CERTIFICADO DE OBRAS N° 1

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE SIN NOMBRE, TRAMO 2026 Y ÁREA NO CENSADA COMPAÑÍA 5º YATAITY, BARRIO BERNARDINO CABALLERO; CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE SIN NOMBRE, TRAMO 2842 Y ÁREA NO CENSADA COMPAÑÍA 5º YATAITY, BARRIO LOS MANANTIALES.-

CONTRATO: Nº 72/2020

Fecha: 12/09/2020	
PERIODO CERTIFICADO	
del: 01/09/2.020	al: 12/09/2.020
Avance de obra: 100 %	

1	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE SIN NOMBRE, TRAMO 2026 Y ÁREA NO CENSADA COMPAÑÍA 5º YATAITY, BARRIO BERNARDINO CABALLERO													
ITEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT.	PRECIO		PORCENTAJE EJECUTADO			MONTOS CERTIFICADOS			
								ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	%
		TRABAJOS PRELIMINARES				UNIT.	TOTAL							
1.1	72131701-002	MARCACIÓN Y REPLANTEO	M2	EVENTO	540,00	1.000	540.000	0	540,00	540,00	0	540.000	540.000	100%
1.2	72131701-002	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (2,00 x 1,00) m	UN	EVENTO	1	600.000	600.000	0	1,00	1,00	0	600.000	600.000	100%
1.3	72131701-002	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS DE FORMA CONCAVA de altura 30 cm, largo:50 cm, ancho 10 cm, DOSAJE 1:3:5	ML	EVENTO	40,00	30.000	1.200.000	0	40,00	40,00	0	1.200.000	1.200.000	100%
1.4	72131701-002	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS DE FORMA RECTA de altura 30 cm, largo:50 cm, ancho 10 cm, DOSAJE 1:3:5 (CORDÓN ESCONDIDO PARA ACCESO VEHICULAR)	ML	EVENTO	128,00	30.000	3.840.000	0	128,00	128,00	0	3.840.000	3.840.000	100%
1.5	72131701-002	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARA + PREPARACIÓN DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS DINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	M2	EVENTO	540,00	46.500	25.110.000	0	540,00	540,00	0	25.110.000	25.110.000	100%
1.6	72131701-002	COMPACTACIÓN MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO	M2	EVENTO	540,00	2.500	1.350.000	0	540,00	540,00	0	1.350.000	1.350.000	100%
1.7	72131701-002	ENCALADO Y PINTURA DE CORDÓN (A LA CAL)	M2	EVENTO	32,00	7.500	240.000	0	32,00	32,00	0	240.000	240.000	100%
1.8	72131701-002	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	M2	EVENTO	540	1.000	540.000	0	540,00	540,00	0	540.000	540.000	100%
		SUBTOTAL 1					33.420.000						33.420.000	

"S.R." CONSTRUCCIONES
RUC: 1.361.240-9

Carlos R. Parodi M.
Ingeniero Civil

2	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE SIN NOMBRE, TRAMO 2026 Y ÁREA NO CENSADA COMPAÑÍA 5º YATAITY, BARRIO BERNARDINO CABALLERO													
ITEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT.	PRECIO		PORCENTAJE EJECUTADO			MONTOS CERTIFICADOS			
								Anterior	Presente	Acumulados	Anterior	Presente	Acumulados	%
		TRABAJOS PRELIMINARES				UNIT.	TOTAL							
2.1	72131701-002	MARCACIÓN Y REPLANTEO	M2	EVENTO	848,00	1.000	848.000	0	848,00	848,00	0	848.000	848.000	100%
2.2	72131701-002	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (2,00 x 1,00) m	UN	EVENTO	1	600.000	600.000	0	1,00	1,00	0	600.000	600.000	100%
2.3	72131701-002	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS DE FORMA CONCAVA de altura 30 cm, largo:50 cm, ancho 10 cm, DOSAJE 1:3:5	ML	EVENTO	177,50	30.000	5.325.000	0	177,50	177,50	0	5.325.000	5.325.000	100%
2.4	72131701-002	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS DE FORMA RECTA de altura 30 cm, largo:50 cm, ancho 10 cm, DOSAJE 1:3:5 (CORDON ESCONDICO PARA ACCESO VEHICULAR)	ML	EVENTO	24,50	30.000	735.000	0	24,50	24,50	0	735.000	735.000	100%
2.5	72131701-002	REPOSICIÓN DE CAÑERÍA ROTA POR MAQUINARA +PREPARACIÓN DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS DINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	M2	EVENTO	848,00	46.500	39.432.000	0	848,00	848,00	0	39.432.000	39.432.000	100%
2.6	72131701-002	COMPACTACIÓN MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO	M2	EVENTO	848,00	2.500	2.120.000	0	848,00	848,00	0	2.120.000	2.120.000	100%
2.7	72131701-002	ENCALADO Y PINTURA DE CORDÓN (A LA CAL)	M2	EVENTO	44,38	7.500	332.850	0	44,38	44,38	0	332.850	332.850	100%
2.8	72131701-002	CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS DE ACCESO PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES	UN	EVENTO	2	800.000	1.600.000	0	2,00	2,00	0	1.600.000	1.600.000	100%
2.8	72131701-002	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	M2	EVENTO	848	1.000	848.000	0	848,00	848,00	0	848.000	848.000	100%
		SUBTOTAL 2					51.840.850						51.840.850	
TOTAL GENERAL													85.260.850	

	CONTRATO
Total PresenteCertificado	85.260.850
5% Retención	4.263.043
Neto a cobrar	80.997.807

"S.R." CONSTRUCCIONES
RUC: 1.361.240-8

Carlos R. Parodi M.
Ingeniero Civil