Municipalidad Nacional de Asuncion Direccion de Obras Municipales Ing. Antoliano Benitez		Intendente Municipal: Oscar Rodriguez Direccion General de Obras Ing. Mirtha Acha
Obra: PROTECCION DE MARGENES DE ARROYOS DE LA CIUDAD DE ASUNCION con ID: 388986 Contratista PUNTAL CONSTRUCCIONES Sargento Cespedes casi Sacramento Tel: (021) 290225		Certificado Mensual N°: 5 (cinco) Correspondiente al mes de: Junio

PLANILLA DE CERTIFICACION N°5

Item Nro.	Descripción	Unidad de medida	Cantidades Contractuales	Precio Unitario	Precio Total	Cantidad Certificada Anterior	Cantidad Certificada Actual	Cantidad Certificada Acumulada	Precio Certificado Anterior	Precio Total Acumulado	Precio Certificado Actual
1	**ARROYO SALAMANCA (PARAGUARÍ) - TRAMO DE 12a. Hasta 21a.**	Unidad Medida Global	1								
1.1	Excavación en suelo orgánico	Metros cúbicos	90,00	36.884	3.319.560	23,46	0,00	23,46	865.298	865.298	0
1.2	Muro de piedra bruta colocada, con caños de PVC Ø75 para drenaje	Metros cúbicos	301,00	397.066	119.516.866	301,00	0,00	301,00	119.516.866	119.516.866	0
1.3	Relleno y compactación	Metros cúbicos	30,00	44.788	1.343.640	30,00	0,00	30,00	1.343.640	1.343.640	0
1.4	Gaviones	Metros cúbicos	410,00	534.853	219.289.730	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.5	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	Metros cúbicos	30,00	33.987	1.019.610	30,00	0,00	30,00	1.019.611	1.019.611	0
2	**ARROYO MOROTI**	Unidad Medida Global	1								
2.1	Excavación en suelo común	Metros cúbicos	75,00	36.884	2.766.300	75,00	0,00	75,00	2.766.300	2.766.300	0
2.2	Excavación en suelo orgánico	Metros cúbicos	75,00	36.884	2.766.300	75,00	0,00	75,00	2.766.300	2.766.300	0
2.3	Muro de piedra bruta colocada, con caños de PVC Ø75 para drenaje	Metros cúbicos	500,00	397.066	198.533.000	215,26	0,00	215,26	85.472.427	85.472.427	0
2.4	Relleno y compactación	Metros cúbicos	50,00	44.788	2.239.400	50,00	0,00	50,00	2.239.400	2.239.400	0
2.5	Retiro de material excedente y limpieza de sitio de obra	Metros cúbicos	50,00	33.987	1.699.350	50,00	0,00	50,00	1.699.351	1.699.351	0

Rodrigo Vera
Fiscal de Obras
Municipalidad de Asunción

ING. Luis Boveda
Representante Legal

Claudia Rocio Rodríguez Jiménez
Escribana Pública
Registro N° 11
Mariscal López N° 167
Mariscal Francisco Solano López - Paraguay
Tel: (0981) 147 780
rocio@hotmail.com

Es copia fiel del original cotejado

F (Sida)

00001141

3	**ARROYO FERREIRA**	**Unidad Medida Global**	**1**								
3.1	Excavación en suelo común	Metros cúbicos	315,00	36.884	11.618.460	324,00	0,00	324,00	9.294.768	9.294.768	0
3.2	Excavación de suelo orgánico	Metros cúbicos	315,00	36.884	11.618.460	0,00	0,00	0,00	2.655.648	2.655.648	0
3.3	Muro de piedra bruta colocada, con caños de PVC Ø75 para drenaje	Metros cúbicos	2.100,00	397.066	833.838.600	317,57	0,00	317,57	126.096.250	126.096.250	0
3.4	Relleno y compactación	Metros cúbicos	210,00	44.788	9.405.480	0,00	0,00	0,00	0	0	0
3.5	Gaviones	Metros cúbicos	1.000,00	534.853	534.853.000	0,00	205,60	205,60	0	109.965.777	109.965.777
3.6	Estructura de HºAº	Metros cúbicos	35,00	1.767.291	61.855.185	0,00	0,00	0,00	0	0	0
3.7	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	Metros cúbicos	210,00	33.987	7.137.270	0,00	0,00	0,00	0	0	0
4	**RUBROS VARIOS**	**Unidad Medida Global**	**1**								
4.1	Cartel de obra de 3,00x1,50m	Unidad	3,00	2.258.470	6.775.410	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	TOTAL CONTRATO				**2.029.595.621**				**358.735.859**	**465.701.636**	**109.965.777**

RETENCION POR ANTICIPO	**-21.993.155**
NETO A COBRAR CERTIFICADO	**87.972.622**

Son Guaranies: **Ochenta y siete millones novecientos setenta y dos mil seiscientos veinti dos**

Ing. Luis Boveda
Contratista

ING. Luis Boveda
Representante Legal

Rodrigo Vera
Fiscal de Obras
Municipalidad de Asunción

Fiscalizacion

8 (Ocho)

00001142

CONTRATISTA : PUNTAL CONSTRUCCIONES R.U.C : 3030461-0 Sargento Cespedes Casi Sacramento ASUNCION	MUNICIPALIDAD DE ASUNCION Avda. Mcal. Francisco Solano Lopez N° 556, Asuncion, Paraguay Intendente Municipal: Oscar Rodriguez	CERTIFICADO DE OBRA N° 5 (cinco) MES Junio AÑO 2022
CONTRATO UOC3 N° 08/2021 Obra: PROTECCION DE MARGENES DE ARROYOS DE LA CIUDAD DE ASUNCION con ID: 388986	Monto del Certificado de Obra (Gs) IVA incluido Fecha de Orden Inicio Plazo Contractual (dias calendario) 150	AVANCE DE OBRA Ejecutado en el mes Gs 109.965.777 Avance Acumulado 23%

		Monto en Gs
A	MONTO DE LOS TRABAJOS DEL MES	465.701.636
A.1	Monto de los trabajos acumulados al presente CERTIFICADO	355.735.859
A.2	Monto de los trabajos acumulados al certificado anterior	109.965.777
A.3	Monto de los trabajos del presente certificado	

		GUARANIES (IVA incluido)
B	DETALLE DE LA FACTURA	109.965.777
B.1	Monto de los trabajos del presente certificado	-21.993.155
B.2	Devolucion del anticipo del presente mes (B.1 x 0,20)	5.498.289
B.3	Retencion caucional (5%)	87.972.621
B.4	Monto de la factura IVA incluido, (B.1 - B.2)	

Son Guaranies: *Ochenta y siete millones novecientos setenta y dos mil seiscientos veinti dos*

Ing. Luis Boveda
Contratista

ING. Luis Boveda
Representante Legal

Fiscalizacion
Rodrigo Vera
Fiscal de Obras
Municipalidad de Asunción

9 (Nueve)

001143

CONTRATISTA : PUNTAL CONSTRUCCIONES R.U.C : 3030461-0 Sargento Cespedes Casi Sacramento ASUNCION	MUNICIPALIDAD DE ASUNCION Avda. Mcal. Francisco Solano Lopez N° 556, Asuncion, Paraguay Intendente Municipal: Oscar Rodríguez		CERTIFICADO DE OBRA N° 5 (cinco) MES Junio AÑO 2022
CONTRATO UOC3 N° 08/2021 Obra: PROTECCION DE MARGENES DE ARROYOS DE LA CIUDAD DE ASUNCION con ID: 388986	Monto del Certificado de Obra (Gs) IVA incluido Fecha de Orden Inicio Plazo Contractual (dias calendario) 150		AVANCE DE OBRA Ejecutado en el mes Gs 109.965.777 Avance Acumulado 23%

	MONTOS DE DEVOLUCIONES DE ANTICIPO	Monto en Gs
	Certificado 1	10.860.996
	Certificado 2	17.414.788
	Certificado 3	15.262.054
	Certificado 4	27.609.333
	Certificado 5	21.993.155
	Monto de devoluciones al presente Certificado	93.140.326
	Monto del anticipo	405.919.124
	Monto pendiente de devolucion	312.778.798

Ing. Luis Boveda
Contratista

ING. Luis Boveda
Representante Legal

Fiscalizacion

Rodrigo Vera
Fiscal de Obras
Municipalidad de Asunción

001147

0000138

PUNTAL CONSTRUCCIONES
Direccion: Sgto. Cespedes esq. Av. Stmo. Sacramento
Telefax: (595)-21-290-225
Email: administracion@puntal.net

Asuncion, 13 de Setiembre de 2022

Señor
Director General de Administracion y Finanzas
Municipalidad de Asunción
Presente

Me dirijo a usted, a fin de solicitar el pago del **CERTIFICADO No. 5 de la obra "PROTECCION DE MARGENES DE ARROYOS DE LA CIUDAD DE ASUNCION" -CONTRATO UOC3 08/2021 ID 388.986**

El Monto a ser pagado con Fondo Local, I.V.A. incluido es de **Gs. 87.972.622**
OCHENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTE Y DOS

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME	**Solicitud de Pago de Certificado de Obra**
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	PROTECCION DE MARGENES DE ARROYOS DE LA CIUDAD DE ASUNCION -CONTRATO UOC3 08/2021 ID 388.986
CONTRATISTA	**PUNTAL CONSTRUCCIONES**
MONTO SOLICITADO	87.972.622
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MUNICIPALIDAD DE ASUNCION
FECHA DE CONTRATO	13/10/2021
No. FACTURA	001-001-0003381

Manifiesto en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, los términos de referencia y a las ordenes de Modificación suscritos y debidamente aprobado por la Intendencia Municipal, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato Firmado entre la Municipalidad de Asunción y la Empresa Contratista.

Sin otro particular, le saludo atentamente

PUNTAL CONSTRUCCIONES
Ing. Luis Boveda
Representante Legal

Ing. Luis Boveda
Representante Legal

2004
21/09/22