arquitectura
construcción
d&d

EDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Dr. Eusebio Lillo Nº 2566 e/ Cardenal Royg
y Cap. Emeterio Miranda
Tel.: (021) 3399 741
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº: 16266944
Inicio de Vigencia: 08/03/2023
Fin de Vigencia: 31/03/2024
R.U.C.: 80062328 - 2

FACTURA

Nº. 001-001-0001506

E EMISIÓN: 20 DE Junio DE 20 23 | CONDICION DE VENTA: CONTADO [ ] CREDITO [✓]

O RAZON SOCIAL: Administración Nacional de Electricidad —

.I. Nº: 80009735-1 TEL.:

N: REMISION Nº

DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
		EXENTAS	5%	10%
Solicitud de pago Nº 05/2023				
del Contrato Nº 8804/22 en				
relación a servicios de				
mantenimiento y/o repara				
ciones menores de albañilería y/o				
otros locales de la Ande, bajo				
modalidad de Contrato Abierto. Doc.				
presupuestario Nº 900000106, orden				
de entrega bien/servicio/obra Nº				
5020001357 —	—	—	—	51.187.843=
TALES				

PAGAR (en letras) Gs: Cincuenta y un millones ciento ochenta y
mil ochocientos cuarenta y tres —

CION DEL IVA: (5%) (10%) 4.653.440= TOTAL 4.653.440=

nto 5 - de Eduardo Espinola - Avda. de la Victoria Nº 1811 - Tel. 514 232
S- Habilitación Nº. 1130 - 2 Tal. 50x3 del 0001451 al 0001550

ORIGINAL: Cliente - DUPLICADO: Arch. Tributario
TRIPLICADO: (No Válido p/ Crédito Fiscal)

Scanned with CamScanner

ANDE

Orden de Entrega Bien / Servicio / Obra
N° 5020001357

Administración Nacional de Electricidad
RUC: 80009735-1

Fecha Impresión: 26.06.2023
Impreso por: ASU06435

Proveedor/Contratista: D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCC SRL (1000001168)	DSA/DSG - Departamento de Servicios Generales
Dirección: EUSEBIO LILLO N° 2566 C/ EMETERIO M **RUC:** 80062328-2 **Email:** dydsrl.ac@gmail.com **Télefono:** 3288 799	**Fecha Emisión OE:** 19.06.2023 **Nro Contrato SAP:** 3030000102 **Nro Contrato ANDE:** 8804/2022 **Fecha de Envio por correo:** **Fecha tope de Entrega:** 19.06.2023

SE SOLICITA PROVEER LOS ITEMS DESCRITOS SEGÚN CONTRATO DE LA LPN NRO 1681/2022 - 'Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones Menores de Albañilería y Otros, de Locales de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto' con ID de PAC: 401718

Item	Material SAP	Denominación	Cantidad	UM	Lugar de Entrega	Precio Unit O.E. PYG (Iva Incluido)	Precio O.E. PYG (Iva Incluido)
1	71000839	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES MENORES DE ALBAÑILERÍA - PROVISIÓN DE MATERIALES PARA AISLACIÓN CON TELA GEOTEXTIL Y PINTURA IMPERMEABILIZANTE.	21	M2	Metropolitana-Oficina Central	74.493	1.564.353
2	71000867	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES MENORES DE ALBAÑILERÍA - PROVISIÓN DE MATERIALES PARA CONTRAPISO DE CASCOTES DE 0.10 M.	48	M2	Metropolitana-Oficina Central	30.548	1.466.304
3	71000868	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES MENORES DE ALBAÑILERÍA - PROVISIÓN DE MATERIALES PARA PISO ALISADO DE CEMENTO.	9	M2	Metropolitana-Oficina Central	28.422	255.798
4	71000871	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES MENORES DE ALBAÑILERÍA - PROVISIÓN DE MATERIALES PARA PISO CALCÁREO Y/O CERÁMICO.	52	M2	Metropolitana-Oficina Central	100.107	5.205.564
5	71000885	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES MENORES DE ALBAÑILERÍA - PROVISIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE RAMPA PEATONAL DE H°	3	M2	Metropolitana-Oficina Central	98.523	295.569
6	71000887	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES MENORES DE ALBAÑILERÍA - PROVISIÓN DE	10	M2	Metropolitana-Oficina Central	15.976	159.760
TOTAL IVA INCLUIDO:							8.787.588

ANDE

Orden de Entrega Bien / Servicio / Obra
N° 5020001357

Administración Nacional de Electricidad
RUC: 80009735-1

Fecha Impresión: 26.06.2023
Impreso por: ASU06435

Proveedor/Contratista: D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCC SRL (1000001168)	DSA/DSG - Departamento de Servicios Generales
Dirección: EUSEBIO LILLO N° 2566 C/ EMETERIO M **RUC:** 80062328-2 **Email:** dydsrl.ac@gmail.com **Télefono:** 3288 799	**Fecha Emisión OE:** 19.06.2023 **Nro Contrato SAP:** 3030000102 **Nro Contrato ANDE:** 8804/2022 **Fecha de Envío por correo:** **Fecha tope de Entrega:** 19.06.2023

SE SOLICITA PROVEER LOS ITEMS DESCRITOS SEGÚN CONTRATO DE LA LPN NRO 1681/2022 - 'Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones Menores de Albañilería y Otros, de Locales de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto' con ID de PAC: 401718

Item	Material SAP	Denominación	Cantidad	UM	Lugar de Entrega	Precio Unit O.E. PYG (Iva Incluido)	Precio O.E. PYG (Iva Incluido)
		MATERIALES PARA ENDUÍDO DE PAREDES Y TECHO DE LOSA					
7	71000890	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES MENORES DE ALBAÑILERÍA - PROVISIÓN DE MATERIALES PARA PINTURA DE PAREDES/CIELORRASO AL LÁTEX	264,420	M2	Metropolitana-Oficina Central	15.447	4.084.496
8	71000892	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES MENORES DE ALBAÑILERÍA - PROVISIÓN DE MATERIALES PARA PINTURA AL SINTÉTICO DE ABERTURAS	1,900	M2	Metropolitana-Oficina Central	32.200	61.180
9	71000899	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES MENORES DE ALBAÑILERÍA - PROVISIÓN DE MATERIALES PARA PINTURA ACRÍLICA TIPO POLIDEPORTIVA	22	M2	Metropolitana-Oficina Central	46.077	1.013.694
10	71000902	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES MENORES DE ALBAÑILERÍA - PROVISIÓN DE MATERIALES PARA CIELO RASO DE PVC	136,800	M2	Metropolitana-Oficina Central	62.719	8.579.959
11	71000912	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES MENORES DE ALBAÑILERÍA - PROVISIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIÓN Y/O	4	UN	Metropolitana-Oficina Central	291.020	1.164.080
TOTAL IVA INCLUIDO:							22.686.677

ANDE

Orden de Entrega Bien / Servicio / Obra
N° 5020001357

Administración Nacional de Electricidad
RUC: 80009735-1

Fecha Impresión: 26.06.2023
Impreso por: ASU06435

Proveedor/Contratista: D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCC SRL (1000001168)	DSA/DSG - Departamento de Servicios Generales
Dirección: EUSEBIO LILLO N° 2566 C/ EMETERIO M **RUC:** 80062328-2 **Email:** dydsrl.ac@gmail.com **Télefono:** 3288 799	**Fecha Emisión OE:** 19.06.2023 **Nro Contrato SAP:** 3030000102 **Nro Contrato ANDE:** 8804/2022 **Fecha de Envío por correo:** **Fecha tope de Entrega:** 19.06.2023

SE SOLICITA PROVEER LOS ITEMS DESCRITOS SEGÚN CONTRATO DE LA LPN NRO 1681/2022 - 'Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones Menores de Albañileria y Otros, de Locales de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto' con ID de PAC: 401718

Item	Material SAP	Denominación	Cantidad	UM	Lugar de Entrega	Precio Unit O.E. PYG (Iva Incluido)	Precio O.E. PYG (Iva Incluido)
		CONSTRUCCIÓN DE REGISTROS CLOACALES DE 0,40 X 0,40 X 0,60 M. (CON DOBLE TAPA CIEGA)					
12	71000914	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES MENORES DE ALBAÑILERÍA - PROVISIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE REGISTROS CLOACALES DE 0,80 X 0,80 X 1,00 M. (CON DOBLE TAPA CIEGA)	2	UN	Metropolitana-Oficina Central	391.257	782.514
13	71000922	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES MENORES DE ALBAÑILERÍA - PROVISIÓN DE CHAPA GALVANIZADA Y AISLANTE	11	M2	Metropolitana-Oficina Central	85.587	941.457
14	71000967	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES MENORES DE ALBAÑILERÍA - PROVISIÓN DE CAÑOS DE 100 MM PARA DESAGÜE	53	MTL	Metropolitana-Oficina Central	48.509	2.570.977
15	71000969	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES MENORES DE ALBAÑILERÍA - PROVISIÓN DE ACCESORIOS DE PVC (CODO, TEE, RAMAL).	22	UN	Metropolitana-Oficina Central	30.225	664.950
16	71000970	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES MENORES DE ALBAÑILERÍA - PROVISIÓN DE CAJA SIFONADA DE PVC CON TAPA TIPO REJILLA (15 X 15 CM) (20 X 20 CM).	1	UN	Metropolitana-Oficina Central	80.314	80.314
TOTAL IVA INCLUIDO:							28.890.969

ANDE

Orden de Entrega Bien / Servicio / Obra
N° 5020001357

Administración Nacional de Electricidad
RUC: 80009735-1

Fecha Impresión: 26.06.2023
Impreso por: ASU06435

Proveedor/Contratista: D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCC SRL (1000001168)	DSA/DSG - Departamento de Servicios Generales
Dirección: EUSEBIO LILLO N° 2566 C/ EMETERIO M **RUC:** 80062328-2 **Email:** dydsrl.ac@gmail.com **Télefono:** 3288 799	**Fecha Emisión OE:** 19.06.2023 **Nro Contrato SAP:** 3030000102 **Nro Contrato ANDE:** 8804/2022 **Fecha de Envio por correo:** **Fecha tope de Entrega:** 19.06.2023

SE SOLICITA PROVEER LOS ITEMS DESCRITOS SEGÚN CONTRATO DE LA LPN NRO 1681/2022 - 'Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones Menores de Albañilería y Otros, de Locales de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto' con ID de PAC: 401718

Item	Material SAP	Denominación	Cantidad	UM	Lugar de Entrega	Precio Unit O.E. PYG (Iva Incluido)	Precio O.E. PYG (Iva Incluido)
17	71000972	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES MENORES DE ALBAÑILERÍA - PROVISIÓN DE CONTENEDORES	3	UN	Metropolitana-Oficina Central	398.472	1.195.416
18	71000975	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES MENORES DE ALBAÑILERÍA - MANO DE OBRA P/ REMOCIÓN DE MAMPOSTERÍA DE ELEVACIÓN 0,30 M.	1	M2	Metropolitana-Oficina Central	18.263	18.263
19	71000979	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES MENORES DE ALBAÑILERÍA - MANO DE OBRA P/ REMOCIÓN DE CIELO RASO DE YESO (PLACAS)	136,800	M2	Metropolitana-Oficina Central	23.894	3.268.699
20	71000983	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES MENORES DE ALBAÑILERÍA - MANO DE OBRA P/ REMOCIÓN DE PISO CERÁMICO, GRANITO, CALCÁREO, PORCELANATO, AZULEJOS ETC.	52	M2	Metropolitana-Oficina Central	8.531	443.612
21	71000985	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES MENORES DE ALBAÑILERÍA - MANO DE OBRA P/ REMOCIÓN DE CONTRAPISO DE CASCOTES.	48	M2	Metropolitana-Oficina Central	7.095	340.560
22	71000993	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES MENORES DE ALBAÑILERÍA - MANO DE OBRA P/ REMOCIÓN DE CHAPAS GALVANIZADAS	11	M2	Metropolitana-Oficina Central	13.393	147.323
23	71000994	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES	6	M2	Metropolitana-Oficina Central	17.863	107.178
TOTAL IVA INCLUIDO:							34.304.842

ANDE

Orden de Entrega Bien / Servicio / Obra
N° 5020001357

Administración Nacional de Electricidad
RUC: 80009735-1

Fecha Impresión: 26.06.2023
Impreso por: ASU06435

Proveedor/Contratista: D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCC SRL (1000001168)	DSA/DSG - Departamento de Servicios Generales
Dirección: EUSEBIO LILLO N° 2566 C/ EMETERIO M **RUC:** 80062328-2 **Email:** dydsrl.ac@gmail.com **Télefono:** 3288 799	**Fecha Emisión OE:** 19.06.2023 **Nro Contrato SAP:** 3030000102 **Nro Contrato ANDE:** 8804/2022 **Fecha de Envio por correo:** **Fecha tope de Entrega:** 19.06.2023

SE SOLICITA PROVEER LOS ITEMS DESCRITOS SEGÚN CONTRATO DE LA LPN NRO 1681/2022 - 'Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones Menores de Albañileria y Otros, de Locales de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto' con ID de PAC: 401718

Item	Material SAP	Denominación	Cantidad	UM	Lugar de Entrega	Precio Unit O.E. PYG (Iva Incluido)	Precio O.E. PYG (Iva Incluido)
		MENORES DE ALBAÑILERÍA - MANO DE OBRA P/ REMOCIÓN DE PISO DE H°.					
24	71000998	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES MENORES DE ALBAÑILERÍA - MANO DE OBRA P/ EXCAVACIÓN MANUAL	8	M3	Metropolitana-Oficina Central	65.522	524.176
25	71000999	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES MENORES DE ALBAÑILERÍA - MANO DE OBRA P/ RELLENO DE TIERRA	8	M3	Metropolitana-Oficina Central	38.502	308.016
26	71001002	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES MENORES DE ALBAÑILERÍA - MANO DE OBRA P/ AISLACIÓN CON TELA GEOTEXTIL Y PINTURA IMPERMEABILIZANTE	21	M2	Metropolitana-Oficina Central	38.128	800.688
27	71001005	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES MENORES DE ALBAÑILERÍA - MANO DE OBRA P/ REPARACIONES DE MAMPOSTERÍA DE 0.30 M	1	M2	Metropolitana-Oficina Central	30.545	30.545
28	71001029	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES MENORES DE ALBAÑILERÍA - MANO DE OBRA P/ COLOCACIÓN DE CHAPA GALVANIZADA CON AISLANTE SOBRE ESTRUCTURA EXISTENTE	11	M2	Metropolitana-Oficina Central	14.780	162.580
29	71001031	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES	48	M2	Metropolitana-Oficina Central	17.556	842.688
TOTAL IVA INCLUIDO:							36.238.025

ANDE

Orden de Entrega Bien / Servicio / Obra
N° 5020001357

Administración Nacional de Electricidad
RUC: 80009735-1

Fecha Impresión: 26.06.2023
Impreso por: ASU06435

Proveedor/Contratista: D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCC SRL (1000001168)	DSA/DSG - Departamento de Servicios Generales
Dirección: EUSEBIO LILLO N° 2566 C/ EMETERIO M **RUC:** 80062328-2 **Email:** dydsrl.ac@gmail.com **Télefono:** 3288 799	**Fecha Emisión OE:** 19.06.2023 **Nro Contrato SAP:** 3030000102 **Nro Contrato ANDE:** 8804/2022 **Fecha de Envio por correo:** **Fecha tope de Entrega:** 19.06.2023

SE SOLICITA PROVEER LOS ITEMS DESCRITOS SEGÚN CONTRATO DE LA LPN NRO 1681/2022 - 'Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones Menores de Albañilería y Otros, de Locales de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto' con ID de PAC: 401718

Item	Material SAP	Denominación	Cantidad	UM	Lugar de Entrega	Precio Unit O.E. PYG (Iva Incluido)	Precio O.E. PYG (Iva Incluido)
		MENORES DE ALBAÑILERÍA - MANO DE OBRA P/ CONTRAPISO DE CASCOTES DE 0.10 M.					
30	71001032	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES MENORES DE ALBAÑILERÍA - MANO DE OBRA P/ PISO ALISADO DE CEMENTO.	9	M2	Metropolitana-Oficina Central	16.221	145.989
31	71001035	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES MENORES DE ALBAÑILERÍA - MANO DE OBRA P/ PISO CALCÁREO Y/O CERÁMICO.	52	M2	Metropolitana-Oficina Central	28.462	1.480.024
32	71001048	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES MENORES DE ALBAÑILERÍA - MANO DE OBRA P/ REPARACIÓN DE RAMPA PEATONAL DE H°	3	M2	Metropolitana-Oficina Central	34.390	103.170
33	71001050	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES MENORES DE ALBAÑILERÍA - MANO DE OBRA P/ COLOCACIÓN DE ENDUÍDO DE PAREDES Y TECHO DE LOSA	10	M2	Metropolitana-Oficina Central	9.844	98.440
34	71001052	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES MENORES DE ALBAÑILERÍA - MANO DE OBRA P/ PINTURA DE PAREDES AL LÁTEX.	264.420	M2	Metropolitana-Oficina Central	14.797	3.912.623
35	71001055	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES MENORES DE ALBAÑILERÍA - MANO DE OBRA P/	1.900	M2	Metropolitana-Oficina Central	20.470	38.893
TOTAL IVA INCLUIDO:							42.820.959

ANDE

Orden de Entrega Bien / Servicio / Obra
N° 5020001357

Administración Nacional de Electricidad
RUC: 80009735-1

Fecha Impresión: 26.06.2023
Impreso por: ASU06435

Proveedor/Contratista: D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCC SRL (1000001168)	DSA/DSG - Departamento de Servicios Generales
Dirección: EUSEBIO LILLO N° 2566 C/ EMETERIO M **RUC:** 80062328-2 **Email:** dydsrl.ac@gmail.com **Télefono:** 3288 799	**Fecha Emisión OE:** 19.06.2023 **Nro Contrato SAP:** 3030000102 **Nro Contrato ANDE:** 8804/2022 **Fecha de Envio por correo:** **Fecha tope de Entrega:** 19.06.2023

SE SOLICITA PROVEER LOS ITEMS DESCRITOS SEGÚN CONTRATO DE LA LPN NRO 1681/2022 - 'Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones Menores de Albañileria y Otros, de Locales de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto' con ID de PAC: 401718

Item	Material SAP	Denominación	Cantidad	UM	Lugar de Entrega	Precio Unit O.E. PYG (Iva Incluido)	Precio O.E. PYG (Iva Incluido)
		PINTURA DE ABERTURAS					
36	71001062	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES MENORES DE ALBAÑILERÍA - MANO DE OBRA P/ PINTURA ACRÍLICA TIPO POLIDEPORTIVA	22	M2	Metropolitana-Oficina Central	23.382	514.404
37	71001074	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES MENORES DE ALBAÑILERÍA - MANO DE OBRA P/ COLOCACIÓN DE CIELO RASO DE PVC	136,800	M2	Metropolitana-Oficina Central	26.327	3.601.534
38	71001088	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES MENORES DE ALBAÑILERÍA - MANO DE OBRA P/ REPARACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE REGISTROS CLOACALES DE 0,40 X 0,40 X 0,60 M. (CON DOBLE TAPA CIEGA)	4	UN	Metropolitana-Oficina Central	113.742	454.968
39	71001090	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES MENORES DE ALBAÑILERÍA - MANO DE OBRA P/ REPARACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE REGISTROS CLOACALES DE 0,80 X 0,80 X 1,00 M. (CON DOBLE TAPA CIEGA)	2	UN	Metropolitana-Oficina Central	161.616	323.232
40	71001093	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES MENORES DE ALBAÑILERÍA - MANO DE OBRA P/ CAMBIO DE INODORO CISTERNA ALTA	2	UN	Metropolitana-Oficina Central	56.471	112.942
TOTAL IVA INCLUIDO:							47.866.932

ANDE

Orden de Entrega Bien / Servicio / Obra
N° 5020001357

Administración Nacional de Electricidad
RUC: 80009735-1

Fecha Impresión: 26.06.2023
Impreso por: ASU06435

Proveedor/Contratista: D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCC SRL (1000001168)	DSA/DSG - Departamento de Servicios Generales
Dirección: EUSEBIO LILLO N° 2566 C/ EMETERIO M **RUC:** 80062328-2 **Email:** dydsrl.ac@gmail.com **Télefono:** 3288 799	**Fecha Emisión OE:** 19.06.2023 **Nro Contrato SAP:** 3030000102 **Nro Contrato ANDE:** 8804/2022 **Fecha de Envio por correo:** **Fecha tope de Entrega:** 19.06.2023

SE SOLICITA PROVEER LOS ITEMS DESCRITOS SEGÚN CONTRATO DE LA LPN NRO 1681/2022 - 'Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones Menores de Albañilería y Otros, de Locales de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto' con ID de PAC: 401718

Item	Material SAP	Denominación	Cantidad	UM	Lugar de Entrega	Precio Unit O.E. PYG (Iva Incluido)	Precio O.E. PYG (Iva Incluido)
41	71001102	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES MENORES DE ALBAÑILERÍA - MANO DE OBRA P/ CAMBIO DE LAVATORIO CON PEDESTAL	2	UN	Metropolitana-Oficina Central	56.658	113.316
42	71001112	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES MENORES DE ALBAÑILERÍA - MANO DE OBRA P/ COLOCACIÓN DE CAÑO PARA DESAGÜE (INCLUYE EXCAVACIÓN).	53	MTL	Metropolitana-Oficina Central	16.074	851.922
43	71001113	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES MENORES DE ALBAÑILERÍA - MANO DE OBRA P/ COLOCACIÓN DE ACCESORIOS PVC (CODO, TEE, RAMAL).	22	UN	Metropolitana-Oficina Central	9.719	213.818
44	71001114	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES MENORES DE ALBAÑILERÍA - MANO DE OBRA P/ COLOCACIÓN DE CAJA SIFONADA DE PVC	1	UN	Metropolitana-Oficina Central	39.676	39.676
45	71001118	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES MENORES DE ALBAÑILERÍA - MANO DE OBRA P/ REMOCIÓN DE ESCOMBROS C/ RETIRO.	27	M3	Metropolitana-Oficina Central	53.737	1.450.899
46	71001119	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES MENORES DE ALBAÑILERÍA - MANO DE OBRA P/ LIMPIEZA DIARIA Y FINAL DE ÁREA DE TRABAJO.	140	M2	Metropolitana-Oficina Central	4.652	651.280
TOTAL IVA INCLUIDO:							51.187.843

Observaciones:

ANDE
Dpto. de Servicios Generales Sección Mantenimientoivil Edificios y Muebles de Oficina

ORDEN DE TRABAJO

O.T Nº 01
Fecha de Emisón 02 05 23

Correspondiente al Doc: ——

CONTRATO Nº 8804/2022

Modalidad: Contrato Abierto

Servicio: LPN 1681/2022 - Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones Menores de Albañilería y otros, de Locales de la ANDE, bajo la modalidad de Contrato Abierto

Firma/Empresa: D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SRL

Área de Trabajo: POOL DE VEHICULOS - CDE

Trabajos y Materiales

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO G
215	Mano de obra de Pintura de paredes al látex.	Metros cuadrados	116,42	14.797	1.722.667
53	Materiales para Pintura de paredes/cielorraso al látex.	Metros cuadrados	116,42	15.447	1.798.340
218	Mano de obra de Pintura de aberturas	Metros cuadrados	1,90	20.470	38.893
55	Materiales para Pintura al sintético de aberturas	Metros cuadrados	1,90	32.200	61.180
				TOTAL	3.621.080

Elaborado
Ing. [illegible] Cuquejo S.
Secc. Mto. Civil de Edif. y Muebles
Firma
Fecha 03/05/23

Secc. Mto. Civil de Edificios y Muebles de Oficina
Arq. Carlos Martinez
DSMDSG2
Firma
Fecha 03/05/23

Contratista
arquitectura construccion s.r.l
Firma
Fecha 03/05/23.

Trabajos Concluidos

SI	NO
(SI)	

Secc. Mto. Civil de Edificios y Muebles de Oficina
Arq. Carlos Martinez
DSMDSG2
Fecha 31/05/23

Departamento de Servicios Generales
Jefe de Servicios Generales
Fecha 31/05/23

Conformidad de la Unidad Solicitante
Firma
Fecha 31/05/23

Scanned with CamScanner

ANDE
Dpto. de Servicios Generales Sección Mantenimientoivil Edificios y Muebles de Oficina

ORDEN DE TRABAJO

O.T N° 02
Fecha de Emisón 05 05 23

Correspondiente al Doc: —

CONTRATO N° 8804/2022

Modalidad: Contrato Abierto

Servicio: LPN 1681/2022 - Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones Menores de Albañilería y otros, de Locales de la ANDE, bajo la modalidad de Contrato Abierto

Firma/Empresa: D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SRL

Área de Trabajo: AISLACION TECHO METALICO - DORD

Trabajos y Materiales

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ₲
2	Materiales para aislación con tela geotextil y pintura impermeabilizante	Metros cuadrados	15,00	74.493	1.117.395
165	Mano de obra de aislación con tela geotextil y pintura impermeabilizante	Metros cuadrados	15,00	38.128	571.920
				TOTAL	1.689.315

Elaborado
Ing. Diana M. Vasquez S.
Secc. Mto. Civil de Edificios y Muebles
Fecha 05/05/23

Secc. Mto. Civil de Edificios y Muebles de Oficina
Arq. Carmen Martinez
Firma
Fecha 31/05/23

Contratista
Arquitectura construccion s.r.l.
Firma
Fecha 05/05/23

Trabajos Concluidos

SI	NO
(SI)	

Secc. Mto. Civil de Edificios y Muebles de Oficina
Arq. Carmen Martinez
Firma
Fecha 31/05/23

Departamento de Servicios Generales
Lic. Mónica Sosa
Dpto. de Servicios Generales
Firma
Fecha 31/05/23

Conformidad de la Unidad Solicitante
Firma
Fecha 31/05/23

Scanned with CamScanner

ANDE
Dpto. de Servicios Generales Sección Mantenimientoivil Edificios y Muebles de Oficina

ORDEN DE TRABAJO

O.T N° 03
Fecha de Emisón 10 05 23

Correspondiente al Doc: ——

CONTRATO N° 8804/2022

Modalidad: Contrato Abierto

Servicio: LPN 1681/2022 - Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones Menores de Albañilería y otros, de Locales de la ANDE, bajo la modalidad de Contrato Abierto

Firma/Empresa: D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SRL

Área de Trabajo: Formacion y Capacitacion - Pasillo de acceso

Trabajos y Materiales

EM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO G
46	Mano de Obra de Remoción de piso cerámico, granito, calcáreo, porcelanato, azulejos etc.	Metros cuadrados	14,00	8.531	119.434
48	Mano de Obra de Remoción de contrapiso de cascotes.	Metros cuadrados	14,00	7.095	99.330
34	Mano de obra de contrapiso de cascotes de 0,10 m.	Metros cuadrados	14,00	17.556	245.784
0	Materiales para contrapiso de cascotes de 0,10 m.	Metros cuadrados	14,00	30.548	427.672
98	Mano de obra de piso calcáreo y/o cerámico.	Metros cuadrados	14,00	28.462	398.468
4	Materiales para piso calcáreo y/o cerámico.	Metros cuadrados	14,00	100.107	1.401.498
51	Mano de obra de Reparación y/o construcción de registros cloacales de 0,40 x 0,40 x 0,60 m. (con doble tapa ciega)	Unidad	1,00	113.742	113.742
5	Materiales para Reparación y/o construcción de registros cloacales de 0,40 x 0,40 x 0,60 m. (con doble tapa ciega)	Unidad	1,00	291.020	291.020
35	Provisión de contenedores	Unidad	1,00	398.472	398.472
31	Mano de obra de Remoción de escombros c/ retiro.	Metros cúbicos	2,00	53.737	107.474
0	Materiales para enduido de paredes y techo de losa	Metros cuadrados	5,00	15.976	79.880
13	Mano de obra de colocación de enduido de paredes y techo de losa	Metros cuadrados	5,00	9.844	49.220
3	Materiales para Pintura de paredes/cielorraso al látex.	Metros cuadrados	100,00	15.447	1.544.700
15	Mano de obra de Pintura de paredes al látex.	Metros cuadrados	100,00	14.797	1.479.700
25	Mano de obra Pintura acrílica tipo polideportiva	Metros cuadrados	22,00	23.382	514.404
2	Materiales para Pintura acrílica tipo polideportiva	Metros cuadrados	22,00	46.077	1.013.694
11	Mano de obra de Reparación de Rampa peatonal de H°	Metros cuadrados	3,00	34.390	103.170
8	Materiales para Reparación de Rampa peatonal de H°	Metros cuadrados	3,00	98.523	295.569
				TOTAL	8.683.231

Elaborado
Ing. Diana M. Maquejo S.
Secc. Mto. Civil de Edif. y Muebles
Firma
Fecha 10/05/23

Secc. Mto. Civil de Edificios y Muebles de Oficina
Arq. Carmen Martín
DSA/DSG2
Firma
Fecha 10/05/23

Contratista
arquitectura construcción S.R.L.
Firma
Fecha 10/05/23

Trabajos Concluidos

SI	NO

Secc. Mto. Civil de Edificios y Muebles de Oficina
Arq. Carmen Martínez
DSA/DSG2
Firma
Fecha 31/05/23

Departamento de Servicios Generales
Dpto. de Servicios Generales
Firma
Fecha 31/05/23

Conformidad de la Unidad Solicitante
Lic. ILDA PAEZ
Dpto. Formación y Capacitación
Firma
Fecha 20/06/2023

Scanned with CamScanner

ANDE
Dpto. de Servicios Generales Sección Mantenimientoivil Edificios y Muebles de Oficina

ORDEN DE TRABAJO

O.T Nº 04
Fecha de Emisón 15 05 23

Correspondiente al Doc:

CONTRATO Nº 8804/2022

Modalidad: Contrato Abierto

Servicio: LPN 1681/2022 - Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones Menores de Albañilería y otros, de Locales de la ANDE, bajo la modalidad de Contrato Abierto

Firma/Empresa: D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SRL

Área de Trabajo: 5to PISO - POLITICAS Y GESTION

Trabajos y Materiales

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO G
65	Materiales para cielo raso de PVC	Metros cuadrados	136,80	62.719	8.579.959
237	Mano de obra de colocación de cielo raso de PVC	Metros cuadrados	136,80	26.327	3.601.534
142	Mano de Obra de Remoción de cielo raso	Metros cuadrados	136,80	23.894	3.268.699
135	Provisión de contenedores	Unidad	1,00	398.472	398.472
281	Mano de obra de Remoción de escombros c/ retiro.	Metros cúbicos	15,00	53.737	806.055
282	Mano de obra de Limpieza diaria y final de área de trabajo.	Metros cuadrados	100,00	4.652	465.200
156	Mano de Obra de Remoción de chapas galvanizadas	Metros cuadrados	11,00	13.393	147.323
85	Provisión de chapa galvanizada y aislante	Metros cuadrados	11,00	85.587	941.457
192	Mano de obra de colocación de chapa galvanizada con aislante sobre estructura existente	Metros cuadrados	11,00	14.780	162.580
165	Mano de obra de aislación con tela geotextil y pintura impermeabilizante	Metros cuadrados	6,00	38.128	228.768
2	Materiales para aislación con tela geotextil y pintura impermeabilizante	Metros cuadrados	6,00	74.493	446.958
				TOTAL	19.047.005

Elaborado
Ing. Diana M. Chaquejo S.
Secc. Mto. Civil Ed. Edif. y Muebles
Firma
Fecha 15/05/23

Scc. Mto. Civil de Edificios y Muebles de Oficina
Arq. Carmen Martinez
DSA/DSG2
Firma
Fecha 15/05/23

Contratista
arquitectura construcción s.r.l.
Firma
Fecha 15/05/23

Trabajos Concluidos	
SI	NO

Scc. Mto. Civil de Edificios y Muebles de Oficina
Arq. Carmen Martinez
DSA/DSG2
Firma
Fecha 31/05/23

Departamento de Servicios Generales
Lic. Marcos Sosa G.
Dpto. de Servicios Generales
Jefe
Firma
Fecha 31/05/23

Conformidad de la Unidad Solicitante
Lic. Adriana Maldonado
Sección Supervisión de Informes Gerenciales
Firma
Fecha 19/06/23

Scanned with CamScanner

ANDE
Dpto. de Servicios Generales Sección Mantenimientoivil Edificios y Muebles de Oficina

ORDEN DE TRABAJO

O.T Nº 05
Fecha de Emisón 19 05 23

Correspondiente al Doc:

CONTRATO Nº 8804/2022

Modalidad: Contrato Abierto

Servicio: LPN 1681/2022 - Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones Menores de Albañilería y otros, de Locales de la ANDE, bajo la modalidad de Contrato Abierto

Firma/Empresa: D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SRL

Área de Trabajo: OFICINA C6 - Edificio Viejo

Trabajos y Materiales

ÍTEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO G
60	Materiales para enduido de paredes y techo de losa	Metros cuadrados	5,00	15.976	79.880
13	Mano de obra de colocación de enduído de paredes y techo de losa	Metros cuadrados	5,00	9.844	49.220
53	Materiales para Pintura de paredes/cielorraso al látex.	Metros cuadrados	48,00	15.447	741.456
15	Mano de obra de Pintura de paredes al látex.	Metros cuadrados	48,00	14.797	710.256
48	Mano de Obra de Remoción de contrapiso de cascotes.	Metros cuadrados	1,00	7.095	7.095
94	Mano de obra de contrapiso de cascotes de 0,10 m.	Metros cuadrados	1,00	17.556	17.556
30	Materiales para contrapiso de cascotes de 0,10 m.	Metros cuadrados	1,00	30.548	30.548
146	Mano de Obra de Remoción de piso cerámico, granito, calcáreo, porcelanato, azulejos etc.	Metros cuadrados	1,00	8.531	8.531
198	Mano de obra de piso calcáreo y/o cerámico.	Metros cuadrados	1,00	28.462	28.462
34	Materiales para piso calcáreo y/o cerámico.	Metros cuadrados	1,00	100.107	100.107
				TOTAL	1.773.111

Elaborado
Ing. [illegible] Enciso S.
Secc. Mto. Civil de Edif. y Muebles
Firma
Fecha 19/05/23

Secc. Mto. Civil de Edificios y Muebles de Oficina
Arq. Carmen Martinez
DSA/DSG2
Firma
Fecha 19/05/23

Contratista
arquitectura construcción S.r.l.
Firma
Fecha 19/05/23

Trabajos Concluidos

SI	NO
(SI)	

Secc. Mto. Civil de Edificios y Muebles de Oficina
Arq. Carmen Martinez
DSA/DSG2
Firma
Fecha 19/05/23

Departamento de Servicios Generales
Arq. [illegible]
Jefe Dpto. de Servicios Generales
Firma
Fecha 19/05/23

Conformidad de la Unidad Solicitante
Aldo Cáceres
Firma
Fecha 19/06/23

Scanned with CamScanner

ANDE
Dpto. de Servicios Generales Sección Mantenimientoivil Edificios y Muebles de Oficina

ORDEN DE TRABAJO

O.T Nº 06
Fecha de Emisón 23 05 23

Correspondiente al Doc:

CONTRATO Nº 8804/2022

Modalidad: Contrato Abierto

Servicio: LPN 1681/2022 - Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones Menores de Albañilería y otros, de Locales de la ANDE, bajo la modalidad de Contrato Abierto

Firma/Empresa: D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SRL

Área de Trabajo: GUARDERIA - RINCON DE LA ANDE

Trabajos y Materiales

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ₲
	POLIDEPORTIVO				
146	Mano de Obra de Remoción de piso cerámico, granito, calcáreo, porcelanato, azulejos etc.	Metros cuadrados	28,00	8.531	238.868
148	Mano de Obra de Remoción de contrapiso de cascotes.	Metros cuadrados	28,00	7.095	198.660
194	Mano de obra de contrapiso de cascotes de 0,10 m.	Metros cuadrados	28,00	17.556	491.568
30	Materiales para contrapiso de cascotes de 0,10 m.	Metros cuadrados	28,00	30.548	855.344
198	Mano de obra de piso calcáreo y/o cerámico.	Metros cuadrados	28,00	28.462	796.936
34	Materiales para piso calcáreo y/o cerámico.	Metros cuadrados	28,00	100.107	2.802.996
195	Mano de obra de piso alisado de cemento.	Metros cuadrados	4,00	16.221	64.884
31	Materiales para piso alisado de cemento.	Metros cuadrados	4,00	28.422	113.688
135	Provisión de contenedores	Unidad	1,00	398.472	398.472
281	Mano de obra de Remoción de escombros c/ retiro.	Metros cúbicos	10,00	53.737	537.370
	SSHH (2) Y DESAGUE CLOACAL PASILLO DERECHO				
251	Mano de obra de Reparación y/o construcción de registros cloacales de 0,40 x 0,40 x 0,60 m. (con doble tapa ciega)	Unidad	3,00	113.742	341.226
75	Materiales para Reparación y/o construcción de registros cloacales de 0,40 x 0,40 x 0,60 m. (con doble tapa ciega)	Unidad	3,00	291.020	873.060
253	Mano de obra de Reparación y/o construcción de registros cloacales de 0,80 x 0,80 x 1,00 m. (con doble tapa ciega)	Unidad	2,00	161.616	323.232
77	Materiales para Reparación y/o construcción de registros cloacales de 0,80 x 0,80 x 1,00 m. (con doble tapa ciega)	Unidad	2,00	391.257	782.514
275	Mano de obra de colocación de caño para desagüe (incluye excavación).	Metro lineal	53,00	16.074	851.922
130	Provisión de caños de 100 mm para desagüe	Metro lineal	53,00	48.509	2.570.977
276	Mano de obra de colocación de accesorios PVC (Codo, Tee, Ramal).	Unidad	22,00	9.719	213.818
132	Provisión de accesorios de PVC (Codo, Tee, Ramal).	Unidad	22,00	30.225	664.950
277	Mano de obra de colocación de caja sifonada de PVC	Unidad	1,00	39.676	39.676
133	Provisión de caja sifonada de PVC con tapa tipo rejilla (15 x 15 cm) (20 x 20 cm).	Unidad	1,00	80.314	80.314
256	Mano de obra de Cambio de inodoro cisterna alta	Unidad	2,00	56.471	112.942

Ing. Diana M. Cuquejo S.
Secc. Mto. Civil de Edif. y Muebles

Lic. Francisca Soria O.
Dpto. de Servicios Generales
Jefa

Scanned with CamScanner

265	Mano de obra de Cambio de lavatorio con pedestal	Unidad	2,00	56.658	113.316
146	Mano de Obra de Remoción de piso cerámico, granito, calcáreo, porcelanato, azulejos etc.	Metros cuadrados	9,00	8.531	76.779
148	Mano de Obra de Remoción de contrapiso de cascotes.	Metros cuadrados	5,00	7.095	35.475
194	Mano de obra de contrapiso de cascotes de 0,10 m.	Metros cuadrados	5,00	17.556	87.780
30	Materiales para contrapiso de cascotes de 0,10 m.	Metros cuadrados	5,00	30.548	152.740
195	Mano de obra de piso alisado de cemento.	Metros cuadrados	5,00	16.221	81.105
31	Materiales para piso alisado de cemento.	Metros cuadrados	5,00	28.422	142.110
198	Mano de obra de piso calcáreo y/o cerámico.	Metros cuadrados	9,00	28.462	256.158
34	Materiales para piso calcáreo y/o cerámico.	Metros cuadrados	9,00	100.107	900.963
138	Mano de Obra de Remoción de mampostería de elevación 0,30 m.	Metros cuadrados	1,00	18.263	18.263
168	Mano de obra de Reparaciones de mampostería de 0,30 m	Metros cuadrados	1,00	30.545	30.545
161	Mano de Obra de Excavación manual	Metros cúbicos	8,00	65.522	524.176
157	Mano de Obra de Remoción de piso de H°.	Metros cuadrados	6,00	17.863	107.178
162	Mano de Obra de Relleno de tierra	Metros cúbicos	8,00	38.502	308.016
282	Mano de obra de Limpieza diaria y final de área de trabajo.	Metros cuadrados	40,00	4.652	186.080
				TOTAL	16.374.101

Elaborado
Ing. Diana M. Quiquejo S.
Secc. Mto. Civil de Edif. y Muebles
Firma
Fecha 23/05/23

Secc. Mto. Civil de Edificios y Muebles de Oficina
Arq. Carmen Martín
DSG/DSG2
Firma
Fecha 23/05/23

Contratista
arquitectum construcción s.r.l.
Firma
Fecha 23/05/23

Trabajos Concluidos	
SI	NO

Secc. Mto. Civil de Edificios y Muebles de Oficina
Arq. Carmen Martínez
DSG/DSG2
Firma
Fecha 31/05/23

Departamento de Servicios Generales
Arq. Mariela Sotia G.
Jefa Dpto. de Servicios Generales
Firma
Fecha 31/05/23

Conformidad de la Unidad Solicitante
Firma
Fecha 1º/06/23.

Scanned with CamScanner