Gobernación del V Dto. de Caaguazú

Secretaría de Obras

INFORME

REFACCIÓN COLISEO DEPARTAMENTAL EL CERRITO

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS (LCO) - CONTRATO N°022/2022 ID Nº 417.194

DISTRITO BENEFICIARIO:

CAAGUAZÚ – DTO. DE CAAGUAZU

PRESENTADO POR SECRETARÍA DE OBRAS

Secretaria de Obras
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

ARQ. VICTOR MENDIETA MERNES

SECRETARIO DE OBRAS

ARQ. ROSANNA PATRICIA VÁZQUEZ

ASISTENTE DE SECRETARÍA DE OBRAS

CORONEL OVIEDO – PARAGUAY

– 2022 -

Gobernación del V Dto. de Caaguazú

Secretaría de Obras

INFORME

OBRA ANALIZADA:

REFACCIÓN COLISEO DEPARTAMENTAL EL CERRITO - LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS (LCO) - CONTRATO N° 22/2022 ID Nº 417.194.-

FECHA:

07 DE NOVIEMBRE DE 2022

CIUDAD:

CORONEL OVIEDO. -

RESUMO

Realizo las visitas de inspección a los sitios especificados en el contrato con orden de inicio de las mismas en fecha 05/09/2022 con un plazo de ejecución de 180 días. Procedo a las observaciones de los procesos constructivos. Estas verificaciones in situ corresponden a la **CERTIFICACION DE OBRAS Nº 2**, adjudicadas a la empresa **INNOVARQ**

Presto especial interés, al estado en el que se encuentran, corroborando las condiciones actuales que se presentan para el desempeño de la actividad constructiva. Una vez realizadas las verificaciones correspondientes de lo que he observado y con esta visita cumplida y con las facultades correspondientes emito el presente informe.

INFORME PARCIAL

Las construcciones ya anteriormente mencionadas, se encuentran en proceso de ejecución, he aquí el informe de obras respectivo. -

OBSERVACIONES

Ninguna. -

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS

Certificado de obras Nº 2.-

Arq. Víctor Benítez
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Caaguazú

Secretaría de Obras Públicas
Gob. V Dpto. de Caaguazú

Gobernación del V Dto. de Caaguazú

Secretaría de Obras

Ítem	Descripción del Bien	% Presente Certificado	% Acumulado hasta el Certificado anterior	% Acumulado hasta presente Certificado
1	**Preparación de obra**			
1.1	Replanteo y marcación	0%	100%	100%
1.2	Cartel de obra	0%	100%	100%
1.3	Demolición de pisos y azulejos (incluye retiro y acarreo de escombros)	50%	50%	100%
1.4	Reparación de revoque existente	50%	50%	100%
1.5	Carpeta alisada	50%	50%	100%
2	**Instalación Eléctrica**			
2.1	Circuito de alimentación para pista	0%	100%	100%
2.2	Circuito de alimentación y distribución para sanitarios	0%	100%	100%
2.3	Circuito de distribución para pista	0%	100%	100%
2.4	Artefactos lumínicos para Sanitarios - Fluorescentes	0%	100%	100%
2.5	Artefactos lumínicos tipo reflector LED	0%	100%	100%
2.6	Tablero principal	0%	100%	100%
2.7	Tablero Seccional	0%	100%	100%
3	**Pintura**			
3.1	Pintura acrílica a dos manos interior exterior	0%	30%	30%
3.2	Pintura a dos manos para gradería	0%	20%	20%
3.3	Pintura acrílica alto tránsito tipo polideportivo para pista - cancha	0%	0%	0%
3.4	Pintura de logo en pista	0%	0%	0%
4	**Techo**			
4.1	Reparación de techo existente	0%	100%	100%
4.2	Reparación de canaleta existente	0%	50%	50%
5	**Instalaciones sanitarias**			
5.1	Reparación y reacondicionamiento de abastecimiento de agua y desagüe cloacal	50%	50%	100%
5.2	Provisión y colocación de pisos y azulejos	50%	50%	100%
5.3	Reacondicionamiento y colocación de artefactos sanitarios	50%	50%	100%
6	**Limpieza de obras**			
6.1	Limpieza y trabajos finales	50%	0%	50%
		PORCENTAJE CERTIFICACION		**11,67**

SE ADJUNTA RESPALDO FOTOGRAFICO

Arq. Víctor Me[illegible]eta
Secr[illegible] de Obr[illegible]ic s
G[illegible]ación de Caaguazú

Secretaría de Obras
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

Gobernación del V Dto. de Caaguazú

Secretaría de Obras

Arq. Víctor Manfrata
Secretario de Obras
Gobernación de Caaguazú

Secretaría de Obras
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

Gobernación del V Dto. de Caaguazú

Secretaría de Obras

Secretaría de Obras
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

Arq. Víctor Melgarejo
Secretario de Obras
Gobernación de Caaguazú