Empresa Contratista: A&F INGENIERIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.R.L.

Circunscripcion: JUDICIAL DE ITAPUA

OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES DE LOS JUZGADOS DEL INTERIOR - JUZGADO DE PAZ DE LA PAZ

CERTIFICADO BASICO N° 1

Ítem	Descripción de Rubros	Un.	Cant.	P. Unitario	P. Total	Cantidad acumulado anterior	Cantidad Ejecutado en el periodo	Cantidad acumulado actual	% Acumulado anterior	% Ejecutado en el periodo	% Acumulado actual	Certificado acumulado anterior	Certificado actual	Certificado acumulado
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES DE LOS JUZGADOS DEL INTERIOR - JUGADO DE PAZ DE LA PAZ													
1	Paredes interiores con látex acrílico para interiores, color a definir, previo trabajo de limpieza, lijado y colocación de enduido en las zonas donde sean necesarios.	m2	261	17,000	4,437,000	0.00	261.00	261.00	0%	100%	100%	-	4,437,000	4,437,000
2	Paredes exteriores con látex acrílico para exteriores, color a definir, previo trabajo de limpieza, lijado y colocación de enduido en los lugares que sea necesario.	m2	150	14,500	2,175,000	0.00	150.00	150.00	0%	100%	100%	-	2,175,000	2,175,000
3	De puertas y marcos con barniz, a dos manos previo trabajo de lija	m2	17	23,400	397,800	0.00	17.00	17.00	0%	100%	100%	-	397,800	397,800
4	Pintura con barniz siliconado acuoso en tres manos en ladrillos vistos de la fachada, previo trabajo de limpieza.	m2	50	22,500	1,125,000	0.00	50.00	50.00	0%	100%	100%	-	1,125,000	1,125,000
5	Retiro de puerta de madera sin recuperación	un.	2	51,000	102,000	0.00	2.00	2.00	0%	100%	100%	-	102,000	102,000
6	Retiro de ventanas tipo balancín sin recuperación.	un.	4	23,400	93,600	0.00	4.00	4.00	0%	100%	100%	-	93,600	93,600
7	Provisión y colocación de puerta de acceso principal-1,66x2,04 mts.- en cristal templado 10 mm color bronce, estructura de aluminio anodizado, color bronce, freno hidráulico, manijón, herrajes y cerradura color bronce. Incluye los trabajos de albañilería necesarios para el buen acabado.	gl	1	1,901,800	1,901,800	0.00	1.00	1.00	0%	100%	100%	-	1,901,800	1,901,800
8	Provisión y colocación de ventana una hoja fija y una corrediza de 1,48x1,00 mts.- en cristal templado 10 mm color bronce, marcos de aluminio anodizado, color bronce, con sus herrajes y cerradura . Incluye los trabajos de albañilería necesarios para el buen acabado.	un.	4	1,038,000	4,152,000	0.00	4.00	4.00	0%	100%	100%	-	4,152,000	4,152,000
9	Reparación de revestimiento en sanitario público, reposición de revestido en un tono similar al existente.	m2	2	65,600	131,200	0.00	2.00	2.00	0%	100%	100%	-	131,200	131,200
10	Limpieza general de obras	gl	1	424,500	424,500	0.00	1.00	1.00	0%	100%	100%	-	424,500	424,500
	Precio total de Planilla IVA incluído				14,939,900				0%	100.00%	100.00%	-	14,939,900	14,939,900
									TOTAL A PAGAR CERTIFICADO N° 1				**14,939,900**	
									SON GUARANÍES:				**CATORCE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS**	

PODER JUDICIAL
REPUBLICA DEL PARAGUAY
OBRAS CIVILES
Circunscripción Judicial de Itapúa

Ing. Marisol Ferreyra
Jefe de Sección
Representante Técnico
Circunscripción Judicial

Empresa Contratista
Representante Legal

Ing. Civil Fabio Fernández
Socio Gerente
A&F Ingeniería

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Circunscripción Judicial de Encarnación
Sección Obras Civiles

Compromiso con la gente

ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

OBRA: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES DE LOS JUZGADOS DEL INTERIOR" – JUZGADO DE PAZ DELA PAZ.

CONTRATISTA: A&F INGENIERÍA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.R.L.

En la Ciudad de Encarnación departamento de Itapúa, República del Paraguay, a los 19 (diecinueve) días del mes de Octubre del año 2020, se reúnen en el Juzgado de Paz de La Paz, las siguientes personas: la Ing. Rosa Marisol Ferreyra, Fiscal de Obras de la Circunscripción Judicial de Itapúa y el Representante Legal de la empresa contratista, el Ing. Fabio Fernández para suscribir la Recepción Definitiva de los trabajos de: **"Servicio de Mantenimiento de Obras Civiles de los Juzgados del Interior- Juzgado de Paz de La Paz", Contrato Nº 11/2020**.
Dando cumplimiento al Contrato Nº 11/2020 de fecha 27 de agosto de 2020, se labra el Acta de Recepción Definitiva de los trabajos del Lote Nº 06 correspondiente al **"Juzgado de Paz de La Paz"** y en atención a la vista de obra del día de la fecha, donde se constató que la obra se encuentra terminada, no visualizándose vicios ocultos en la misma; se da por finalizado el acto, firmando la presente Acta las personas citadas precedentemente, en tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

Ing. Civil Fabio Fernández
Socio Gerente
A&F Ingeniería

Ing. Civil Fabio Fernández
Representante legal
A&F Ingeniería, Consultoría y Construcción S.R.L

Ing. Marisol Ferreyra
Jefe de Sección

Ing. Civil Rosa Marisol Ferreyra
Jefe de Sección de Obras Civiles C.J.I
Fiscal de Obra

PODER JUDICIAL
OBRAS CIVILES
Circunscripción Judicial de Itapúa

ACTA DE INICIO DE OBRA

OBRA: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES DE LOS JUZGADOS DEL INTERIOR" – JUZGADO DE PAZ DE LA PAZ.

CONTRATISTA: A&F INGENIERÍA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.R.L.

En la Ciudad de Encarnación, República del Paraguay, a los 11 días del mes de septiembre del año 2020, se reúnen en el lugar de la obra, las siguientes personas: la Ing. Civil Rosa Marisol Ferreyra, Jefe de Sección de Obras Civiles y Fiscal de Obras de la Circunscripción Judicial de Itapúa y el Representante Legal de la empresa contratista **A&F Ingeniería, Consultoría y Construcción S.R.L.**, el Ing. Civil Fabio Fernández para suscribir el **ACTA DE INICIO** de la Obra mencionada, según **CONTRATO N° 11/2020.**

No habiendo ninguna observación que asentar por parte de los firmantes, se suscribe el presente documento en tres ejemplares de un mismo tenor y para un solo efecto.

Ing. Civil Fabio Fernández
Socio Gerente
A&F Ingeniería

Ing. Civil Fabio Fernández
Representante legal
A&F Ingeniería, Consultoría y Construcción S.R.L

Ing. Marisol Ferreyra
Jefe de Sección

Ing. Civil Rosa Marisol Ferreyra
Jefe de Sección de Obras Civiles C.J.I
Fiscal de Obra

PODER JUDICIAL
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
OBRAS CIVILES
Circunscripción Judicial de Itapúa