"SR" CONSTRUCCIONES
De Cástulo Gamarra R.
R.U.C. Nº. 1.361.240-9
Gral. Bernardino Caballero Nº. 801, Primer Piso Oficina 2
Tel.: 0228 636 037 - Cel.: 0982 144 722
Capiatá - Paraguay

CERTIFICADO DE OBRAS

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO
UBICACIÓN: CALLE PUBLICA EXISTENTE UBICADA EN LA CÑIA. 3° KA'AGUY KUPE BARRIO SANTA LUCIA
MCN Nº: 12/2026 CONTRATO Nº: 16/2026 ID: 479.913 LOTE N° 2

Fecha: 27/04/2.026	
PERIODO CERTIFICADO	
del: 06/04/2.026	al: 27/04/2.026
AVANCE DE OBRAS	100%

ITEM	DESCRIPCION	PRECIO CONTRACTUAL					PORCENTAJE EJECUTADO			MONTOS CERTIFICADOS			%
		UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
GRUPO 1	**CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CALLE PUBLICA EXISTENTE UBICADA EN LA CÑIA. 3° KA'AGUY KUPE BARRIO SANTA LUCIA**												
1	MARCACION Y REPLANTEO	M2	EVENTO	2.200	2.233	4.912.600	0	2.200	2.200	0	4.912.600	4.912.600	100%
2	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (2,50 x 1,50)m.	UN	EVENTO	2	1.214.317	2.428.634	0	2	2	0	2.428.634	2.428.634	100%
3	RESGUARDO DE CORDON	M3	EVENTO	180,32	99.000	17.851.680	0	180,32	180,32	0	17.851.680	17.851.680	100%
4	PROVISION Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO CONCAVOS de altura: 30cm, largo: 50cm, ancho: 10cm, DOSAJE: 1:3:5	ML	EVENTO	550	38.830	21.356.500	0	550	550	0	21.356.500	21.356.500	100%
5	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	M2	EVENTO	2.200	62.783	138.122.600	0	2.200	2.200	0	138.122.600	138.122.600	100%
6	COMPACTACIÓN MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO	M2	EVENTO	2.200	2.783	6.122.600	0	2.200	2.200	0	6.122.600	6.122.600	100%
7	PINTURA DE CORDON A LA CAL	M2	EVENTO	137,50	7.667	1.054.212	0	137,50	137,50	0	1.054.212	1.054.212	100%
8	LIMPIEZA FINAL RETIRO DE ESCOMBROS	M2	EVENTO	1.952	2.967	5.791.584	0	1.952	1.952	0	5.791.584	5.791.584	100%
	TOTAL					**197.640.410**					**197.640.410**	**197.640.410**	**100%**

	CONTRATO
Total Presente Certificado	**197.640.410**
5% Retención	**9.882.021**
Neto a cobrar	**187.758.390**

S.R. Construcciones
de Cástulo Gamarra Rolón
RUC: 1.361.240 - 9

Arq. Luis J. Villalba Aveiro
Reg. MOPC 6.102