ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA

En la Ciudad de Nueva Esperanza, Departamento de Canindeyú, República del Paraguay, a los diez días del mes de junio del año dos mil veintidós, en vista de la conclusión de los trabajos objeto del **Contrato Nº 66/2022** para ejecución de la Obra **"Construcción de Capa Asfáltica sobre Empedrado Existente, sobre la Calle Guavirá y Lomadas Peatonales y Convencionales" – ID Nº 412163,** realizado por la Empresa **Hermes S.A.C.I.S. - RUC 80080374-4,** la **Ing. Civil Ana Gabriela Duré Zelaya, Fiscal de Obras** en representación de la Municipalidad de Nueva Esperanza, y el señor **Odilo Hermes**, en su condición de representante legal de la Empresa Constructora, procedieron a labrar el **Acta de Recepción Provisoria,** por hallarse los mismos ejecutados conforme a las especificaciones técnicas exigidas en el P.B.C. del Contrato correspondiente, los trabajos mencionados en la planilla siguiente:

Nº	Ítems	U.M.	Cantidad	% de Avance
1	**CAPA ASFÁLTICA SOBRE EMPEDRADO EXISTENTE CALLE GUAVIRÁ**	**Gl**	**1**	**100%**
1.1	Cartel de Obra	Un	1	100%
1.2	Limpieza de empedrado	M2	880	100%
1.3	Riego de Liga RR1C	Litros	880	100%
1.4	Mezcla de concreto asfáltico	M2	880	100%
1.5	Señalización Horizontal (franja peatonal Incluido)	M2	40	100%
1.6	Tachas Reflectivas	Un	15	100%
2	**LOMADAS PEATONALES**	**Gl**	**1**	**100%**
2.1	Riego de Liga RR1C	Litros	144	100%
2.2	Mezcla de concreto asfáltico	M2	144	100%
2.3	Sistema de drenaje con rejilla ITN	Un	1	100%
2.4	Señalización Horizontal	M2	54	100%
2.5	Señalización Vertical (Lomadas convencionales)	Un	4	100%
3	**LOMADAS CONVENCIONALES**	**Gl**	**1**	**100%**
3.1	Riego de Liga RR1C	Litros	72	100%
3.2	Mezcla de concreto asfáltico	M2	72	100%
3.3	Señalización Horizontal	M2	39	100%
3.4	Señalización Vertical (Lomadas)	Un	6	100%
4	**LOMADAS DE EMPEDRADO**	**Gl**	**1**	**100%**
4.1	Remoción y reposición de empedrado	Un	12	100%
4.2	Señalización Vertical (Lomadas)	Un	12	100%

En prueba de lo actuado, se labra la presente acta en 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.----------

EMPRESA HERMES RUC 80080374-4 S.A.C.I.S.

Odilo Hermes
Representante Legal
Por la Empresa Contratista

MUNICIPALIDAD DE NUEVA ESPERANZA – Fiscal de Obras

Ing. Civil Ana Gabriela Duré Zelaya
Reg. Nº 3543
Fiscal de Obras