FINIQUITO

OBRA:	"REPARACION TOTAL DE 1 SALA DE CLASES" CON ID N°:409.092
CONTRATISTA	P.S.L. PROVISION, SERVICIO Y LOGISTICA

CERTIFICADOS BASICOS	MONTO POR CERTIFICADO CONTRACTUAL	MONTO DE ANTICIPO DEVUELTO 20%	FONDO DE REPARO 5%	MONTO TOTAL FACTURADO	MONTO TOTAL DE CONTRATO
CERTIFICADO 1	31.705.000	0	1.585.250	0	
	0	0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
TOTALES	**31.705.000**	**0**	**1.585.250**	**0**	**31.705.000**

CERTIFICADOS ADENDA	MONTO POR CERTIFICADO CONTRACTUAL	MONTO DE ANTICIPO DEVUELTO 20%	FONDO DE REPARO 5%	MONTO TOTAL FACTURADO	MONTO DEL ADICIONAL ADDENDA N0

Resumen Contractual	
MONTO CONTRACTUAL	**31.705.000**
TOTAL CERTIFICADO CONTRACTUAL	31.705.000
MONTO ADENDA	**0**
TOTAL CERTIFICADO ADENDA	0
SALDO	**0**

Resumen de anticipo	
Monto total a devolver según contrato (20 %)	0
Monto total devuelto x certificado	0
SALDO	**0**

ACTA DE INICIO	16/03/2022
PLAZO CONTRACTUAL (DIAS)	30
FIN DE PLAZO	15/04/2022
PRORROGA CONCEDIDA	
RECEPCION PROVISORIA DE OBRA	09/04/2022
Adenda Vigencia de Contrato	-
DIAS DE ATRASO	0
VALOR DE LA MULTA POR DIA	Gs 15.853
VALOR TOTAL DE LA MULTA	**0**

Resumen de fondo de reparo	
Monto Planilla Basica	1.585.250
Monto Adenda	0
SALDO	**1.585.250**

SALDO FINAL	**1.585.250**

Obs:

Recibido
Luis Aguilera
3198587

P.S.L.
Provisión Servicio Logística
RUC: 3198583-1
holding_aguilera@hotmail.com
Tel.: 021 7212570

Diego A. Valdez A.
Arquitecto