Aduana
Paraguay
Dirección Nacional de Aduanas
RUC: 80029222-7
Teléfono (021) 416 2000 R.A.
FL_ADQ_08 - Rev. 00

Orden de Servicio

N° 540

NOMBRE O RAZON SOCIAL:	**D y D Arquitectura y Construcción S.R.L.**	**RUC.**	80062328-2
DOMICILIO:	Lillo 2568 casi Emeterio Miranda	**TERL/FAX:**	(021) 604-959
F. EMISIÓN:	01/12/2021	**F. ENTREGA:**	20/12/2021
LUGAR ENTREGA	Aeropuerto Guarani CDE		

CANTIDAD		DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
N°	LETRAS			EXENTAS	5%	10%
16	Dieciseis	Restauracion y/o reparacion de edificios.Mamposteria de elevacion 0,15 m con ladrillo comun (1:2:10).	76.257	-	-	1.220.112
1	Uno	Restauracion y/o reparacion de edificios.instalacion electrica, Tableros Principales y seccionales para 6 llaves TM.	189.801	-	-	189.801
50	Cincuenta	Restauracion y/o reparacion de edificios.instalacion electrica, Linea subterranea monofasica con cable de 4 a 10 mm.	36.193	-	-	1.809.650
1	Uno	Restauracion y/o reparacion de edificios.instalacion electrica, Provision y colocacion de llaves TM de 40 a 60 amp.	93.651	-	-	93.651
2	Dos	Restauracion y/o reparacion de edificios.instalacion electrica, Mano de obra de instalacion electrica.	51.244	-	-	102.488
1.100,4	Un mil ciento coma cuatro	Restauracion y/o reparacion de edificios.pintura con Impacril y tela bidim.	59.681	-	-	65.670.585

DPTO. DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA (Solicitud de los Servicios)	COORDINADOR DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS (Verificación de la efectiva recepción)	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (Autorización para el pago)
Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe Dpto. de Obras e Infraestructura Dirección Nacional de Aduanas		

DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS
Departamento de Obras e Infraestructura
Dirección de Administración

Aduana
Paraguay
Dirección Nacional de Aduanas
RUC: 80029222-7
Teléfono (021) 416 2000 R.A.
FL_ADQ_08 - Rev. 00

Orden de Servicio

N° 540

CANTIDAD		DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
N°	LETRAS			EXENTAS	5%	10%
16	Dieciseis	Restauracion y/o reparacion de edificios.Revoques, Salpicado (1:3), impermeable con hidrofugo.	34.428	-	-	550.848
SUB-TOTALES				0	0	69.637.135
TOTAL A PAGAR: Guaraníes Sesenta y nueve millones seiscientos treinta y siete mil ciento treinta y cinco.-						69.637.135
Liquidación del IVA:	(5%) 0.-	(10%) 6.330.649.-	Total IVA: 6.330.649.-			

Observaciones: .-	Res. N°	Dict. UOC N°	CC N°	CDP N°	Saldo Anterior	Monto	Saldo Actual
	222/2021	6/2021	LP-23015-21-198256	----x----	-------	69.637.135	-------

DPTO. DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA (Solicitud de los Servicios)	COORDINADOR DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS (Verificación de la efectiva recepción)	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (Autorización para el pago)
Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe Dpto. de Obras e Infraestructura Dirección Nacional de Aduanas		

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS
Departamento de Administración y Finanzas
Dirección de Administración y Finanzas