LA GOBERNACIÓN DEL III DEPARTAMENTO DE CORDILLERA

SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE OBRAS PÚBLICAS

ORDEN DE INICIO

Fecha: 03 – 05 - 2021

Señores:
RHS CONSTRUCCIONES Y MATENIMIENTOS/SR. RICARDO SALDÍVAR BENÍTEZ
Dirección: calles Domingo Portillo Nº 1230 e/ Fuerte Borbón, ciudad de Asunción.
Presente:

REF: Adenda N° 1 del Contrato N° 140/2020 de fecha 15/12/2020 - **"CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA- PLURIANUAL"** – Lote 03 – Licitación Pública Nacional - LPN Nº 03/2020, – ID Portal DNCP Nº: ° 386.697

Nos dirigimos a Ustedes, con relación al contrato de referencia suscrito entre vuestra empresa y la contratante Gobernación del III Departamento de Cordillera para la ejecución de la obra **"CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA- PLURIANUAL" – Lote 03 – Empedrado Calle Vecinal, Cñia Villa San Juan – San José Obrero.**

Habiéndose cumplido con lo establecido en la cláusula de las Condiciones Generales del Contrato y de acuerdo a la Cláusula N°08 Octava del Contrato de referencia, por medio de la presente se imparte la ORDEN DE INICIO con un plazo de ejecución de **15 días calendario.**

Se establece como fecha de inicio del plazo de ejecución de la obra el día 03 **del mes de mayo del año 2.021.**

Sin otro particular, me despido de ustedes atentamente.

Ing. Marcos Frutos
Fiscal de Obras
Gobernación de Cordillera

Ing. Marcos Antonio Frutos Burgos
Fiscal de Obras

Lic. Denis Braulio Roa León
Secretario Interino de Obras Públicas

Acuse de recibo:

Firma: _____

Empresa Contratista: _____

Nombre: _____

RHS
RICARDO H. SALDÍVAR
CONSTRUCCIONES & MANTENIMIENTOS
Tel.: 021 606301 - 0991 976056 - 0981 977056

Representante Legal

C.I. N°: 473.987

Fecha: 03.05.2021