MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ
INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y SERVICIOS
PERIODO 2015 – 2021

ORDEN DE INICIO

Capiatá, 6 de septiembre de 2021.-

Señor:
ING. IGNACIO JAVIER EDWARDS ROJAS **RUC: 1.539.157-4**
Ruta PY 02 N° 770, de la ciudad de Ypacarai
PRESENTE

Contrato Nº 92/2021 de fecha 1 de septiembre de 2021, para los trabajos de: **"Construcción de empedrado en calle Publica Existente, tramo: área no censada Cñia. 11° Toledo Cañada, Barrio Virgen del Carmen; Construcción de empedrado en calle Publica Existente, tramo: 214 y 215 Cñia. 1° Naranjaty, Barrio San Wenceslao" - ID: 397.959.**

Contratación Directa Nº 82/2021 – Contrato N° 92/2021. ID N° 397.959. ORDEN DE INICIO.

Me dirijo a Usted, con relación al contrato de referencia suscrito entre vuestra empresa con la Municipalidad de Capiatá, para la ejecución de la obra: **"Construcción de empedrado en calle Publica Existente, tramo: área no censada Cñia. 11° Toledo Cañada, Barrio Virgen del Carmen; Construcción de empedrado en calle Publica Existente, tramo: 214 y 215 Cñia. 1° Naranjaty, Barrio San Wenceslao"**, de este Distrito.

Habiéndose cumplido con lo establecido en las Condiciones Generales del Contrato y de acuerdo a las Cláusula Nº 7 del Contrato de referencia, por medio de la presente se imparte la ORDEN DE INICIO con un plazo de ejecución de 30 días calendarios.

Se establece como fecha de inicio del plazo de ejecución de la obra el día 6 del mes de septiembre del año 2021.-

Se asigna al Arq. Mónica Mariel Estigarribia Alvarenga como Fiscalizador de la Obra. -

Sin otro particular, me despido de Usted atentamente.

Ignacio J. Edwards
C.I.N.C.
Reg. Nº 1539157

Ing. Ignacio Javier Edwards Rojas
R.U.C. Nº: **1.539.157-4**
Fecha: **6/9/2021**
Hora: 10:00

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ
Intendencia Municipal

Lic. Martín Orué Vera
Intendente Municipal

Arq. Mónica Mariel Estigarribia Alvarenga
Fiscal de Obras

Mónica M. Estigarribia A.
Arquitecta
Reg. MOPC N° 4228