Municipalidad de Pirayú
Juntos por la pujante e histórica ciudad de Pirayú

RUC N° 80000725-5
Tel.: (0519) 20112
www.pirayu.gov.py
Tte. R. Gómez entre Gral. Diaz y Juan Pablo II

ORDEN DE INICIO DE OBRA

Pirayú, 30 de noviembre de 2022

Señores.

LA CONSTRUCTORA O.R del Sr. Oscar Rodas.

Presente

Contrato N° **213/2022** De fecha **30 de noviembre del año dos mil veinte y dos,** para la **"CONSTRUCCION DE PUENTE DE H° A° PARA LA COMPAÑÍA CERRO VERA- PIRAYÚ".** ID N° **417.142,** adjudicación realizada por **Resolución IM N° 609/2022.**

ORDEN DE INICIO.

Me dirijo a ustedes, con relación al contrato de referencia suscrito entre **LA CONSTRUCTORA O.R. del Sr. Oscar Rodas y la Municipalidad de Pirayú**, para la ejecución de la Obra **"CONSTRUCCION DE PUENTE DE H° A° PARA LA COMPAÑÍA CERRO VERA- PIRAYÚ".**

Habiéndose cumplido con lo establecido en la Cláusula N°: 5.7 De las Condiciones Generales del Contrato y de acuerdo a la Cláusula N° 7.1 Del Contrato de Referencia, por medio la presente se imparte la **ORDEN DE INICIO** con un plazo de ejecución de 20 días calendario.

Se establece como fecha de inicio del plazo de ejecución de la obra el día 30 del mes de noviembre de 2022.

Sin otro particular, me despido de ustedes atentamente.

LA CONSTRUCTORA OR
Ruc. 1681567-0
OBRAS CIVILES Y VIALES

Arq. Katerine Solis

Fiscal de Obras.

Arq. Katerine Solis
Fiscal de Obras
Municipalidad de Pirayú

LA CONSTRUCTORA O.R.

Contratista.