MUNICIPALIDAD DE LIMPIO

Avenida San José esquina Capitán E. Medina
Limpio-Central-Paraguay
Telefax: 780 206 – 780 466 – 783 297

ACTA DE INICIO DE OBRA

Fecha: 06 de julio de 2020

Lugar: Escuela Básica Nº 5890 Ascensión Gonzales Acosta; perteneciente al **LOTE Nº 1**

Descripción de la Obra: "CONSTRUCCIONES DE AULAS Y SSHH EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE LIMPIO".-

En el lugar y fecha arriba indicado, se procede a dar inicio a los trabajos de **"CONSTRUCCIONES DE AULAS Y SSHH EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE LIMPIO" –ID N° 374.358** de la ciudad de Limpio, según Contrato N°08/2020, individualizado en el presente Acta de Inicio de Obra, Proyecto Adjudicado Según Resolución de Adjudicación IM Nº 436/2020, de fecha 12 de Mayo del 2020, Resolución de aprobación IM Nº 506/2020 de fecha 09 de junio de 2020, resolución de aprobación de Informe Complementario IM Nº 533/2020 de fecha 19 de junio de 2020, con la presencia del Contratista adjudicado a la firma, **CCT INGENIERÍA** con RUC Nº 2.069.276-5, representada por el **Sr. Jose Orlando Bordenave Tufari,** con C.I. Nº 2.069.276 y la Fiscalización designada por el Municipio Local, **Ebp S.R.L.** representada por el **Ing. Eduardo Benítez Petit** con C.I. Nº 383.496.-

El día consignado en el presente Acta se tendrá por fecha cierta del inicio de las obras y a partir del cual se computará el plazo de entrega de las obras, según estipulado en la Cláusula Nº7 del Contrato respectivo.-

El Contratista manifiesta, su conformidad con las condiciones establecidas y además, que cuenta con personal y elementos de trabajo necesarios para la realización cabal y oportuna de la obra.-

En estas condiciones se da inicio inmediato a los trabajos de **"CONSTRUCCIONES DE AULAS Y SSHH EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE LIMPIO"**, según contrato, firmando los presentes en prueba de conformidad.-

José O. Bordenave T.
Ingeniero Electromecánico
Categoría "A"
ANDE N° 7463

Sr. Jose Orlando Bordenave Tufari
CCT Constructora
Contratista

C.C.T. INGENIERIA
RUC: 2069276-5

Ing. Eduardo Benítez Petit
Ebp SRL
Fiscalizador de Obras

Ing. Eduardo F. Benítez Petit
Socio Gerente ebp S.R.L. Tel: 021-903-681
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE LIMPIO

Avenida San José esquina Capitán E. Medina
Limpio-Central-Paraguay
Telefax: 780 206 – 780 466 – 783 297

ACTA DE INICIO DE OBRA

Fecha: 06 de julio de 2020

Lugar: Escuela Básica Nº 4720 Divino Niño Jesús; perteneciente al **LOTE Nº 1**

Descripción de la Obra: "CONSTRUCCIONES DE AULAS Y SSHH EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE LIMPIO".-

En el lugar y fecha arriba indicado, se procede a dar inicio a los trabajos de **"CONSTRUCCIONES DE AULAS Y SSHH EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE LIMPIO" –ID N° 374.358** de la ciudad de Limpio, según Contrato N°08/2020, individualizado en el presente Acta de Inicio de Obra, Proyecto Adjudicado Según Resolución de Adjudicación IM Nº 436/2020, de fecha 12 de Mayo del 2020, Resolución de aprobación IM Nº 506/2020 de fecha 09 de junio de 2020, resolución de aprobación de Informe Complementario IM Nº 533/2020 de fecha 19 de junio de 2020, con la presencia del Contratista adjudicado a la firma, **CCT INGENIERÍA** con RUC Nº 2.069.276-5, representada por el **Sr. Jose Orlando Bordenave Tufari,** con C.I. Nº 2.069.276 y la Fiscalización designada por el Municipio Local, **Ebp S.R.L.** representada por el **Ing. Eduardo Benítez Petit** con C.I. Nº 383.496.-

El día consignado en el presente Acta se tendrá por fecha cierta del inicio de las obras y a partir del cual se computará el plazo de entrega de las obras, según estipulado en la Cláusula Nº7 del Contrato respectivo.-

El Contratista manifiesta, su conformidad con las condiciones establecidas y además, que cuenta con personal y elementos de trabajo necesarios para la realización cabal y oportuna de la obra.-

En estas condiciones se da inicio inmediato a los trabajos de **"CONSTRUCCIONES DE AULAS Y SSHH EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE LIMPIO"**, según contrato, firmando los presentes en prueba de conformidad.-

José O. Bordenave T.
Ingeniero Electromecánico
Categoría "A"
ANDE N° 7463

Sr. Jose Orlando Bordenave Tufari
CCT Constructora
Contratista

C.C.T. INGENIERIA
RUC: 2069276-5

Ing. Eduardo Benítez Petit
Ebp SRL
Fiscalizador de Obras

Ing. Eduardo F. Benítez Petit
Socio Gerente ebp S.R.L. Tel: 021-203-681
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE LIMPIO

Avenida San José esquina Capitán E. Medina
Limpio-Central-Paraguay
Telefax: 780 206 – 780 466 – 783 297

ACTA DE INICIO DE OBRA

Fecha: 06 de julio de 2020

Lugar: Colegio Nacional San Luis; perteneciente al **LOTE Nº 3**

Descripción de la Obra: "CONSTRUCCIONES DE AULAS Y SSHH EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE LIMPIO".-

En el lugar y fecha arriba indicado, se procede a dar inicio a los trabajos de **"CONSTRUCCIONES DE AULAS Y SSHH EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE LIMPIO" –ID N° 374.358** de la ciudad de Limpio, según Contrato N°08/2020, individualizado en el presente Acta de Inicio de Obra, Proyecto Adjudicado Según Resolución de Adjudicación IM Nº 436/2020, de fecha 12 de Mayo del 2020, Resolución de aprobación IM Nº 506/2020 de fecha 09 de junio de 2020, resolución de aprobación de Informe Complementario IM Nº 533/2020 de fecha 19 de junio de 2020, con la presencia del Contratista adjudicado a la firma, **CCT INGENIERÍA** con RUC Nº 2.069.276-5, representada por el **Sr. Jose Orlando Bordenave Tufari,** con C.I. Nº 2.069.276 y la Fiscalización designada por el Municipio Local, **Ebp S.R.L.** representada por el **Ing. Eduardo Benítez Petit** con C.I. Nº 383.496.-

El día consignado en el presente Acta se tendrá por fecha cierta del inicio de las obras y a partir del cual se computará el plazo de entrega de las obras, según estipulado en la Cláusula Nº7 del Contrato respectivo.-

El Contratista manifiesta, su conformidad con las condiciones establecidas y además, que cuenta con personal y elementos de trabajo necesarios para la realización cabal y oportuna de la obra.-

En estas condiciones se da inicio inmediato a los trabajos de **"CONSTRUCCIONES DE AULAS Y SSHH EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE LIMPIO"**, según contrato, firmando los presentes en prueba de conformidad.-

José O. Bordenave T.
Ingeniero Electromecánico
Categoría "A"
ANDE N° 7463

Sr. Jose Orlando Bordenave Tufari
CCT Constructora
Contratista

C.C.T. INGENIERIA
RUC: 2069276-5

Ing. Eduardo Benítez Petit
Ebp SRL
Fiscal de Obras

Ing. Eduardo Benítez Petit
Socio Gerente ebp S.R.L. Tel: 021-903-681
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE LIMPIO

Avenida San José esquina Capitán E. Medina
Limpio-Central-Paraguay
Telefax: 780 206 – 780 466 – 783 297

ACTA DE INICIO DE OBRA

Fecha: 06 de julio de 2020

Lugar: Escuela Básica Nº 5633 Santa Rosa; perteneciente al **LOTE Nº 3**

Descripción de la Obra: "CONSTRUCCIONES DE AULAS Y SSHH EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE LIMPIO".-

En el lugar y fecha arriba indicado, se procede a dar inicio a los trabajos de **"CONSTRUCCIONES DE AULAS Y SSHH EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE LIMPIO" –ID N° 374.358** de la ciudad de Limpio, según Contrato N°08/2020, individualizado en el presente Acta de Inicio de Obra, Proyecto Adjudicado Según Resolución de Adjudicación IM Nº 436/2020, de fecha 12 de Mayo del 2020, Resolución de aprobación IM Nº 506/2020 de fecha 09 de junio de 2020, resolución de aprobación de Informe Complementario IM Nº 533/2020 de fecha 19 de junio de 2020, con la presencia del Contratista adjudicado a la firma, **CCT INGENIERÍA** con RUC Nº 2.069.276-5, representada por el **Sr. Jose Orlando Bordenave Tufari,** con C.I. Nº 2.069.276 y la Fiscalización designada por el Municipio Local, **Ebp S.R.L.** representada por el **Ing. Eduardo Benítez Petit** con C.I. Nº 383.496.-

El día consignado en el presente Acta se tendrá por fecha cierta del inicio de las obras y a partir del cual se computará el plazo de entrega de las obras, según estipulado en la Cláusula Nº7 del Contrato respectivo.-

El Contratista manifiesta, su conformidad con las condiciones establecidas y además, que cuenta con personal y elementos de trabajo necesarios para la realización cabal y oportuna de la obra.-

En estas condiciones se da inicio inmediato a los trabajos de **"CONSTRUCCIONES DE AULAS Y SSHH EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE LIMPIO"**, según contrato, firmando los presentes en prueba de conformidad.-

José O. Bordenave T.
Ingeniero Electromecánico
Categoría "A"
ANDE N° 7463

Sr. Jose Orlando Bordenave Tufari
CCT Constructora
Contratista

C.C.T. INGENIERIA
RUC: 2069276-5

Ing. Eduardo Benítez Petit
Ebp SRL
Fiscalizador de Obras

Ing. Eduardo F. Benítez Petit
Socio Gerente **ebp S.R.L.** Tel: 021-903-681
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE LIMPIO

Avenida San José esquina Capitán E. Medina
Limpio-Central-Paraguay
Telefax: 780 206 – 780 466 – 783 297

ACTA DE INICIO DE OBRA

Fecha: 06 de julio de 2020

Lugar: Escuela Básica Nº 1876 Cap. De Fragata Romualdo Núñez; perteneciente al **LOTE Nº 3**

Descripción de la Obra: "CONSTRUCCIONES DE AULAS Y SSHH EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE LIMPIO".-

En el lugar y fecha arriba indicado, se procede a dar inicio a los trabajos de **"CONSTRUCCIONES DE AULAS Y SSHH EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE LIMPIO" –ID N° 374.358** de la ciudad de Limpio, según Contrato N°08/2020, individualizado en el presente Acta de Inicio de Obra, Proyecto Adjudicado Según Resolución de Adjudicación IM Nº 436/2020, de fecha 12 de Mayo del 2020, Resolución de aprobación IM Nº 506/2020 de fecha 09 de junio de 2020, resolución de aprobación de Informe Complementario IM Nº 533/2020 de fecha 19 de junio de 2020, con la presencia del Contratista adjudicado a la firma, **CCT INGENIERÍA** con RUC Nº 2.069.276-5, representada por el **Sr. Jose Orlando Bordenave Tufari,** con C.I. Nº 2.069.276 y la Fiscalización designada por el Municipio Local, **Ebp S.R.L.** representada por el **Ing. Eduardo Benítez Petit** con C.I. Nº 383.496.-

El día consignado en el presente Acta se tendrá por fecha cierta del inicio de las obras y a partir del cual se computará el plazo de entrega de las obras, según estipulado en la Cláusula Nº7 del Contrato respectivo.-

El Contratista manifiesta, su conformidad con las condiciones establecidas y además, que cuenta con personal y elementos de trabajo necesarios para la realización cabal y oportuna de la obra.-

En estas condiciones se da inicio inmediato a los trabajos de **"CONSTRUCCIONES DE AULAS Y SSHH EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE LIMPIO"**, según contrato, firmando los presentes en prueba de conformidad.-

José O. Bordenave T.
Ingeniero Electromecánico
Categoría "A"
ANDE N° 7463

Sr. Jose Orlando Bordenave Tufari
CCT Constructora
Contratista

C.C.T. INGENIERIA
RUC: 2069276-5

Ing. Eduardo Benítez Petit
Ebp SRL
Fiscalizador de Obras

Ing. Eduardo A. Benítez Petit
Socio Gerente ebp S.R.L. Tel: 021-903-681
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE LIMPIO

Avenida San José esquina Capitán E. Medina
Limpio-Central-Paraguay
Telefax: 780 206 – 780 466 – 783 297

ACTA DE INICIO DE OBRA

Fecha: 06 de julio de 2020

Lugar: Escuela Básica Nº 457 Prof. Magna de Morínigo de Martínez; perteneciente al **LOTE Nº 3**

Descripción de la Obra: "CONSTRUCCIONES DE AULAS Y SSHH EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE LIMPIO".-

En el lugar y fecha arriba indicado, se procede a dar inicio a los trabajos de **"CONSTRUCCIONES DE AULAS Y SSHH EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE LIMPIO" –ID N° 374.358** de la ciudad de Limpio, según Contrato N°08/2020, individualizado en el presente Acta de Inicio de Obra, Proyecto Adjudicado Según Resolución de Adjudicación IM Nº 436/2020, de fecha 12 de Mayo del 2020, Resolución de aprobación IM Nº 506/2020 de fecha 09 de junio de 2020, resolución de aprobación de Informe Complementario IM Nº 533/2020 de fecha 19 de junio de 2020, con la presencia del Contratista adjudicado a la firma, **CCT INGENIERÍA** con RUC Nº 2.069.276-5, representada por el **Sr. Jose Orlando Bordenave Tufari,** con C.I. Nº 2.069.276 y la Fiscalización designada por el Municipio Local, **Ebp S.R.L.** representada por el **Ing. Eduardo Benítez Petit** con C.I. Nº 383.496.-

El día consignado en el presente Acta se tendrá por fecha cierta del inicio de las obras y a partir del cual se computará el plazo de entrega de las obras, según estipulado en la Cláusula Nº7 del Contrato respectivo.-

El Contratista manifiesta, su conformidad con las condiciones establecidas y además, que cuenta con personal y elementos de trabajo necesarios para la realización cabal y oportuna de la obra.-

En estas condiciones se da inicio inmediato a los trabajos de **"CONSTRUCCIONES DE AULAS Y SSHH EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE LIMPIO"**, según contrato, firmando los presentes en prueba de conformidad.-

José O. Bordenave T.
Ingeniero Electromecánico
Categoría "A"
ANDE N° 7463

Sr. Jose Orlando Bordenave Tufari
CCT Constructora
Contratista

C.C.T. INGENIERIA
RUC: 2069276-5

Ing. Eduardo Benítez Petit
Ebp SRL
Fiscalizador de Obras

Ing. Eduardo F. Benítez Petit
Socio Gerente ebp S.R.L. Tel: 021-903-681
Fiscal de Obras