ORDEN DE INICIO

Capiatá, 17 de abril de 2021

Señor:
Ing. Blas Antonio López Portillo. **RUC: 1.203.999-3**
Ciudad de San Lorenzo, Calle Dr. Emilio Cubas N° 107 c/ Mcal. Estigarribia
PRESENTE

Contratación Directa N° 37/2021 Contrato N° 29/2021 de fecha 16 de abril de 2021, para **"Construcción de empedrado en la calle Sin Nombre, tramo: área no censada Cñia. 2° Costa Salinas", ID: 389.985**. -

Contratación Directa N° 37/2021 Contrato N° 29/2021. ORDEN DE INICIO.

Me dirijo a Usted, con relación al contrato de referencia suscrito entre vuestra empresa con la Municipalidad de Capiatá, para la ejecución de la obra: **"Construcción de empedrado en la calle Sin Nombre, tramo: área no censada Cñia. 2° Costa Salinas".** - de este Distrito.

Habiéndose cumplido con lo establecido en las Condiciones Generales del Contrato y de acuerdo con las Cláusula Nº 7 del Contrato de referencia, por medio de la presente se imparte la ORDEN DE INICIO con un plazo de ejecución de 20 (veinte) días calendarios, haciéndose entrega del sitio de obras al contratista.

Se establece como fecha de inicio del plazo de ejecución de la obra el día 17 del mes de abril del año 2021.-

Sin otro particular, me despido de Usted atentamente.

Blas Antonio López P.
Ingeniero Civil
Ing. Blas Antonio López Portillo
Contratista
C.I. Nº: 1.203.999
Fecha: 27/04/21
Hora: 08:00

Lic. Luis Fernando González Ocampos
Intendente Municipal

Arq. Atilio Raúl Silva Estigarribia
Fiscal de Obras
ATILIO RAUL SILVA ESTIGARRIBIA
ARQUITECTO
Reg. Prof. M.O.P.C. N° 2.247