MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ
INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y SERVICIOS
PERIODO 2015 – 2020

ORDEN DE INICIO

Capiatá, 20 de Mayo de 2019.-

Señores:
ING. IGNACIO JAVIER EDWARDS ROJAS **RUC: 1.539.157-4**
Ruta II Mcal. Estigarribia N° 770, de la ciudad de Ypacarai
PRESENTE

Contrato Nº 45/2019 de fecha 16 de Mayo de 2019, para: **"Construcción de Empedrado en Calle Sin Nombre, Tramo: 3852 y área no censada, Compañía 6° Posta Ybycua Barrio Kennedy".**

Contratación Directa Nº 33/2019. ID N° 364.056. ORDEN DE INICIO.

Me dirijo a Usted, con relación al contrato de referencia suscrito entre vuestra empresa con la Municipalidad de Capiatá, para la ejecución de la obra: **"Construcción de Empedrado en Calle Sin Nombre, Tramo: 3852 y área no censada, Compañía 6° Posta Ybycua Barrio Kennedy",** de este Distrito.

Habiéndose cumplido con lo establecido en las Condiciones Generales del Contrato y de acuerdo a las Cláusula Nº 5 del Contrato de referencia, por medio de la presente se imparte la ORDEN DE INICIO con un plazo de ejecución de 20 días calendarios.

Se establece como fecha de inicio del plazo de ejecución de la obra el día 20 del mes de Mayo del año 2019.-

Sin otro particular, me despido de Usted atentamente.

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ
INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y SERVICIOS

INTENDENCIA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

Arq. Manolo Duarte
Director de Infraestructura Pública y Servicios

Lic. Luis Fernando González Ocampos
Intendente Municipal

ING. IGNACIO JAVIER EDWARDS ROJAS

Ignacio J. Edwards
ING. CIVIL
CI Nº 1539157

RUC Nº : 1539157

Fecha: 20/05/19

Hora: 09:00