contacto@konecta.com.py
+595 21 212934, +595 21 611191
Av. Sacramento 476 casi Av. España
Edificio Don Carlos, Asunción, PY

Asunción, 04 de Marzo de 2024

Señor:
Ing. KLAUS MICHAEL PISTILLI AMBRASATH, *Director General*
Dirección General de Gobierno Electrónico
VICEMINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN - VMTIC,
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN - MITIC
Presente

REF: CONSULTORÍA PARA LOS SERVICIOS DE DESARROLLO DE SOFTWARE PARA LAS COMPRAS PÚBLICAS ELECTRÓNICAS (DNCP). CONTRATO N° 65/2021 PAAD

De nuestra mayor consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted, y por su intermedio a quienes correspondan, en el marco del proceso de referencia a fin de dar respuesta a la solicitud de la fecha.

A ese efecto, se adjunta con la presente el ajuste en el plan de trabajo detallado, en concordancia a lo establecido en CEC 41.2 del contrato de referencia, conforme a la enmienda Nro 1.

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para saludarles cordialmente.

Konecta s.a

Ing. Joaquin Quinto Lima Molinari
Director Ejecutivo y Representante Legal
Konecta S.A.

Recibido
Kristhal Barotta
04/03/2024

contacto@konecta.com.py
+595 21 212934, +595 21 611191
Av. Sacramento 476 casi Av. España
Edificio Don Carlos, Asunción, PY

PLAN DE TRABAJO DETALLADO			
#	DESCRIPCIÓN	MES (último día del mes o siguiente día hábil)	MONTO PRESUPUESTADO (PYG)
1	Contra entrega del plan de trabajo y propuesta metodológica ajustados	15 días (17/11/2021)	313.940.000
2	Informe de avances sobre definición de arquitectura y capacitación - Evaluación del personal	Mes 2 (30/12/2021)	439.516.000
3	Informe parcial de avances de los módulos de: - Control de Acceso - Ofertas Electrónicas	Mes 4 (28/02/2022)	439.516.000
4	Informe final de los módulos de - Control de Accesos - Ofertas Electrónicas - Backend de proveedores para Compras por Catálogo Informe parcial de avances de los módulos de: - Evaluaciones Electrónicas - Cotizaciones	Mes 7 (31/05/2022)	627.880.000
5	Informe final de los módulos de: - Evaluaciones Electrónicas - Portal de Proveedores - Cotizaciones Informe parcial de avances del módulo de Planificaciones	Mes 10 (31/08/2022)	879.032.000
6	Informe final de los módulos de: - Planificaciones - Convocatorias Informe parcial de avances en relación a las integraciones realizadas	Mes 13 (30/11/2022)	879.032.000
7	Informe final de los módulos de: - Adjudicaciones - Órdenes de Ejecución Informe parcial de avances del módulo de Contratos Informe parcial de avances en relación a las integraciones realizadas	Mes 16 (28/02/2023)	690.668.000
8	Informe final del módulo de Contratos Informe final de avances en relación a las integraciones realizadas	Mes 19 (31/05/2023)	627.880.000
9	Informe de trabajos realizados	Mes 22 (31/08/2023)	565.092.000
10	Informe de trabajos realizados	Mes 25 (30/11/2023)	461.102.400
11	Informe de trabajos realizados	Mes 28 (29/02/2024)	461.102.400

Konecta s.a

contacto@konecta.com.py
+595 21 212934, +595 21 611191
Av. Sacramento 476 casi Av. España
Edificio Don Carlos, Asunción, PY

PLAN DE TRABAJO DETALLADO			
#	**DESCRIPCIÓN**	**MES (último día del mes o siguiente día hábil)**	**MONTO PRESUPUESTADO (PYG)**
12	Informe de trabajos realizados	Mes 31 (31/05/2024)	461.102.400
13	Informe de trabajos realizados	Mes 33 (31/07/2024)	461.102.400
14	Al finalizar el periodo de garantía (el cual inicia a partir de la finalización de la etapa de mantenimiento y maduración del software), con el Visto Bueno del Contratante.	Mes 39 (31/01/2025)	204.934.400

Konecta s.a.

Ing. Joaquin Quinto Lima Molinari
Director Ejecutivo y Representante Legal
Konecta S.A.