Aduana
Paraguay
Dirección Nacional de Aduanas
RUC: 80029222-7
Teléfono (021) 416 2000 R.A.
FL_ADQ_08 - Rev. 00

Orden de Servicio

N° 531

NOMBRE O RAZON SOCIAL: D y D Arquitectura y Construcción S.R.L.
RUC. 80062328-2
DOMICILIO: Lillo 2568 casi Emeterio Miranda
TERL/FAX: (021) 604-959
F. EMISIÓN: 01/12/2021
F. ENTREGA: 15/12/2021
LUGAR ENTREGA Edificio Sofía - Reparación de filtraciones

CANTIDAD		DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
N°	LETRAS			EXENTAS	5%	10%
5	Cinco	Restauracion y/o reparacion de edificios.instalacion pluvial, Bajada para desague pluvial desarrollo 33 cm.	57.960	-	-	289.800
50	Cincuenta	Restauracion y/o reparacion de edificios.pintura al latex interior.	25.343	-	-	1.267.150
5,3	Cinco coma tres	Restauracion y/o reparacion de edificios.desmonte y demoliciones de mamposteria de 0,15.	42.350	-	-	222.338
6	Seis	Restauracion y/o reparacion de edificios.desmonte y demoliciones de techo de chapa y estructura metálica.	27.248	-	-	163.488
2	Dos	Restauracion y/o reparacion de edificios.Retiro de escombros.	215.751	-	-	431.502
7	Siete	Restauracion y/o reparacion de edificios.mano de obra de ayudante oficial.	150.742	-	-	1.055.194
10	Diez	Restauracion y/o reparacion de edificios.Aislacion, provision y colocacion de membrana asfaltica de aluminio 4 mm.	63.417	-	-	634.170

DPTO. DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA (Solicitud de los Servicios)	COORDINADOR DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS (Verificación de la efectiva recepción)	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (Autorización para el pago)
Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe Dpto. de Obras e Infraestructura Dirección Nacional de Aduanas		

DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS - Departamento de Obras - Dirección de Administración

arquitectura construcción s.r.l. dyd

Aduana
Paraguay
Dirección Nacional de Aduanas
RUC: 80029222-7
Teléfono (021) 416 2000 R.A.
FL_ADQ_08 - Rev. 00

Orden de Servicio

N° 531

CANTIDAD		DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
N°	LETRAS			EXENTAS	5%	10%
10	Diez	Restauracion y/o reparacion de edificios.Revoques, Salpicado (1:3), impermeable con hidrofugo.	34.428	-	-	344.280
SUB-TOTALES				0	0	4.407.922
TOTAL A PAGAR: Guaraníes Cuatro millones cuatrocientos siete mil novecientos veintidos.-						4.407.922

Liquidación del IVA: (5%) 0.- (10%) 400.720.- Total IVA: 400.720.-

Observaciones: .-	Res. N°	Dict. UOC N°	CC N°	CDP N°	Saldo Anterior	Monto	Saldo Actual
	222/2021	6/2021	LP-23015-21-198256	----x----	-------	4.407.922	-------

DRTO. DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA (Solicitud de los Servicios)	COORDINADOR DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS (Verificación de la efectiva recepción)	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (Autorización para el pago)
Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe Dpto. de Obras e Infraestructura Dirección Nacional de Aduanas		

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS
Departamento de Obras
Dirección de Administración

arquitectura construcción s.r.l.