MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ
INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y SERVICIOS
PERIODO 2015 – 2020

ORDEN DE INICIO

Capiatá, 24 de Septiembre de 2019.-

Señor:
S.R.CONSTRUCCIONES RUC: 1361240-9
Gral. Bernardino Caballero 801, 1º piso, de la ciudad de Capiatá
PRESENTE

Contrato Nº 105/2019 de fecha 23 de Septiembre de 2019, para la: **"Construcción de Empedrado en Calle Los Lapachos, Tramo 2155 y 2156 Compañía 6° Posta Ybycua, Barrio El Retiro".**

Contratación Directa Nº 89/2019. ID N° 367.084. ORDEN DE INICIO.

Me dirijo a Usted, con relación al contrato de referencia suscrito entre vuestra empresa con la Municipalidad de Capiatá, para la ejecución de la obra: **"Construcción de Empedrado en Calle Los Lapachos, Tramo 2155 y 2156 Compañía 6° Posta Ybycua, Barrio El Retiro",** de este Distrito.

Habiéndose cumplido con lo establecido en las Condiciones Generales del Contrato y de acuerdo a las Cláusula Nº 5 del Contrato de referencia, por medio de la presente se imparte la ORDEN DE INICIO con un plazo de ejecución de 20 días calendarios.

Se establece como fecha de inicio del plazo de ejecución de la obra el día 24 del mes de Septiembre del año 2019.-

Sin otro particular, me despido de Usted atentamente.

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ – INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y SERVICIOS

Ing. Mario Duarte
Director de Infraestructura Pública y Servicios

INTENDENCIA MUNICIPAL – CAPIATÁ

Lic. Luis Fernando González Ocampos
Intendente Municipal

S.R. Construcciones

"S.R." CONSTRUCCIONES
RUC: 1.361.240-9

C.I. Nº : 1-361-240

Fecha: 24/09/19

Hora: 8:00 hs