ORDEN DE INICIO DE OBRAS

La presente **ORDEN DE INICIO DE OBRAS** expedida a la Empresa **RF CONSTRUCCIONES,** con **RUC.: N° 3699669-6**, de la Señora Raquel Ferreira Agüero, para realizar los trabajos objeto de la **LPN Nº 09/20 – CONTRATO Nº 05/2021 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EMPEDRADO, PAVIMENTO RIGIDO DE HORMIGON, CANALIZACIONES Y ENTUBAMIENTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD – AD REFERENDUM 2021 – ID Nº 386613,** cuyo contrato es de fecha 6 de Abril del 2021.----------

El plazo de ejecución de la obra será conforme se detalla en la planilla de abajo, contados a partir del 26 del mes de Abril del **2021**, conforme a la Cláusula Séptima del Contrato suscripto entre la Municipalidad de Ciudad del Este y la Empresa Contratista.---

LOTE	DESCRIPCION	PLAZO/DIAS
4	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, KM 8,5 MONDAY - FRACCION VILLA ROCIO	90 DIAS
5	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, BARRIO SAN ALFREDO - A DOS CUADRAS DE LA AVDA. AMADO BENITEZ	90 DIAS
8	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, KM 7 MONDAY ASENTAMIENTO 6 DE ENERO	60 DIAS
11	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, KM 8 MONDAY FRACCION CHAKORE	90 DIAS
12	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, BARRIO SAN BLAS - FRACCION LA FAMILIA	60 DIAS
14	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, KM 12 ACARAY FRACCION NUESTRA SRA DEL CARMEN	60 DIAS
18	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, KM 5 MONDAY - BARRIO SAN JOSE - A UNA CUADRA DE LA AVDA. PAMPA GRANDE	90 DIAS
20	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, BARRIO DON BOSCO FRACCION LOS ABUELOS	90 DIAS
22	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, KM 7 ACARAY - BARRIO DON BOSCO - FRACCION NORA - TRAMO 1	90 DIAS
28	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, KM 10 ACARAY - FRACCION JARDIN DEL ESTE	90 DIAS
37	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, BARRIO SAN MIGUEL AVDA DR GABRIEL CASACCIA	90 DIAS
41	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, KM 7 ACARAY - BARRIO DON BOSCO - FRACCION NORA - TRAMO 2	90 DIAS
42	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, KM 7 ACARAY - BARRIO DON BOSCO - FRACCION SAN MIGUEL - TRAMO 2	60 DIAS
54	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, KM 6 MONDAY FRACCION SAN BLAS	90 DIAS
57	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, KM 9,5/10 MONDAY FRACCION LAS PALMERAS	90 DIAS
60	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, BARRIO SANTA ANA FRACCION ROSSANITA II	90 DIAS
65	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, KM 5 MONDAY - BARRIO SAN JOSE - PARALELO A LA AVDA. SAN JOSE Y PERPENDICULAR A LA AVDA. DR. IGNACIO A. PANE	90 DIAS
68	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, KM 10 MONDAY - PARALELO A LA CALLE 10 JOSE FELIX BOGADO	90 DIAS

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
23 ABR 2021
PAGADO

Construcciones de Abog. Raquel Ferreira Agüero
Construcciones en General
Tel.: 0983-433... - 0983-815...
Ciudad del Este - Paraguay

Dirección de Área Urbana
Municipalidad C.D.E

LOTE	DESCRIPCION	PLAZO/DIAS
73	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, KM 6 MONDAY - FRACCION CALIXTO	90 DIAS
80	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, KM 9 MONDAY - ASENT. 8 DE DICIEMBRE - TRAMO 1	90 DIAS
85	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, BARRIO CIUDAD NUEVA - FRACCION DELVALLE 1.	90 DIAS
89	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, KM 7 BARRIO CIUDAD NUEVA ASENT. ARROYO	90 DIAS
95	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, KM 7 A 8 MONDAY - BARRIO SANTA LUCIA - TRAMO 1	90 DIAS
120	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO DE Hº, CANALIZACION Y ENTUBAMIENTO, KM 7 BARRIO CIUDAD NUEVA AVDA. JULIO CESAR RIQUELME	120 DIAS
139	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, KM 5,3, BARRIO SAN ANTONIO 3 - TRAMO 2	60 DIAS
142	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, KM 5 MONDAY - BARRIO SAN JOSE - PERPENDICULAR A CALLE CORREDOR SUR	90 DIAS
143	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, KM 8 MONDAY FRACCION KAAGUY POTY	90 DIAS
146	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, BARRIO VILLA FANNY - ESQUINA ESC. JOSE ASUNCION FLORES	90 DIAS
147	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, BARRIO CIUDAD NUEVA - PERPENDICULAR A LA CALLE FULGENCIO YEGROS	90 DIAS
151	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, KM 7 MONDAY - BARRIO CIUDAD NUEVA - A DOS CUADRA DE LA AVDA. JULIO CESAR RIQUELME	90 DIAS

Ciudad del Este Municipio
CIUDAD DEL ESTE
Dirección de Área Urbana

ARQ. MARLENE AGUILERA
Directora
Dirección Área Urbana

RF Construcciones
de Abog. Raquel Ferreira Agüero
Construcciones en General
Tel.:0983-433411 - 0983-815117
Av. San José esq. Parapití Porã, Km. 8
Ciudad Nueva - Ciudad del Este - Py

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
23 ABR 2021
TESORERIA
PAGADO