ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA

En Ciudad del Este, República del Paraguay, a los veinte y siete días del mes de Diciembre del año dos mil veinte y uno, en vista de la conclusión de los trabajos de la **C.E. Nº 02/21 CONTRATO Nº 47/2021 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE - ID Nº 398204,** correspondiente al **LOTE 23: REPARACION DE 15 AULAS Y SANITARIOS SEXADOS, ESC. BAS. Nº 1531 SAN FRANSISCO DE ASIS,** realizado por la Empresa **CONSTRUCTORA D&M.** La Arq. Marta Fernández y la Arq. Marlene Aguilera, Fiscales de Obra en representación de la Municipalidad de Ciudad del Este, y el Señor Mario Núñez Rolón, en representación de la Empresa contratista, procedieron a la **RECEPCIÓN PROVISORIA** de los trabajos del **LOTE 23: REPARACION DE 15 AULAS Y SANITARIOS SEXADOS, ESC. BAS. Nº 1531 SAN FRANSISCO DE ASIS,** por hallarse los mismos ejecutados conforme a las especificaciones técnicas exigidas por la Municipalidad de Ciudad del Este.----------

Se deja constancia que los efectos emergentes de vicios ocultos de la referida Construcción, será de exclusiva responsabilidad del contratista de acuerdo a las leyes, normas y disposiciones vigentes que rigen para estos casos.----------

En prueba de lo actuado, se labra la presente acta en tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.----------

Por la Municipalidad de Ciudad del Este

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE 04 ABR 2022 TESORERIA PAGADO

Ciudad del Este Municipalidad Dir. Obras Municipales

ARQ. MARTA FERNANDEZ
Fiscal de Obra

Ciudad del Este Municipalidad CIUDAD DEL ESTE Dirección de Área Urbana

ARQ. MARLENE AGUILERA
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE 03 MAR 2022 PAGADO

Por la Empresa Contratista

CONSTRUCTORA D&M
Mario Núñez Rolón
Contratista

DYM Canindeyú - Paraguay

000111

ACTA DE MEDICIÓN Nº 3

En Ciudad del Este, República del Paraguay, a los veinte y siete días del mes de Diciembre del año dos mil Veinte y uno, en vista de la conclusión de los trabajos de la **C.E. Nº 02/21 CONTRATO Nº 47/2021 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE - ID Nº 398204,** correspondiente al **LOTE 23: REPARACION DE 15 AULAS Y SANITARIOS SEXADOS, ESC. BAS. Nº 1531 SAN FRANSISCO DE ASIS,** realizado por la Empresa **CONSTRUCTORA D&M.** La Arq. Marta Fernández y la Arq. Marlene Aguilera, Fiscales de Obra en representación de la Municipalidad de Ciudad del Este, y el Arq. Nilton César Uriarte Gavilán, en representación de la Empresa contratista, procedieron a la **MEDICIÓN DE LOS TRABAJOS,** confirmando que los siguientes rubros han sido ejecutados conforme a las especificaciones técnicas y planilla de computo, exigidas por la Municipalidad de Ciudad del Este. Según el siguiente detalle:

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	U.M.	CANTIDAD ADJUDIC.	MEDICION CERT. 1	MEDICION CERT. 2	MEDICION CERT. 3	SALDO RUBROS NO EJECUT. A COMPENSAR
1	Cartel de Obra 1,80X1,80 con estructura metalica e impresión digital.	un	1,000	0,000	0,000	1.000	0,000
2	Desarrollo de Calculo Estructural	m2	180,840	0,000	0,000	150,000	**30,840**
3	Desmonte de Techo de chapa existente y acarreo de escombros	m2	162,860	0,000	0,000	162,860	0,000
4	Desmonte de aberturas de Madera y acarreo	un	3,000	0,000	0,000	3,000	0,000
5	Demolición de pisos existentes, carpetas y acarreo de escombros	m2	144,530	0,000	0,000	144,530	0,000
6	Demolición de muros y acarreo de escombros	m2	15,000	0,000	0,000	0,000	**15,000**
7	Muros de elevacion de 0,15 para revocar	m2	15,000	0,000	0,000	0,000	**15,000**
8	Arreglo de revoque zona refuerzos ,macizada y ext.	m2	30,000	0,000	0,000	15,000	**15,000**
9	Techo de chapas termoacusticas. Panel termico de laminas de acero galvanizado y prepintado, nucleo de poliestireno expandido (EPS) e: 10cm. Certificado por la INTN.	m2	180,840	0,000	0,000	151,200	**29,640**
10	Revoques-De paredes interior y exterior con hidrofugo	m2	30,000	0,000	0,000	0,000	**30,000**
11	Carpeta nueva	m2	144,530	0,000	0,000	141,020	**3,510**
12	Pisos-Piso ceramico tipo PI4	m2	144,530	0,000	0,000	141,020	**3,510**
13	Piso-Zocalo ceramico	ml	76,000	0,000	0,000	76,000	0,000
14	Aberturas de madera-Provision y colocación de puerta de madera tipo tablero de 0,80 x 2,10. Incluye marco, contramarco y herrajes	un	3,000	0,000	0,000	3,000	0,000
15	Mantenimiento de rejas, incluye cambio de cerraduras, herrajes y pintura en sintetico	un	3,000	0,000	0,000	3,000	0,000
16	Vidrios dobles en Aberturas Metalicas	m2	3,000	0,000	0,000	3,000	0,000
17	Mantenimiento de aberturas tipo balancín	un	15,000	0,000	0,000	0,000	**15,000**
18	Pintura de paredes con base enduido al latex acrilico , con zocalo sintetico - Incluye aberturas	m2	377,370	0,000	0,000	327,480	**49,890**
19	Pintura de canaletas y bajadas en sintetico	ml	44,000	0,000	0,000	26,000	**18,000**

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE 03 MAR 2022 PAGADO

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE 04 ABR 2022 TESORERIA PAGADO

000120

Nilton C. Uriarte G.
Arquitecto
Reg. Nº 1706

Aclaración de Firma
Contratista

Construtora D&M
Ruc: 87588213
Canindeyú | Paraguay

Marlene Elizabeth Aguilera Cáceres
Arquitecta Urbanista
Directora de Área Urbana
Municipalidad C.D.E.

Aclaración de Firma
Fiscalización

ACTA DE MEDICIÓN Nº 3

C.E. Nº 02/21 CONTRATO Nº 47/2021 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE - ID Nº 398204.-

LOTE 23 - REPARACION DE 15 AULAS Y SANITARIOS SEXADOS, ESC. BAS. Nº 1531 SAN FRANSISCO DE ASIS.-

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	U.M.	CANTIDAD ADJUDIC.	MEDICION CERT. 1	MEDICION CERT. 2	MEDICION CERT. 3	SALDO RUBROS NO EJECUT. A COMPENSAR
20	Pintura polideportiva para rampa	m2	4,950	0,000	0,000	0,000	**4,950**
21	Provision y colocacion de Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	ml	56,000	0,000	0,000	26,000	**30,000**
22	Mantenimiento de pizarrones incluye bordes de madera y portatizas	un	2,000	0,000	0,000	2,000	0,000
23	Instalacion Electrica (incluye: Cableado y Tableros Nuevos, Circuitos de Luces ,Tomas con Cambio de Llaves y Alimentacion Para Aire Acondicionado (por aula)	un	3,000	0,000	0,000	3,000	0,000
24	Artefactos Fluorescentes de 3x40w Incluye Soporte Caño Rígido	un	10,000	0,000	0,000	10,000	0,000
25	Artefactos Fluorescentes de 1x40w c/ Fotocélula en Galería	un	6,000	0,000	0,000	6,000	0,000
26	Desmonte de azulejo y acarreo de escombros	m2	40,000	40,000	0,000	0,000	0,000
27	Desmonte de aberturas de Madera y acarreo	un	14,000	0,000	14,000	0,000	0,000
28	Inst. Sanitaria: Desmonte de artefactos Sanitarios e Hidraulicas (sanitario individual)	gl	8,000	8,000	0,000	0,000	0,000
29	Demolición de pisos existentes, carpetas y acarreo de escombros	m2	375,000	375,000	0,000	0,000	0,000
30	Demolición de muros y acarreo de escombros	m2	6,940	0,000	6,940	0,000	0,000
31	Carpeta nueva	m2	375,000	375,000	0,000	0,000	0,000
32	Pisos-Piso ceramico tipo PI4	m2	375,000	0,000	288,000	87,000	0,000
33	Piso-Zocalo ceramico	ml	77,000	0,000	0,000	77,000	0,000
34	Piso-Azulejos	m2	40,000	0,000	0,000	40,000	0,000
35	Guarda Obra de Baldozon. Incluye borde con terminacion	m2	91,230	0,000	0,000	0,000	**91,230**
36	Aberturas de madera-Provision y colocación de puerta de madera tipo tablero de 0,80 x 2,10. Incluye marco, contramarco y herrajes	un	9,000	0,000	4,000	5,000	0,000
37	Abertura de madera de marco y puerta para boxes- baño 0,60x1,20	un	5,000	0,000	0,000	5,000	0,000
38	Mantenimiento de rejas, incluye cambio de cerraduras, herrajes y pintura en sintetico	un	6,000	0,000	0,000	6,000	0,000
39	Mantenimiento de aberturas tipo balancín, incluye reparacion de los mismos	un	45,000	0,000	0,000	0,000	**45,000**
40	Pintura de paredes con base enduido al latexacrilico , con zocalo sintetico - Incluye aberturas	m2	85,000	0,000	0,000	85,000	0,000
41	Pintura de losa con base enduido al latex acrilico,	m2	375,000	0,000	0,000	375,000	0,000
42	Pintura de baranda metalica en sintetico	m2	12,000	0,000	0,000	0,000	**12,000**

CIUDAD DEL ESTE MUNICIPALIDAD
04 ABR 2022
TESORERIA
PAGADO

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
03 MAR 2022
PAGADO

000119

Nilton C. Alvarez G.
Arquitecto
Reg. Nº 1706

Aclaración de Firma
Contratista

Arq. Mónica Fernández
FISCAL DE OBRAS

Aclaración de Firma
Fiscalización

Arquitecta Urbanista
Directora de Área Urbana
Municipalidad C.D.E.

Aclaración de Firma

ACTA DE MEDICIÓN Nº 3

C.E. Nº 02/21 CONTRATO Nº 47/2021 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE - ID Nº 398204.-

LOTE 23 - REPARACION DE 15 AULAS Y SANITARIOS SEXADOS, ESC. BAS. Nº 153 SAN FRANSISCO DE ASIS.-

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	U.M.	CANTIDAD ADJUDIC.	MEDICION CERT. 1	MEDICION CERT. 2	MEDICION CERT. 3	SALDO RUBROS NO EJECUT. A COMPENSA
43	Pintura polideportiva para rampa	m2	12,980	0,000	0,000	0,000	12,98
44	Revisión de Agua corriente - desagüe cloacal - Inspección de cámara Séptica y Pozo Absorbente, y Reemplazo de artefactos sanitario, griferias, accesorios de losas, espejos. Cantidad según planos. (sanitario sexado hasta 10 boxes)	gl	1,000	0,000	0,000	1,000	0,00
45	Agua corriente	un	1,000	0,000	0,000	1,000	0,00
46	Desague cloacal	un	1,000	0,000	0,000	1,000	0,00
47	Camara de inspección, camara séptica y pozo absorbente	un	1,000	0,000	0,000	0,000	1,00
48	Rampa de Hº p/salvar nivel	un	1,000	0,000	0,000	1,000	0,00
49	Mantenimiento de pizarrones incluye bordes de madera y portatizas	un	6,000	0,000	0,000	6,000	0,00
50	Instalacion Electrica (incluye: Cableado y Tableros Nuevos, Circuitos de Luces ,Tomas con Cambio de Llaves y Alimentacion Para Aire Acondicionado (por aula)	un	7,000	0,000	0,000	7,000	0,00
51	Artefactos Fluorescentes de 3x40w Incluye Soporte Caño Rígido	un	26,000	0,000	0,000	26,000	0,00
52	Artefactos Fluorescentes de 1x40w c/ Fotocélula en Galería	un	15,000	0,000	0,000	15,000	0,00
53	Desarrollo de Calculo Estructural	m2	434,670	434,670	0,000	0,000	0,00
54	Desmonte de Techo de teja existente y acarreo de escombros y maderamen	m2	250,000	250,000	0,000	0,000	0,00
55	Desmonte de aberturas de Madera y acarreo	un	3,000	3,000	0,000	0,000	0,00
56	Demolición de pisos existentes, carpetas y acarreo de escombros	m2	172,220	172,220	0,000	0,000	0,00
57	Demolición de alisada de losa y acarreo de escombros	m2	172,220	172,220	0,000	0,000	0,00
58	Carpeta de H° para escalones	m2	9,800	0,000	0,000	9,800	0,00
59	Muros de elevacion de 0,15 para revocar	m2	10,000	0,000	0,000	0,000	10,00
60	Techo de chapas termoacusticas. Panel termico de laminas de acero galvanizado y prepintado, nucleo de poliestireno expandido (EPS) e: 10cm. Certificado por la INTN.	m2	250,000	0,000	216,000	34,000	0,00
61	Revoques-De paredes interior y exterior con hidrofugo	m2	22,000	0,000	0,000	10,000	12,00
62	Carpeta nueva	m2	172,220	0,000	172,220	0,000	0,00

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
04 ABR 2022

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
03 MAR 2022

000118

Nilton C. Uriarte G.
Arquitecto
Reg. Nº 1706

Construtora DYM
RUC: 8754172-3
Canindeyú - Paraguay

Aclaración de Firma
Contratista

Arq. Marta Fernández
FISCAL DE OBRAS

Marlene Elizabeth Aguilera
Arquitecta Urbanista
Directora de Área Urbana

Aclaración de Firma
Fiscalización

ACTA DE MEDICIÓN Nº 3

C.E. Nº 02/21 CONTRATO Nº 47/2021 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE - ID Nº 398204.-

LOTE 23 - REPARACION DE 15 AULAS Y SANITARIOS SEXADOS, ESC. BAS. Nº 1531 SAN FRANSISCO DE ASIS.-

HOJA: 4/7

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	U.M.	CANTIDAD ADJUDIC.	MEDICION CERT. 1	MEDICION CERT. 2	MEDICION CERT. 3	SALDO RUBROS NO EJECUT. A COMPENSAR
63	Pisos-Piso ceramico tipo PI4	m2	172,22	0,000	172,220	0,000	0,000
64	Piso-Zocalo ceramico	ml	100,00	0,000	100,000	0,000	0,000
65	Aberturas de madera-Provision y colocación de puerta de madera tipo tablero de 0,80 x 2,10. Incluye marco, contramarco y herrajes	un	3,00	0,000	3,000	0,000	0,000
66	Mantenimiento de rejas, incluye cambio de cerraduras, herrajes y pintura en sintetico	un	3,00	0,000	3,000	0,000	0,000
67	Mantenimiento de aberturas tipo balancín, incluye reparacion de los mismos	un	9,00	0,000	9,000	0,000	0,000
68	Pintura de paredes con base enduido al latex acrilico , con zocalo sintetico - Incluye aberturas	m2	323,00	0,000	0,000	323,000	0,000
69	Pintura de canaletas y bajadas en sintetico	ml	57,00	0,000	0,000	57,000	0,000
70	Pintura de baranda metalica en sintetico	m2	60,00	0,000	0,000	60,000	0,000
71	Provision y colocacion de Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	ml	100,00	0,000	0,000	57,000	**43,000**
72	Mantenimiento de pizarrones incluye bordes de madera y portatizas	un	7,00	0,000	0,000	7,000	0,000
73	Instalacion Electrica (incluye: Cableado y Tableros Nuevos, Circuitos de Luces ,Tomas con Cambio de Llaves y Alimentacion Para Aire Acondicionado (por aula)	un	4,00	0,000	0,000	4,000	0,000
74	Artefactos Fluorescentes de 3x40w Incluye Soporte Caño Rígido	un	12,00	0,000	0,000	12,000	0,000
75	Artefactos Fluorescentes de 1x40w c/ Fotocélula en Galería	un	7,00	0,000	0,000	6,000	**1,000**
76	Desarrollo de Calculo Estructural	m2	192,60	192,600	0,000	0,000	0,000
77	Desmonte de Techo de chapa existente y acarreo de escombros	m2	12,64	12,640	0,000	0,000	0,000
78	Desmonte de aberturas de Madera y acarreo	un	4,00	4,000	0,000	0,000	0,000
79	Inst. Sanitaria: Desmonte de artefactos Sanitarios e Hidraulicas (sanitario individual)	gl	2,00	2,000	0,000	0,000	0,000
80	Demolición de pisos existentes, carpetas y acarreo de escombros	m2	175,00	175,000	0,000	0,000	0,000
81	Demolición de muros y acarreo de escombros	m2	15,00	15,000	0,000	0,000	0,000
82	Relleno y apisonado de interiores	m2	3,00	3,000	0,000	0,000	0,000

CIUDAD DEL ESTE MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE 04 ABR 2022 TESORERIA PAGADO

CIUDAD DEL ESTE MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE 03 MAR 2022

000117

Nilton C. Uriarte G.
Arquitecto
Reg. Nº 1706

Construtora DYM
Ruc. 673012-3
Caninde yú - Paraguay

Ciudad del Este Municipio Obras Municipales

Arq. Marta Fernández
FISCAL DE OBRAS

Arquitecta Urbanista
Directora de Área Urbana
Municipalidad C.D.E

Aclaración de Firma Contratista	Aclaración de Firma Fiscalización

ACTA DE MEDICIÓN Nº 3

C.E. Nº 02/21 CONTRATO Nº 47/2021 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE - ID Nº 398204.-

LOTE 23 - REPARACION DE 15 AULAS Y SANITARIOS SEXADOS, ESC. BAS. Nº 1531 SAN FRANSISCO DE ASIS.-

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	U.M.	CANTIDAD ADJUDIC.	MEDICION CERT. 1	MEDICION CERT. 2	MEDICION CERT. 3	SALDO RUBROS NO EJECUT. A COMPENSAR
83	Vigas y dados de HºAº	m3	5,000	1,250	0,000	0,000	**3,750**
84	Estructura de H°A°-Zapatas de H°A°, incluye excavacion	m3	0,380	0,380	0,000	0,000	0,000
85	Estructura de H°A° Vigas de galeria y paredes	ml	2,300	0,000	2,300	0,000	0,000
86	Aislacion asfaltica de paredes	m2	59,000	59,000	0,000	0,000	0,000
87	Muros de elevacion de 0,15 para revocar	m2	17,000	17,000	0,000	0,000	0,000
88	Techo de chapa galvanizada ondulada n°26 c/ estructura metalica de vigas reticuladas y correas, conforme a calculo estructural	m2	195,870	195,870	0,000	0,000	0,000
89	Revoques-De paredes interior y exterior con hidrofugo	m2	70,000	0,000	62,000	8,000	0,000
90	Contrapiso de Hº de cascotes	m2	5,680	5,680	0,000	0,000	0,000
91	Carpeta nueva	m2	178,000	178,000	0,000	0,000	0,000
92	Pisos-Piso ceramico tipo PI4	m2	178,000	0,000	178,000	0,000	0,000
93	Piso-Zocalo ceramico	ml	142,000	0,000	142,000	0,000	0,000
94	Piso-Azulejos	m2	22,000	0,000	22,000	0,000	0,000
95	Aberturas de madera-Provision y colocación de puerta de madera tipo tablero de 0,90 x 2,10. Incluye marco, contramarco y herrajes	un	4,000	0,000	4,000	0,000	0,000
96	Aberturas de madera-Provision y colocación de puerta de madera tipo placa de 0,70 x 2,10. Incluye marco, contramarco y herrajes	un	1,000	0,000	1,000	0,000	0,000
97	Abertura de madera de marco y puerta para boxes- baño 0,60x1,20	un	2,000	0,000	2,000	0,000	0,000
98	Mantenimiento de rejas, incluye cambio de cerraduras, herrajes y pintura en sintetico	un	3,000	0,000	3,000	0,000	0,000
99	Mantenimiento de aberturas tipo balancín, incluye reparacion de los mismos	un	9,000	0,000	9,000	0,000	0,000
100	Provision y colocacion de ventanas tipo balancin	m2	2,000	0,000	2,000	0,000	0,000
101	Pintura de paredes con base enduido al latex acrilico , con zocalo sintetico - Incluye aberturas	m2	441,000	220,000	180,000	0,000	**41,000**
102	Pintura de canaletas y bajadas en sintetico	ml	55,000	0,000	30,000	0,000	**25,000**
103	Pintura de losa con base enduido al latex acrilico,	m2	179,000	89,000	52,52516	29,47484	**8,000**
104	Pintura de baranda metalica en sintetico	m2	67,000	0,000	52,000	0,000	**15,000**
105	Provision y colocacion de Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	ml	55,000	0,000	30,000	0,000	**25,000**

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
04 ABR 2022
TESORERIA
PAGADO

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
03 MAR 2022
PAGADO

000116

Nilton C. Alvarez G.
Arquitecto
Reg. Nº 1706

Construtora DYM
RUC: 875812-3
Caaguazú - Paraguay

Aclaración de Firma
Contratista

Ciudad del Este Municipio
Obras Municipales

Arq. Marta Fernández
FISCAL DE OBRAS

Marlene Elizabeth Aguilera C.
Arquitecta Urbanista
Directora de Área Urbana
Municipalidad C.D.E.

Aclaración de Firma
Fiscalización

ACTA DE MEDICIÓN Nº 3

C.E. Nº 02/21 CONTRATO Nº 47/2021 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE - ID Nº 398204.-

LOTE 23 - REPARACION DE 15 AULAS Y SANITARIOS SEXADOS, ESC. BAS. Nº 153 SAN FRANSISCO DE ASIS.-

HOJA: 6/7

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	U.M.	CANTIDAD ADJUDIC.	MEDICION CERT. 1	MEDICION CERT. 2	MEDICION CERT. 3	SALDO RUBROS N EJECUT. COMPENS.
106	Revisión de Agua corriente - desagüe cloacal - Inspección de cámara Septica y Pozo Absorbente , y Reemplazo de artefactos sanitario, griferias, accesorios de losas, espejos. Cantidad según planos. (sanitario sexado hasta 6 boxes)	gl	1,000	1,000	0,000	0,000	0,00
107	Agua corriente	un	1,00	0,000	1,000	0,000	0,00
108	Desagüe cloacal	un	1,00	0,000	1,000	0,000	0,00
109	Artefactos sanitarios incluye mesada con mueble bajo el mismo, griferías, accesorios de losas. Cantidad y diseños según planos.	un	1,00	0,000	0,000	0,000	1,00
110	Cámara de inspección, cámara séptica y pozo absorbente	un	1,00	0,000	0,000	0,000	1,00
111	Espejo	m²	2,00	0,000	0,000	0,000	2,00
112	Rampa de Hº p/salvar nivel	un	4,00	0,000	1,000	0,000	0,00
113	Baranda Metalica en escalera, rampa y Galería	ml	15,25	0,000	15,250	0,000	0,00
114	Instalación Eléctrica (incluye: Cableado y Tableros Nuevos, Circuitos de Luces ,Tomas con Cambio de Llaves y Alimentación Para Aire Acondicionado (por aula)	un	4,00	0,000	4,000	0,000	0,00
115	Artefactos Fluorescentes de 3x40w Incluye Soporte Caño Rígido	un	13,00	0,000	13,000	0,000	0,00
116	Artefactos Fluorescentes de 1x40w c/ Fotocélula en Galería	un	8,00	0,000	5,000	0,000	3,00
117	Limpieza gral	gl	1,00	0,000	0,000	1,000	0,00

RUBROS EJECUTADOS EN COMPENSACION S/ ACTA DE ACUERDO

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	U.M.	CANTIDAD S/ACTA DE ACUERDO	RUBROS EJECUT. A MAS EN COMPENSACION	MEDICION RUBROS EJECUT. EN COMPENSAC.	SALDO
	BLOQUE A					
13	Piso-Zócalo cerámico	ml	19,130	0,000	19,130	0,00
24	Artefactos Fluorescentes de 3x40w Incluye Soporte Caño Rígido	un	2,000	0,000	2,000	0,00
34	Piso-Azulejos	m2	13,46	0,000	13,46	0,00
111	Espejo	m²	0,36	0,000	0,36	0,00
	BLOQUE B - PLANTA BAJA					
16	Vidrios dobles en Aberturas Metálicas	m2	20,22	0,000	20,22	0,00
32	Pisos-Piso cerámico tipo PI4	m2	4,000	0,000	4,000	0,00
33	Piso-Zócalo cerámico	ml	131,300	0,000	131,300	0,00
34	Piso-Azulejos	m2	40,000	0,000	40,000	0,00

000115

Nilton E. Aguirre G.
Arquitecto
Reg. Nº 1706

Constructora D.T.M.
Ruc 75812-3
Canindeyú - Paraguay

Aclaración de Firma
Contratista

Mariene Elizabeth Aguilera Ortiz
Arquitecta Urbanista
Directora de Área Urbana
Municipalidad C.D.E

Aclaración de Firma
Fiscalización

ACTA DE MEDICIÓN Nº 3

C.E. Nº 02/21 CONTRATO Nº 47/2021 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE - ID Nº 398204.-
LOTE 23 - REPARACION DE 15 AULAS Y SANITARIOS SEXADOS, ESC. BAS. Nº 1531 SAN FRANSISCO DE ASIS.-

HOJA: 7/7

RUBROS EJECUTADOS EN COMPENSACION S/ ACTA DE ACUERDO

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	U.M.	CANTIDAD S/ACTA DE ACUERDO	RUBROS EJECUT. A MAS EN COMPENSACION	MEDICION RUBROS EJECUT. EN COMPENSAC.	SALDO
40	Pintura de paredes con base enduido al látex acrílico , con zócalo sintético - Incluye aberturas	m2	839,000	363,345	475,655	0,000
41	Pintura de losa con base enduido al látex acrílico,	m2	4,000	0,000	4,000	0,000
	BLOQUE B PLANTA ALTA					
60	Techo de chapas termo acústicas. Panel térmico de laminas de acero galvanizado y pre pintado, núcleo de poliestireno expandido (EPS) e: 10cm. Certificado por la INTN.	m2	9,000	0,000	9,000	0,000
68	Pintura de paredes con base enduido al látex acrílico , con zócalo sintético - Incluye aberturas	m2	98,170	0,000	98,170	0,000
74	Artefactos Fluorescentes de 3x40w Incluye Soporte Caño Rígido	un	4,000	0,000	4,000	0,000
88	Techo de chapa galvanizada ondulada n°26 c/ estructura metalica de vigas reticuladas y correas, conforme a calculo estructural	m2	182,000	0,000	182,000	0,000

En prueba de lo actuado, se labra la presente acta en tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.----------

CIUDAD DEL ESTE MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE 04 ABR 2022 TESORERIA PAGADO

CIUDAD DEL ESTE MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE 03 MAR 2022 TESORERIA PAGADO

000114

Nilton C. Uriarte G.
Arquitecto
Reg. Nº 1706

Contratista DYM
Ciudad del Este Municipio
Div. Obras Municipales

Ing. Marta Fernandez
Fiscal de Obras.

Arquitecta Urbanista
Directora de Área Urbana
Municipalidad C.D.E.

Aclaración de Firma Contratista	Aclaración de Firma Fiscalización