MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y SERVICIOS	GOBIERNO MUNICIPAL LIC. LUIS FERNANDO GONZÁLEZ OCAMPOS CAPIATÁ EN PRIMER LUGAR

ORDEN DE INICIO

Capiatá, 5 de abril de 2021

Señor:
Ing. Ignacio Javier Edwards Rojas. **RUC: 1.539.157-4**
Ciudad de Ypacarai, Mcal. Estigarribia N° 770 c/ Iturbe.
PRESENTE

Contratación por Excepción N° 2/2021 Contrato V.E. 4/2021 de fecha 03 de abril de 2021, para **"Construcción de muros de PBC, losa de H° A°, reconstrucción y reparación de empedrados", ID: 389.589. -**

Contratación por Excepción N° 2/2021 Contrato V.E. 4/2021. ORDEN DE INICIO.

Me dirijo a Usted, con relación al contrato de referencia suscrito entre vuestra empresa con la Municipalidad de Capiatá, para la ejecución de la obra: **"Construcción de muros de PBC, losa de H° A°, reconstrucción y reparación de empedrados". -** de este Distrito.

Habiéndose cumplido con lo establecido en las Condiciones Generales del Contrato y de acuerdo con las Cláusula Nº 7 del Contrato de referencia, por medio de la presente se imparte la ORDEN DE INICIO con un plazo de ejecución de 25 (veinticinco) días calendarios, haciéndose entrega del sitio de obras al contratista.

Se establece como fecha de inicio del plazo de ejecución de la obra el día 05 del mes de abril del año 2021.-

Sin otro particular, me despido de Usted atentamente.

Ignacio J. Edwards
Ing. Civil
RUC Nº 1539157

Ing. Ignacio Javier Edwards Rojas
C.I. Nº: 1539157
Fecha: 05/04/2021
Hora: 10:00

Lic. Luis Fernando González Ocampos
Intendente Municipal

Arq. Atilio Raúl Silva Estigarribia
Fiscal de Obras
ATILIO RAUL SILVA ESTIGARRIBIA
ARQUITECTO
Reg. Prof. M.O.P.C. N° 2.247