Ministerio de JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Direccion de Obras e Infraestructura

ACTA DE INICIO N° 58/2022

Contratista: CONCEPTO INDUSTRIALES Y NAVALES DE CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO

Contrato N° 24/2022 – ID N° 413.859

LPN N° 03/2022 "Mejoramiento y Reparación de Infraestructura"

Asunción, 20 de diciembre del 2022

Señores
CONCEPTO INDUSTRIALES Y NAVALES DE CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
Paraguarí N° 9658
Villa Elisa
Presente

Me dirijo a ustedes en referencia al Contrato N° 24 suscripto el 20 de setiembre del año 2022 entre esta Entidad y vuestra Empresa Contratista para la ejecución del Mejoramiento y Reparación de Infraestructura.

Por medio de la presente se imparte el Acta de Inicio para la ejecución de trabajos en el **Edificio del Ex Registro del Estado Civil - Obra: Mejoramiento y Reparación - Bloque B - Entrepiso, 1er Piso, 2do Piso y 3er Piso – Obras Exteriores.**

Se establece como fecha de inicio del plazo de ejecución tres días corridos posteriores a la recepción de esta Acta de Inicio, y la Empresa Contratista cuenta con un plazo de ejecución de **90 días corridos.**

Se adjunta Plano, Computo métrico y Presupuesto de monto aproximado o estimativo, sujeto a variación según necesidad Institucional durante la ejecución.
Sin otro motivo, me despido de ustedes atentamente.

MINISTERIO DE JUSTICIA * DIRECC. DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA * REPUBLICA DEL PARAGUAY

Arq. Jorge León López Moreira
Director de Obras e Infraestructura
(Administrador del Contrato – Cláusula N° 8 del Contrato)

Acuse de recibo

Empresa Contratista: _____

Nombre : Maira Martinez

C.I. N° : 3 660.609

Fecha : 20/12/2022

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Antonio Cuevas Montoya
Notario y Escribano Público
Reg. Prof. N° 836
EE.UU. 725 c/ Herera - Tel.: (0981) 416.538
Asunción - Paraguay

CO IN
Ing. Maira Yeruti Martínez Q.
Departamento de Obras