essap

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

COMUNICACIÓN INTERNA CFC N° 145/2022

A : **GERENCIA COMERCIAL GRAN ASUNCIÓN**

DE : **COORDINACIÓN DE FISCALIZACIÓN COMERCIAL**

REF : **Informe de Aprobación de Certificado de Obra**

FECHA : **18/11/2022**

Me dirijo a la Gerencia Comercial Gran Asunción, en relación a la Comunicación Interna **DONC/UCR 0128/2022**, correspondiente a los Trabajos ejecutados del **lote N° 2** de la **LPN 03/2021** según contrato de referencia **N° 56/2021**, **Certificado de Obra N°14** del mes de **OCTUBRE/2022**, presentado por la Empresa **DECO SRL**, a fin de aprobar los trabajos certificados y remitir el Acta de Recepción final, cuyo importe asciende a la suma de **Gs. 69.194.000** ***(guaraníes, Sesenta y Nueve Millones Ciento Noventa y Cuatro Mil)*** I.V.A. incluido.

Descripción	Cantidad de trabajos ejecutados	Cantidad de trabajos Fiscalizados	Porcentaje de Fiscalizados
Trabajo de Nueva Conexión, Cambio Ramal, Extensión/Regularización	123	63	51%

Del total de trabajo realizado correspondiente a las órdenes de trabajos incluidos en el presente certificado, la Coordinación de Fiscalización Comercial ha verificado in situ de forma aleatoria el 51% de los trabajos realizados según planilla de trabajos que se adjunta; correspondiente al lote N° 2 respectivamente.

Atentamente.

Lic. Alexander [illegible]
Coordinación de Fiscalización Comercial
Gerencia Comercial Gran Asunción
essap

- 006 -

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

EMPRESA CONTRATISTA	LOTE	MES	Presentación
DECO S.R.L.	2	Octubre. 22	10/11/2022
		Monto Mínimo (Gs.)	733.344.450
CONTRATO Nº 56/2021		Monto Máximo (Gs.)	1.466.688.900

CERTIFICADO DE OBRA Nº 14 (Este certificado constituye ACTA DE RECEPCION PROVISORIA; Capítulo 4 Item 4.6)

Licitación Pública Nacional Nº 03/2021 "CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DE TRABAJOS DE CORTE Y RECONEXION, NUEVAS CONEXIONES,EXTENSIONES Y REGULIZACIONES E RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, PERFORACION HORIZONTAL DIGITAL, CAMBIO DE RAMAL, CAMBIO DE MEDIDOR, PERDIDA EN CAJA DE MEDIDOR, PERDIDA EN RAMAL DOMICILIARIO, NIVELACION DE CAJA, REPOSICION DE VEREDA, TAPONAMIENTO Y DESTAPONAMIENTO, RECONEXIONES Y TAREAS AFINES EN EL GRAN ASUNCION" ID 391.030.

Item	Descripción de los Trabajos	Unid.	PRECIO UNITARIO	CANTIDADES			MONTOS (GS)		
				Anterior	Presente	Acumulados	Anterior	Presente	Acumuladas
1	Cambios o Independizaciòn de Ramales (3/4" y 1") longitud promedio 7,5 m.								
1.1	Tierra	ml.	29.000	-	-	-	-	-	-
1.2	Empedrado o Adoquín	ml.	31.000	16,50	-	16,50	511.500	-	511.500
1.3	Asfalto	ml.	48.000	133,20	48,00	181,20	6.393.600	2.304.000	8.697.600
1.4	Hormigón Armado e=0,20 m, fck=300 kg/cm2	ml.	68.000	-	-	-	-	-	-
1,5	Remoción y Reposicion de Vereda	ml.	62.000	6,00	10,10	16,10	372.000	626.200	998.200
2	Construcción de Ramal de 3/4						-	-	-
2.1	Tierra	ml.	29.000	338,30	36,00	374,30	9.810.700	1.044.000	10.854.700
2.2	Empedrado o Adoquín	ml.	31.000	4.194,35	446,20	4.640,55	130.024.850	13.832.200	143.857.050
2.3	Asfalto	ml.	48.000	2.969,47	604,20	3.573,67	142.534.560	29.001.600	171.536.160
2.4	Hormigón Armado e=0,20 m, fck=300 kg/cm2	ml.	68.000	196,10	10,00	206,10	13.334.800	680.000	14.014.800
2,5	Remoción y Reposicion de Vereda	ml.	62.000	877,50	120,70	998,20	54.405.000	7.483.400	61.888.400
3	Construcción de Ramal de 1"						-		
3.1	Tierra	ml.	29.000	-	-	-	-	-	-
3.2	Empedrado o Adoquín	ml.	31.000	66,80	11,00	77,80	2.070.800	341.000	2.411.800
3.3	Asfalto	ml.	48.000	39,00	-	39,00	1.872.000	-	1.872.000
3.4	Hormigón Armado e=0,20 m, fck=300 kg/cm2	ml.	68.000	-	-	-	-	-	-
3,5	Remoción y Reposicion de Vereda	ml.	62.000	19,10	0,30	19,40	1.184.200	18.600	1.202.800
4	Construcción de Ramal de 2"						-		
4.1	Tierra	ml.	32.500	43,00	-	43,00	1.397.500	-	1.397.500
4.2	Empedrado o Adoquín	ml.	45.000	178,00	-	178,00	8.010.000	-	8.010.000
4.3	Asfalto	ml.	65.000	84,00	12,00	96,00	5.460.000	780.000	6.240.000
4.4	Hormigón Armado e=0,20 m, fck=300 kg/cm2	ml.	98.000	-	-	-	-	-	-
4.5	Remoción y Reposicion de Vereda	ml.	62.000	12,00	4,00	16,00	744.000	248.000	992.000
5	Extensión / Regularización o Cambio de tubería de 2"						-		
5.1	Tierra	ml.	32.500	824,00	58,00	882,00	26.780.000	1.885.000	28.665.000
5.2	Empedrado o Adoquín	ml.	45.000	982,00	83,00	1.065,00	44.190.000	3.735.000	47.925.000
5.3	Asfalto	ml.	65.000	311,00	-	311,00	20.215.000	-	20.215.000
5.4	Hormigón Armado e=0,20 m, fck=300 kg/cm2	ml.	98.000	-	-	-	-	-	-
5.5	Remoción y Reposicion de Vereda	ml.	62.000	13,00	-	13,00	806.000	-	806.000
6	Extensión / Regularización o Cambio de tubería de 4"						-		
6.1	Tierra	ml.	41.000	-	-	-	-	-	-

Hugo Ricardo Cáceres Espinola
Socio Gerente

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ECO S.R.L.	2	Octubre. 22	10/11/2022
		Monto Mínimo (Gs.)	733.344.450
CONTRATO Nº 56/2021		Monto Máximo (Gs.)	1.466.688.900

CERTIFICADO DE OBRA Nº 14 (Este certificado constituye ACTA DE RECEPCION PROVISORIA; Capítulo 4 Item 4.6)

Licitación Pública Nacional Nº 03/2021 "CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DE TRABAJOS DE CORTE Y RECONEXION, NUEVAS CONEXIONES,EXTENSIONES Y REGULIZACIONES E RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, PERFORACION HORIZONTAL DIGITAL, CAMBIO DE RAMAL, CAMBIO DE MEDIDOR, PERDIDA EN CAJA DE MEDIDOR, PERDIDA EN RAMAL DOMICILIARIO, NIVELACION DE CAJA, REPOSICION DE VEREDA, TAPONAMIENTO Y DESTAPONAMIENTO, RECONEXIONES Y TAREAS AFINES EN EL GRAN ASUNCION" ID 391.030.

Item	Descripción de los Trabajos	Unid.	PRECIO UNITARIO	CANTIDADES			MONTOS (GS)		
				Anterior	Presente	Acumulados	Anterior	Presente	Acumuladas
6.2	Empedrado o Adoquín	ml.	60.000	-	-	-	-	-	-
6.3	Asfalto	ml.	78.000	-	-	-	-	-	-
6.4	Hormigón Armado e=0,20 m, fck=300 kg/cm2	ml.	110.000	-	-	-	-	-	-
6.5	Remoción y Reposicion de Vereda	ml.	71.600	-	-	-	-	-	-
7	Instalación/Regularización/Cambio y Colocación de caja y accesorios								
7.1	Conexiones de 3/4", en piso y pared.	unidad	59.000	1.027,00	115,00	1.142,00	60.593.000	6.785.000	67.378.000
7.2	Conexiones de 1", en piso.	unidad	115.000	13,00	2,00	15,00	1.495.000	230.000	1.725.000
7.3	Conexiones de 2", en piso. Construcción de registro y colocaciòn de accesorios.	unidad	200.000	1,00	1,00	2,00	200.000	200.000	400.000
	TOTAL DEL CERTIFICADO						**532.404.510**	**69.194.000**	**601.598.510**

TOTAL CERTIFICADO (IVA INCLUIDO)	**69.194.000**
MONTO MAXIMO (GS)	**1.466.688.900**
SALDO DEL CONTRATO	**865.090.390**

FIRMA Y SELLO
EMPRESA CONTRATISTA
Hugo Ricardo Cáceres Espínola
Gerente

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

RESUMEN DE TRABAJOS REALIZADOS			LOTE	MES	Presentación
			2	Octubre. 22	10/11/2022
Item	*RUBROS*	*Unidad medida*	*Cantidad Ejecutada*	*PRECIO UNITARIO*	*TOTAL*
1	Cambios o Independizaciòn de Ramales (3/4" y 1") longitud promedio 7,5 m.				
1.1	Tierra	ml.	-	29.000	-
1.2	Empedrado o Adoquín	ml.	-	31.000	-
1.3	Asfalto	ml.	48,00	48.000	2.304.000
1.4	Hormigón Armado e=0,20 m, fck=300 kg/cm2	ml.	-	68.000	-
1,5	Remoción y Reposicion de Vereda	ml.	10,10	62.000	626.200
2	Construcción de Ramal de 3/4				
2.1	Tierra	ml.	36,00	29.000	1.044.000
2.2	Empedrado o Adoquín	ml.	446,20	31.000	13.832.200
2.3	Asfalto	ml.	604,20	48.000	29.001.600
2.4	Hormigón Armado e=0,20 m, fck=300 kg/cm2	ml.	10,00	68.000	680.000
2,5	Remoción y Reposicion de Vereda	ml.	120,70	62.000	7.483.400
3	Construcción de Ramal de 1"				
3.1	Tierra	ml.	-	29.000	-
3.2	Empedrado o Adoquín	ml.	11,00	31.000	341.000
3.3	Asfalto	ml.	-	48.000	-
3.4	Hormigón Armado e=0,20 m, fck=300 kg/cm2	ml.	-	68.000	-
3,5	Remoción y Reposicion de Vereda	ml.	0,30	62.000	18.600
4	Construcción de Ramal de 2"				
4.1	Tierra	ml.	-	32.500	-
4.2	Empedrado o Adoquín	ml.	-	45.000	-
4.3	Asfalto	ml.	12,00	65.000	780.000
4.4	Hormigón Armado e=0,20 m, fck=300 kg/cm2	ml.	-	98.000	-
4.5	Remoción y Reposicion de Vereda	ml.	4,00	62.000	248.000
5	Extensión / Regularización o Cambio de tubería de 2"				
5.1	Tierra	ml.	58,00	32.500	1.885.000
5.2	Empedrado o Adoquín	ml.	83,00	45.000	3.735.000
5.3	Asfalto	ml.	-	65.000	-
5.4	Hormigón Armado e=0,20 m, fck=300 kg/cm2	ml.	-	98.000	-
5.5	Remoción y Reposicion de Vereda	ml.	-	62.000	-
6	Extensión / Regularización o Cambio de tubería de 4"				
6.1	Tierra	ml.	-	41.000	-
6.2	Empedrado o Adoquín	ml.	-	60.000	-
6.3	Asfalto	ml.	-	78.000	-
6.4	Hormigón Armado e=0,20 m, fck=300 kg/cm2	ml.	-	110.000	-
6.5	Remoción y Reposicion de Vereda	ml.	-	71.600	-
7	Instalación/Regularización/Cambio y Colocación de caja y accesorios				
7.1	Conexiones de 3/4", en piso y pared.	unidad	115,00	59.000	6.785.000
7.2	Conexiones de 1", en piso.	unidad	2,00	115.000	230.000
7.3	Conexiones de 2", en piso. Construcción de registro y colocaciòn de accesorios.	unidad	1,00	200.000	200.000

TOTAL IVA INCLUIDO ***69.194.000***

Hugo Ricardo Cáceres Espínola
Socio Gerente

-014-