ACTA DE INICIO

En la ciudad de CIUDAD DEL ESTE, siendo el 17 de Enero de 2022 a las 11:30 horas, nos encontramos en la Habitacional de Funcionarios de Aduana, para proceder al inicio de la Coordinación de los trabajos correspondiente a la **REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS DE LOS BLOQUES HABITACIONALES DE FUNCIONARIOS DE ADUANA - ID No.389.796** – Adjudicado al Contratista **ING. JULIO GOMEZ**.

En representación legal de la CONTRATISTA para la ejecución de la obra, se presenta el ING. JULIO GOMEZ, con C.I. **No. 366.468** Y en representación legal de la DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS, el Jefe de Obras e Infraestructura, El Ing. Luis Martínez con C.I. No. 1.239.911.-

Se redactará en un libro de obras exigido por la fiscalización para el inicio de obra y el plan de trabajo establecido en ese momento.

OBSERVACIONES

Se firma el tenor en 3 copias para la Contratista y la Fiscalización.

Julio C.
Ingeniero
.....

CONTRATISTA

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas
.....

FISCALIZACION DNA