MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ
INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y SERVICIOS
PERIODO 2015 – 2021

ORDEN DE INICIO

Capiatá, 13 de Septiembre de 2021.-

Señor:
S.R.CONSTRUCCIONES RUC: 1361240-9
Gral. Bernardino Caballero 801, 1º piso, de la ciudad de Capiatá
PRESENTE

Contrato Nº 98/2021 de fecha 13 de Septiembre de 2021, para la: **"Construcción de empedrado en Calle Pública Existente, Compañía 6° Posta Ybycua, Barrio Kennedy".**

Contratación Directa Nº 106/2021. ID N° 400.296. ORDEN DE INICIO.

Me dirijo a Usted, con relación al contrato de referencia suscrito entre vuestra empresa con la Municipalidad de Capiatá, para la ejecución de la obra: **"Construcción de empedrado en Calle Pública Existente, Compañía 6° Posta Ybycua, Barrio Kennedy",** de este Distrito.

Habiéndose cumplido con lo establecido en las Condiciones Generales del Contrato y de acuerdo a las Cláusula Nº 7 del Contrato de referencia, por medio de la presente se imparte la ORDEN DE INICIO con un plazo de ejecución de 25 días calendarios.

Se establece como fecha de inicio del plazo de ejecución de la obra el día 13 del mes de Septiembre del año 2021.-

Se asigna a la Arq. Mónica Mariel Estigarribia Alvarenga como Fiscalizador de la Obra.-

Sin otro particular, me despido de Usted atentamente.

"S.R." Construcciones
de Cástulo Gamarra Rolón
RUC: 1.361.240-9

S.R. Construcciones
R.U.C. Nº : 1361240-9
Fecha: 13-09-21
Hora: 08:00 hs.

Lic. Martin Orué Vera
Intendente Municipal

Fiscal de Obras
Mónica M. Estigarribia A.
Arquitecta
Reg, MOPC Nº 4228