9 (nueve)

BANCO CENTRAL
DEL PARAGUAY
Gerencia de Patrimonio y Logística
Unidad Operativa de Contratación

ORDEN DE INICIO

Orden de Compra de Bienes/Servicios N° 03/19

Tipo de Procedimiento: Contratación Directa N° 40/2018 - Ad Referendum-

Descripción del llamado : Construcción en la Sede Social y Deportiva del B.C.P.

Proveedor : **NUOVA INGENIERIA S.A.**

En la ciudad de Asunción, a los veinte y nueve días del mes de abril del año dos mil diez y nueve, se reunen los abajos firmantes a fin de suscribir el presente acta de **Orden de Inico de Obras** y dar cumplimiento de esta forma a lo establecido en la presente Orden de Compra en el capitulo "PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO", suscrito entre el Banco Central del Paraguay y la empresa NUOVA INGENIERIA S.A.

El plazo para la ejecución de los trabajos correspondientes es de 60 días calendario contados a partir de la recepción por parte del Proveedor de la Orden de Inicio de las Obras

Se firma el presente acta en tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

MARCO BAEZ
Por BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY

ARA MIRANDA COLMAN
Gerencia de Patrimonio y Logística
Directora

Silvia Nuñez
Gerente "GPL"

NUOVA
INGENIERIA S.A.
Ing. Juan Antonio Genes
Representante Legal
Por NUOVA INGENIERIA S.A.

PROCESADO
SECTOR OPERATIVO N° 45
07 AGO. 2019
Folio Nº: 15 39