ORDEN DE INICIO DE OBRAS

La presente **ORDEN DE INICIO DE OBRAS** expedida a la Empresa **NORESTE S.A.**, con **RUC.: N° 80024870-8**, el Sr. Jorge Guillermo Romero, representante legal de la Empresa, para realizar los trabajos objeto de la **LPN Nº 15/19 – CONTRATO Nº 25/20 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, RIGIDO DE Hº Y CANALIZACION EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD,** cuyo contrato es de fecha 30 de Setiembre del 2020.----------

El plazo de ejecución de la obra será conforme se detalla en la planilla de abajo, contados a partir del 6 del mes de **NOVIEMBRE** del **2020**, conforme a la Cláusula Octava del Contrato suscripto entre la Municipalidad de Ciudad del Este y la Empresa Contratista.----------

LOTE	DESCRIPCION	PLAZO/DIAS
1	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, BARRIO 23 DE OCTUBRE – FRACCION 8 DE SEPTIEMBRE.-	90 DIAS
3	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, BARRIO SAN MIGUEL – FRENTE AL DISPENSARIO.-	90 DIAS
9	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, KM. 9 MONDAY, BARRIO SANTA LIBRADA.-	90 DIAS
14	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, KM. 5 ½ LA BLANCA, FRACCION COCHABAMBA.-	90 DIAS
17	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, KM. 6 ½ BARRIO ÑASAINDY.-	90 DIAS
18	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, KM. 10 ACARAY, FRENTE A LA CAPILLA.-	90 DIAS
19	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, KM. 11 ACARAY, FRACCION EL PUENTE.-	90 DIAS
22	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, KM. 11 ACARAY, FRACCION PORVENIR.-	90 DIAS
28	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDON CUNETA, BARRIO SAN AGUSTIN, ZONA ALTA.-	90 DIAS
32	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, KM. 11 MONDAY, FRACCION LOS JAZMINES AL LADO DE LA ZONA FRANCA.-	90 DIAS
38	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, BARRIO SAN JORGE, EN LA ESQUINA DE LA ESCUELA SAN JORGE.-	90 DIAS
41	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON CORDON CUNETA, BARRIO VILLA FANY – A DOS CUADRAS DE LA SUB-ESTACION.-	90 DIAS
42	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON CORDON CUNETA, BARRIO SANTA ANA.-	90 DIAS
44	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, KM. 12 MONDAY, CONAVI II.-	90 DIAS

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
06 NOV 2020
TESORERIA
PAGADO

Ciudad del Este Municipio
CIUDAD DEL ESTE
¡RECONSTRUYAMOS!
Dirección de Área Urbana

.....
ING. STEFANY GARCETE
Directora
Dirección Área Urbana

NORESTE S.A.
Lic. Jorge Guillermo Romero O
Representante Legal