MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ
INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y SERVICIOS
PERIODO 2021 – 2025

ORDEN DE INICIO

Capiatá, 15 de Diciembre de 2022.-

Señor:
S.R.CONSTRUCCIONES RUC: 1361240-9
Gral. Bernardino Caballero 801, 1º piso, de la ciudad de Capiatá
PRESENTE

Contrato Nº 91/2022 de fecha 06 de Diciembre de 2022, para la: **"Construcción de empedrado en la Calle Pública Existente, de la Compañía 6ta. Posta Ybycua Barrio Koe Pyahu" Lote Nº 1.-**

Contratación Directa Nº 94/2022. ID N° 419.476. LOTE Nº 1 ORDEN DE INICIO.

Me dirijo a Usted, con relación al contrato de referencia suscrito entre vuestra empresa con la Municipalidad de Capiatá, para la ejecución de la obra: **"Construcción de empedrado en la Calle Pública Existente, de la Compañía 6ta. Posta Ybycua Barrio Koe Pyahu" Lote Nº 1** de este Distrito.

Habiéndose cumplido con lo establecido en las Condiciones Generales del Contrato y de acuerdo a la Cláusula Nº 7 del Contrato de referencia, por medio de la presente se imparte la ORDEN DE INICIO con un plazo de ejecución de 30 días calendarios.

Se establece como fecha de inicio del plazo de ejecución de la obra el día 15 de Diciembre del año 2022.-

Se asigna al Arq. Joel Francisco Benitez Colman como Fiscalizador de la obra.

Sin otro particular, me despido de Usted atentamente.

Arq. Joel Francisco Benitez Colman
Director de Infraestructura Pública y Servicios

INTENDENCIA MUNICIPAL CAPIATA

Lic. José Manuel Ramón Riquelme Ríos
Intendente Municipal

S.R. Construcciones
R.U.C. Nº : 1361240-9
Fecha: 15-12-2022
Hora: 8:00 Hs

S.R. Construcciones de Cástulo Gamarra Rolón RUC: 1.361.240 - 9