ACTA DE ORDEN DE INICIO DE OBRA

ACTA NRO: 02-2023

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE CAPA ASFALTICA EN DISTINTAS CALLES DE LA CIUDAD DE SANTA RITA" – LICITACION PÚBLICA NACIONAL N° 01/2.022 – PLURIANUAL 2.022-2.023 - ID N° 415623 – ADENDA N° 01.

CONTRATISTA: **CONSTRUMAQ SUR S.R.L.**– RUC: 80082776-7

FECHA DE ORDEN DE INICIO: 25/01/2023.-

En el centro urbano de la ciudad de Santa Rita, Departamento de Alto Paraná, a los veinticinco días del mes de Enero del año dos mil veinte y tres, siendo las ocho horas, Yo, Ing. Cristian Morales Oviedo, en mi carácter de Director de Obras en representación de la Municipalidad de Santa Rita, doy la orden de inicio de la obra denominada **"CONSTRUCCIÓN DE CAPA ASFALTICA EN DISTINTAS CALLES DE LA CIUDAD DE SANTA RITA" – LICITACION PÚBLICA NACIONAL N° 01/2.022 – PLURIANUAL 2.022-2.023 - ID N° 415623 – ADENDA N° 01**, por la presente autorizo a la empresa **CONSTRUMAQ SUR S.R.L.– RUC: 80082776-7**, a emprender los trabajos estipulados en el contrato de obras, sírvase también el presente documento como notificación.-

Anticipo: no tiene
Plazo de ejecución= treinta (30) días corridos
Monto Contrato: 365.968.900 Gs.

Sin otro particular se levanta la sesión, siendo las nueve horas.

CONSTRUMAQ SUR S.R.L.
EMPRESA CONSTRUCTORA

MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
Dirección de Obras
MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
Dir. de Obras
Cristian Morales