Ministerio de JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Direccion de Obras e Infraestructura

ACTA DE INICIO N° 59/2022

Contratista: CONCEPTO INDUSTRIALES Y NAVALES DE CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO

Contrato N° 24/2022 – ID N° 413.859

LPN N° 03/2022 "Mejoramiento y Reparación de Infraestructura"

Asunción, 20 de diciembre del 2022

Señores
CONCEPTO INDUSTRIALES Y NAVALES DE CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
Paraguarí N° 9658
Villa Elisa
Presente

Me dirijo a ustedes en referencia al Contrato N° 24 suscripto el 20 de setiembre del año 2022 entre esta Entidad y vuestra Empresa Contratista para la ejecución del Mejoramiento y Reparación de Infraestructura.

Por medio de la presente se imparte el Acta de Inicio para la ejecución de trabajos en el **Edificio y Deposito de Almacenes - Obra: Mejoramiento, Reparación de Infraestructura.**

Se establece como fecha de inicio del plazo de ejecución tres días corridos posteriores a la recepción de esta Acta de Inicio, y la Empresa Contratista cuenta con un plazo de ejecución de **90 días corridos**.

Se adjunta Plano, Computo métrico y Presupuesto de monto aproximado o estimativo, sujeto a variación según necesidad Institucional durante la ejecución.
Sin otro motivo, me despido de ustedes atentamente.

Arq. Jorge León López Moreira
Director de Obras e Infraestructura
(Administrador del Contrato – Cláusula N° 8 del Contrato)

Acuse de recibo

Empresa Contratista: _____

Nombre : Maira Martínez

C.I. N° : 3.660.609.

Fecha : 20/12/2022

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Antonio Cuevas Montanía
Notario y Escribano Público
Reg. Prof. N° 836
EE.UU. 725 c/ Herrera - Tel.: (0981) 414533
Asunción - Paraguay

CO IN
Ing. Maira Yeruti Martínez Q.
Departamento de Obras