ORDEN DE INICIO DE OBRAS

La presente **ORDEN DE INICIO DE OBRAS** expedida a la Empresa **ELIAN CONSTRUCCIONES,** con **RUC.: N° 880202-5**, el Sr. Juan Carlos Bernal Rodríguez, representante legal de la Empresa, para realizar los trabajos objeto de la **LPN Nº 15/19 – CONTRATO Nº 26/20 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, RIGIDO DE Hº Y CANALIZACIÓN EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD,** cuyo contrato es de fecha 30 de Setiembre del 2020.----------

El plazo de ejecución de la obra será conforme se detalla en la planilla de abajo, contados a partir del **6** del mes de **NOVIEMBRE** del **2020**, conforme a la Cláusula Octava del Contrato suscripto entre la Municipalidad de Ciudad del Este y la Empresa Contratista.----------

LOTE	DESCRIPCION	PLAZO/DIAS
5	CONSTRUCCIONDE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, BARRIO SAN MIGUEL, A TRES CUARDAS DEL DISPENSARIO.-	90 DIAS
8	CONSTRUCCIONDE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, KM. 9 MONDAY, FRACCION MARIA GRACIELA	90 DIAS
12	CONSTRUCCIONDE PAVIMENTO RIGIDO, KM. 4 1/2 - BARRIO MEDALLA MILAGROSA	90 DIAS
13	CONSTRUCCIONDE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, KM. 4 1/2 - ASENTAMIENTO DIVINA MISERICORDIA	90 DIAS
15	CONSTRUCCIONDE PAVIMENTO RIGIDO, KM. 4 1/2 - BARRIO MCAL. LOPEZ.-	90 DIAS
31	CONSTRUCCIONDE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, KM. 11 MONDAY - FRACCION LOS JAZMINES	90 DIAS
34	CONSTRUCCIONDE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, KM 10 - 11 MONDAY, BARRIO BRISA DEL ESTE.-	90 DIAS
36	CONSTRUCCIONDE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, KM. 10 ACARAY A KM. 9 FRACCION HELENA.-	90 DIAS
37	CONSTRUCCIONDE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, KM. 10 ACARAY - BARRIO SAN CARLOS A DOS CUADRAS DE LA CALLE 100.-	90 DIAS
40	CONSTRUCCIONDE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, KM. 8 - BARRIO CIUDAD NUEVA - FRACCION YSAPY.-	90 DIAS
43	CONSTRUCCIONDE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, BARRIO VILLA FANNY - CALLE YGATYMI A UNA CUADRA DE LA SUBESTACION.-	90 DIAS

Ciudad del Este Municipio CIUDAD DEL ESTE Dirección de Área Urbana

ING. STEFANY GARCETE
Directora
Dirección Área Urbana

ELIAN CONSTRUCCIONES
Telef: 574293
Km. 6 Bo. Don Bosco - Av. Fortin Toledo
Ciudad del Este - Paraguay