ACTA DE MEDICIÓN Nº 2

En Ciudad del Este, República del Paraguay, a los diez y siete días del mes de Diciembre del año dos mil Veinte y uno, en vista de la conclusión de los trabajos de la **C.E. Nº 02/21 CONTRATO Nº 47/2021 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE - ID Nº 398204,** correspondiente al **LOTE 29: REPARACION DE 1 AULA Y SANITARIO, ESCUELA BASICA N°5.427 PAZ Y ESPERANZA - BARRIO SANTA ANA**, realizado por la Empresa **CONSTRUCTORA D&M.** El Ing. Heber Ostos y la Arq. Marlene Aguilera, Fiscales de Obra en representación de la Municipalidad de Ciudad del Este, y el Arq. Nilton César Uriarte Gavilán, en representación de la Empresa contratista, procedieron a la **MEDICIÓN DE LOS TRABAJOS,** confirmando que los siguientes rubros han sido ejecutados conforme a las especificaciones técnicas y planilla de computo, exigidas por la Municipalidad de Ciudad del Este. Según el siguiente detalle:

HOJA: 1/3

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	U.M.	CANTIDAD ADJUDICADA	MEDICION CERT. 1	MEDICION CERT. 2	SALDO NO EJECUT. A COMPENSAR
1	Cartel de Obra 1,80x1,80 con estructura metálica e impresión digital	un	1,000	0,000	1,000	0,000
2	Demolición de muros y acarreo de escombros	m2	15,400	15,400	0,000	0,000
3	Demolición de pisos existentes, carpetas y acarreo de escombros	m2	66,045	66,045	0,000	0,000
4	Desmonte de aberturas de Madera y acarreo	un	1,000	1,000	0,000	0,000
5	Desmonte de ventanas tipo balancín y acarreo	un	4,000	4,000	0,000	0,000
6	Muros de elevación de 0,15 para revocar (para cerrar vano de ventana)	m2	2,100	2,100	0,000	0,000
7	Revoques de paredes interior y exterior con hidrófugo	m2	80,004	80,004	0,000	0,000
8	Carpeta nueva	m2	66,045	66,045	0,000	0,000
9	Pisos-Piso cerámico tipo PI4	m2	66,045	66,045	0,000	0,000
10	Piso-Zócalo cerámico	ml	50,745	50,745	0,000	0,000
11	Piso-Azulejos h: 1,65m	m2	11,484	11,484	0,000	0,000
12	Guarda Obra de Baldozon. Incluye borde con terminacion	m2	128,223	128,223	0,000	0,000
13	Mantenimiento de aberturas de madera ,incluye cambio de cerraduras y herrajes	un	2,000	0,000	2,000	0,000
14	Aberturas de madera-Provisión y colocación de puerta de madera tipo tablero de 0,90 x 2,10. Incluye marco, contramarco y herrajes	un	1,000	0,000	1,000	0,000
15	Vidrios dobles en Aberturas Metálicas	m2	13,650	5,400	0,000	**8,250**
16	Provisión y colocación de ventanas tipo balancín	m2	13,650	5,400	0,000	**8,250**
17	Mantenimiento de pizarrones incluye bordes de madera y portatizas	un	1,000	1,000	0,000	0,000

00000120

Nilton C. Uriarte G.
Arquitecto
Reg N° 1706

Construtora D&M
Ruc: 875312-3
Canindeyú - Paraguay

Arquitecta Urbanista
Directora de Área Urbana
Municipalidad C.D.E

----------	----------
Aclaración de Firma Contratista	**Aclaración de Firma Fiscalización**

ACTA DE MEDICIÓN Nº 2

C.E. Nº 02/21 CONTRATO Nº 47/2021 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE - ID Nº 398204.-
LOTE 29: REPARACION DE 1 AULA Y SANITARIO, ESCUELA BASICA N°5.427 PAZ Y ESPERANZA - BARRIO SANTA ANA.-

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	U.M.	CANTIDAD ADJUDICADA	MEDICION CERT. 1	MEDICION CERT. 2	SALDO NO EJECUT. A COMPENSAR
18	Pintura de paredes con base enduido al látex acrílico , con zócalo sintético - Incluye aberturas	m2	346,938	346,938	0,000	0,000
19	Provisión y colocación de Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	ml	22,000	22,000	0,000	0,000
20	Pintura de canaletas y bajadas en sintético	ml	22,000	22,000	0,000	0,000
21	Instalación Eléctrica (incluye: Cableado y Tableros Nuevos, Circuitos de Luces ,Tomas con Cambio de Llaves y Alimentación Para Aire Acondicionado	un	2,000	0,000	2,000	0,000
22	Artefactos Fluorescentes de 3x40w Incluye Soporte Caño Rígido	un	6,000	0,000	6,000	0,000
23	Artefactos Fluorescentes de 1x40w c/ Fotocélula en Galería	un	7,000	0,000	7,000	0,000
	SANITARIO					
24	Desmonte de azulejo y acarreo de escombros	m2	11,484	11,484	0,000	0,000
25	Inst. Sanitaria: Desmonte de artefactos Sanitarios e Hidráulicas (sanitario individual)	gl	1,000	1,000	0,000	0,000
26	Desmonte de ventanas tipo balancín y acarreo	un	1,000	1,000	0,000	0,000
27	Mantenimiento de aberturas de madera ,incluye cambio de cerraduras y herrajes	un	1,000	0,000	1,000	0,000
28	Agua corriente	un	1,000	1,000	0,000	0,000
29	Desagüe cloacal	un	1,000	1,000	0,000	0,000
30	Artefactos sanitarios incluye mesada con mueble bajo el mismo, griferías, accesorios de losas. Cantidad y diseños según planos.	un	1,000	1,000	0,000	0,000
31	Cámara de inspección, cámara séptica y pozo absorbente	un	1,000	0,000	0,000	**1,000**
32	Accesorios cromados para baño de discapacitados.	un	1,000	1,000	0,000	0,000
33	Espejo	m²	0,200	0,200	0,000	0,000
34	Limpieza gral	gl	1,000	0,000	1,000	0,000

00000119

Nilton C. Uriarte G.
Arquitecto
Reg Nº 1706

Constructora DYM
Ruc: [illegible]
Ganindevú - Paraguay

----------	----------
Aclaración de Firma Contratista	**Aclaración de Firma Fiscalización**

ACTA DE MEDICIÓN Nº 2

C.E. Nº 02/21 CONTRATO Nº 47/2021 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE - ID Nº 398204.-
LOTE 29: REPARACION DE 1 AULA Y SANITARIO, ESCUELA BASICA N°5.427 PAZ Y ESPERANZA - BARRIO SANTA ANA.-

RUBROS EJECUTADOS EN COMPENSACION S/ ACTA DE ACUERDO

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	U.M.	CANT. S/ ACTA DE ACUERDO	MEDICION CERT. 2	SALDO
35	Revoque de muro de escenario	m2	7,150	7,150	0,000
36	Pinturas de muro de escenario con base enduido al látex acrílico, con zócalo sintético - incluye aberturas	m2	7,150	7,150	0,000
37	Carpeta de muro de escenario	m2	20,520	20,520	0,000
38	Pisos de muro de escenario - Piso cerámico tipo PI4	m2	20,520	20,520	0,000
39	Ventiladores	un	2,000	2,000	0,000
40	Reflectores para alumbrado público	un	2,000	2,000	0,000
41	Mantenimiento de ventanas tipo balancín	m2	12,000	12,000	0,000
42	Carpeta de Hº en el acceso de la escuela	m2	9,50316	9,50316	0,000
35	Revoque de muro de escenario	m2	18,400	18,400	0,000

En prueba de lo actuado, se labra la presente acta en tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.----------

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
26 ENE 2022
TESORERIA
PAGADO

00000118

Nilton C. Uriarte G.
Arquitecto
Reg Nº 1706

Construtora DYM
Canindeyú - Paraguay

Héctor A. Vargas
Ingeniero Civil

Aldo Elizabeth Aguilera Ortiz
Arquitecta Urbanista
Encargada de Área Urbana
Municipalidad C.D.E

----------	----------
Aclaración de Firma Contratista	**Aclaración de Firma Fiscalización**

ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA

En Ciudad del Este, República del Paraguay, a los diez y siete días del mes de Diciembre del año dos mil veinte y uno, en vista de la conclusión de los trabajos de la **C.E. Nº 02/21 CONTRATO Nº 47/2021 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE - ID Nº 398204,** correspondiente al **LOTE 29: REPARACION DE 1 AULA Y SANITARIO, ESCUELA BASICA N°5.427 PAZ Y ESPERANZA - BARRIO SANTA ANA**, realizado por la Empresa **CONSTRUCTORA D&M.** El Ing. Heber Ostos y la Arq. Marlene Aguilera, Fiscales de Obra en representación de la Municipalidad de Ciudad del Este, y el Señor Mario Núñez Rolón, en representación de la Empresa contratista, procedieron a la **RECEPCIÓN PROVISORIA** de los trabajos del **LOTE 29: REPARACION DE 1 AULA Y SANITARIO, ESCUELA BASICA N°5.427 PAZ Y ESPERANZA - BARRIO SANTA ANA,** por hallarse los mismos ejecutados conforme a las especificaciones técnicas exigidas por la Municipalidad de Ciudad del Este.----------

Se deja constancia que los efectos emergentes de vicios ocultos de la referida Construcción, será de exclusiva responsabilidad del contratista de acuerdo a las leyes, normas y disposiciones vigentes que rigen para estos casos.----------

En prueba de lo actuado, se labra la presente acta en tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.----------

Por la Municipalidad de Ciudad del Este

ING. HEBER OSTOS
Fiscal de Obra

ARQ. MARLENE AGUILERA
Fiscal de Obras

Por la Empresa Contratista

CONSTRUCTORA D&M
Mario Núñez Rolón
Contratista

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
26 ENE 2022
SECRETARIA GENERAL

00000111