MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA
Desarrollo Infantil Temprano

COMPARACION DE PRECIOS Nº 03/2019 – ID 355.836

"EJECUCION Y/O REHABILITACION DE OBRAS CIVILES DE UNIDADES DE SALUD FAMILIAR DE CONCEPCION"
CONTRATO DGAF/UGP Nº 76 -2019

ORDEN DE INICIO DE OBRAS

La presente constituye una **ORDEN DE INICIO DE OBRAS** para la empresa **CONSTRUCTORA FENAR,** adjudicataria del llamado de Comparación de Precios Nº 03/2019 ID No355.836 para la "**EJECUCION Y/O REHABILITACION DE OBRAS CIVILES DE UNIDADES DE SALUD FAMILIAR DE CONCEPCION**", **USF AZOTEY**, en el Departamento de Concepción del Distrito de Azotey

- **En cumplimiento a lo establecido en la, Cláusula Quinta, Ejecución de Obras**

El CONTRATISTA se obliga a ejecutar y a entregar la OBRA satisfactoriamente concluida de acuerdo con los documentos de este contrato en el plazo de **180 (ciento ochenta) días calendario**
El plazo será computado a partir de la fecha en que el Contratante expida la **Orden de Inicio**, hasta la **Recepción Final.** La emisión de la Orden de Inicio, una vez que se haya efectivizado el desembolso del anticipo si el CONTRATISTA lo solicitó, constará en el Libro de Obras
La vigencia del contrato será de **240 días** a partir de la emisión de la Orden de Inicio, a los efectos de garantizar el cumplimiento de los plazos administrativos de pago y recepción de las obras

- **En cumplimiento a lo establecido en la Cláusula Sexta. - Monto del Contrato**

De acuerdo con el precio evaluado de la cotización el monto total para la ejecución de la OBRA, es de Gs. **581.501.943** (Guaraníes quinientos ochenta y un millones quinientos un mil novecientos cuarenta y tres).
Monto de Anticipo: No Solicita
El plazo será computado a partir de la fecha: 15/10/2019
Se expide la presente para lo que hubiere

Atentamente

Econ. Víctor Bernal
Gerente de la Unidad de Gestión del Programa

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL * DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS * REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Arq. Miriam Velilla
Coordinador de Infraestructura

Sírvase a recibir y refrendar la recepción de este documento mediante firma de Acuse recibido de Orden de Inicio de Obras.

Firma de Acuse de Recibido por la Contratista_____

CONSTRUCTORA FENAR
Nery Passi Rumich A.