ACTA DE MEDICIÓN Nº 2

En Ciudad del Este, República del Paraguay, a los diez y nueve días del mes de Noviem del año dos mil Veinte y uno, en vista de la conclusión de los trabajos de la **C.E. Nº 02 CONTRATO Nº 47/2021 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE - ID Nº 398204,** correspondie al **LOTE 33: REPARACION DE SANITARIO SEXADO, ESC. BAS. Nº 2980 -BARRIO S JOSE**, realizado por la Empresa **CONSTRUCTORA D&M.** El Joven Richard Fernández y Arq. Marlene Aguilera, Fiscales de Obra en representación de la Municipalidad de Ciud del Este, y el Arq. Nilton César Uriarte Gavilán, en representación de la Empresa contratis procedieron a la **MEDICIÓN DE LOS TRABAJOS,** confirmando que los siguientes rub han sido ejecutados conforme a las especificaciones técnicas y planilla de computo, exigid por la Municipalidad de Ciudad del Este. Según el siguiente detalle:

HOJA: 1/3

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	U.M.	CANTIDAD ADJUDICADA	MEDICION CERT. 1	MEDICION CERT. 2	SALDOS COMPENS
1	Cartel de Obra 1,80X1,80 con estructura metalica e impresión digital.	un	1,000	0,000	1,000	0,0
2	Desmonte de azulejo y acarreo de escombros	m2	92,510	92,510	0,000	0,0
3	Desmonte de aberturas de Madera y acarreo	un	10,000	10,000	0,000	0,0
4	Desmonte de ventanas tipo balancín y acarreo	un	2,000	0,000	0,000	**2,00**
5	Inst. Sanitaria: Desmonte de Instalaciones Sanitarias e Hidráulicas (sanitario sexado hasta 6 boxes)	gl	2,000	2,000	0,000	0,0
6	Demolición de pisos existentes, carpetas y acarreo de escombros	m2	26,980	26,980	0,000	0,0
7	Demolición de muros y acarreo de escombros	m2	17,000	17,000	0,000	0,0
8	Envarillado bajo aberturas 2Ø8 por hilada(2 hiladas)	ml	14,000	14,000	0,000	0,0
9	Mampostería de Elevación de 0,15 para macizar , alzar nivel paredes	m2	14,000	14,000	0,000	0,0
10	Revoques-De paredes interior y exterior con hidrófugo	m2	40,000	40,000	0,000	0,0
11	Pisos-Piso cerámico tipo PI4	m2	26,170	26,170	0,000	0,0
12	Piso-Azulejos	m2	50,000	50,000	0,000	0,0
13	Revisión de Agua corriente - desagüe cloacal - Inspección de cámara Séptica y Pozo Absorbente, y Reemplazo de artefactos sanitario, griferías, accesorios de losas, espejos. Cantidad según planos. (sanitario sexado hasta 6 boxes)	gl	2,000	1,000	1,000	0,0
14	Agua corriente	un	2,000	0,000	0,000	**2,00**
15	Desagüe cloacal	un	2,000	0,000	0,000	**2,00**
16	Cámara de inspección, cámara séptica y pozo absorbente	un	1,000	0,000	0,000	**1,00**

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
23 DIC 2021
PARAGUAY

Nilton C. Uriarte G.
Arquitecto
Reg. Nº 1706

Constructora D&M
Ruc 875812-3
Ñanindeyu Paraguay

Aclaración de Firma
Contratista

Richard Fernandez
Fiscal de Obra

Marlene Elizabeta Aguilera Ortiz
Arquitecta Urbanista
Directora de Área Urbana
Municipalidad C.D.E

Aclaración de Firma
Fiscalización

ACTA DE MEDICIÓN Nº 2

C.E. Nº 02/21 CONTRATO Nº 47/2021 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE - ID Nº 398204.-

LOTE 33 - REPARACION DE SANITARIO SEXADO, ESC. BAS. Nº 2980 BARRIO SAN JOSE.-

HOJA: 2/3

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	U.M.	CANTIDAD ADJUDICADA	MEDICION CERT. 1	MEDICION CERT. 2	SALDOS A COMPENSA
17	Aberturas de madera-Provisión y colocación de puerta de madera tipo tablero de 0,90 x 2,10. Incluye marco, contramarco y herrajes	un	2,000	0,000	2,000	0,00
18	Abertura de madera de marco y puerta para boxes- baño 0,60x1,20	un	6,000	0,000	6,000	0,00
19	Espejo	m2	5,420	0,000	0,900	**4,52**
20	Provisión y colocación de ventanas tipo balancín	m2	0,900	0,000	0,000	**0,90**
21	Vidrios dobles en Aberturas Metálicas	m2	1,800	0,000	0,000	**1,80**
22	Mantenimiento de aberturas tipo balancín, incluye reparación de los mismos	un	4,000	0,000	4,000	0,00
23	Pintura de paredes con base enduido al látex acrílico , con zócalo sintético - Incluye aberturas	m2	130,000	112,850	17,150	0,00
24	Pintura de tejuelones y tirantes al látex acrílico	m2	30,290	15,390	14,900	0,00
25	Artefactos Fluorescentes de 3x40w Incluye Soporte Caño Rígido	un	4,000	0,000	4,000	0,00
26	Artefactos Fluorescentes de 1x40w c/ Fotocélula en Galería	un	1,000	0,000	1,000	0,00
27	Instalación Eléctrica (incluye: Cableado y Tableros Nuevos, Circuitos de Luces ,Tomas con Cambio de Llaves y Alimentación Para Aire Acondicionado	gl	1,000	0,000	1,000	0,00
28	Limpieza gral	gl	1,000	0,000	1,000	0,00

RUBROS EJECUTADOS EN COMPENSACION S/ ACTA DE ACUERDO

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	U.M.	CANT. S/ ACTA DE ACUERDO	MEDICION CERT. 2	SALDO
12	Piso-Azulejos	m2	55,000	55,000	0,00
22	Mantenimiento de aberturas tipo balancín, incluye reparación de los mismos	un	4,000	4,000	0,00

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
23 DIC 2021
TESORERIA
PAGADO

RUBROS NO EJECUTADOS – NO COBRA

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	U.M.	CANTIDAD ADJUDICADA	MEDICION CERT. 1	MEDICION CERT. 2	SALDOS NO COBRA
4	Desmonte de ventanas tipo balancín y acarreo	un	2,000	0,000	0,000	2,00
14	Agua corriente	un	2,000	0,000	0,000	**2,00**
15	Desagüe cloacal	un	2,000	0,000	0,000	**2,00**

Nilton C. Uriarte G.
Arquitecto
Reg. Nº 1706

Constructora D&M
Ruc 878812-3
Benindeyu Paraguay

Aclaración de Firma
Contratista

Richard Fernandez
Fiscal de Obra

Marlene Elizabeth Aguilera Ortiz
Arquitecta Urbanista
Directora de Área Urbana
Municipalidad C.D.E

Aclaración de Firma
Fiscalización

ACTA DE MEDICIÓN Nº 2

C.E. Nº 02/21 CONTRATO Nº 47/2021 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE - ID Nº 398204.-

LOTE 33 - REPARACION DE SANITARIO SEXADO, ESC. BAS. Nº 2980 BARRIO SAN JOSE.-

HOJA: 3/3

RUBROS NO EJECUTADOS – NO COBRA

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	U.M.	CANTIDAD ADJUDICADA	MEDICION CERT. 1	MEDICION CERT. 2	SALDOS N COBRA
19	Espejo	m2	5,420	0,000	0,900	4,52
20	Provisión y colocación de ventanas tipo balancín	m2	0,900	0,000	0,000	0,90
21	Vidrios dobles en Aberturas Metálicas	m2	1,800	0,000	0,000	1,80

En prueba de lo actuado, se labra la presente acta en tres (3) ejemplares de un mismo ten y a un solo efecto.----------

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
23 DIC 2021
TESORERIA
PAGADO

Nilton C. Uriarte G.
Arquitecto
Reg. Nº 1706

Constructora D&M
Ruc 878812-3
Ciudad del Este - Paraguay

Aclaración de Firma
Contratista

Richard Fernandez
Fiscal de Obra

Arq. Lilian Elizabeth Aguilera Ortiz
Arquitecta Urbanista
Directora de Área Urbana
Municipalidad C.D.E

Aclaración de Firma
Fiscalización

ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA

En Ciudad del Este, República del Paraguay, a los diez y nueve días del mes de Noviembre del año dos mil veinte y uno, en vista de la conclusión de los trabajos de la **C.E. Nº 02/21 CONTRATO Nº 47/2021 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE - ID Nº 398204,** correspondiente al **LOTE 33: REPARACION DE SANITARIO SEXADO, ESC. BAS. Nº 2980 -BARRIO SAN JOSE,** realizado por la Empresa **CONSTRUCTORA D&M.** El joven Richard Fernández y la Arq. Marlene Aguilera, Fiscales de Obra en representación de la Municipalidad de Ciudad del Este, y el Señor Mario Núñez Rolón, en representación de la Empresa contratista, procedieron a la **RECEPCIÓN PROVISORIA** de los trabajos del **LOTE 33: REPARACION DE SANITARIO SEXADO, ESC. BAS. Nº 2980 -BARRIO SAN JOSE,** por hallarse los mismos ejecutados conforme a las especificaciones técnicas exigidas por la Municipalidad de Ciudad del Este.----------

Se deja constancia que los efectos emergentes de vicios ocultos de la referida Construcción, será de exclusiva responsabilidad del contratista de acuerdo a las leyes, normas y disposiciones vigentes que rigen para estos casos.----------

En prueba de lo actuado, se labra la presente acta en tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.----------

Por la Municipalidad de Ciudad del Este

Ciudad del Este Municipio Div. Obras

Richard Fernandez
Fiscal de Obra

RICHARD FERNANDEZ
Fiscal de Obra

ARQ. MARLENE AGUILERA
Fiscal de Obras

Por la Empresa Contratista

CONSTRUCTORA D&M
Mario Núñez Rolón
Contratista
Constructora D&M
Caaguazú - Paraguay

CIUDAD DEL ESTE MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
23 DIC 2021
TESORERIA
PAGADO