MUNICIPALIDAD DE
MINGA GUAZU

Municipalidad de Minga Guazú
Dirección de Obras

Avda. Mcal. Estigarribia Esq. Bernardino Caballero– Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY
Teléf. (0644) 20666 Fax. (0644) 21397

ACTA DE ORDEN DE INICIO DE OBRAS.

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA EL DISTRITO DE MINGA GUAZU - CONTRATO N° 29 /2.023-ID: N° 422.716.

CONTRATISTA: SR. ALBERTO ROYO MARTINEZ – NEW SONY VAIO II -RUC: 80078995-4
FECHA DE ORDEN DE INICIO: 16/08/2023
PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS

En el distrito de Minga Guazú, Departamento De Alto Paraná, a los 16 días del mes de agosto de dos mil veintitrés, siendo las 10:00 Horas, Yo Arq. Miguel Cáceres en mi carácter de Director de Obras en representación de la Municipalidad de Minga Guazú y en común acuerdo con la empresa contratista doy la orden de inicio de la obra **"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA EL DISTRITO DE MINGA GUAZU - CONTRATO N° 29 /2.023-ID: N° 422.716 : LOTE N° 03 Construcción de Pavimento Tipo Empedrado- km 18 Acaray-Calle 18 Acaray "** por la presente autorizo a la contratista a emprender los trabajos estipulados en el contrato de obras a cargo de la empresa **SR. ALBERTO ROYO MARTINEZ – NEW SONY VAIO II -RUC: 80078995-4** sírvase también el presente documento como notificación, se exige además la tenencia por parte de la contratista de los planos de obras.

Sin otro particular, la saludo atentamente.

Municipalidad de Minga Guazú
Dirección Obras y Servicios
Periodo 2021-2025

Arq. Miguel Cáceres
Director de Obras y Servicios

NEW SONY VAIO II S.R.L.
RUC: 80078995-4

Municipalidad de Minga Guazú
Dirección de Obras
Avda. Mcal. Estigarribia Esq. Bernardino Caballero– Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY
Teléf. (0644) 20666 Fax. (0644) 21397

ACTA DE ORDEN DE INICIO DE OBRAS.

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA EL DISTRITO DE MINGA GUAZU - CONTRATO N° 29 /2.023-ID: N° 422.716.

CONTRATISTA: SR. ALBERTO ROYO MARTINEZ – NEW SONY VAIO II -RUC: 80078995-4
FECHA DE ORDEN DE INICIO: 16/08/2023
PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS

En el distrito de Minga Guazú, Departamento De Alto Paraná, a los 16 días del mes de agosto de dos mil veintitrés, siendo las 10:00 Horas, Yo Arq. Miguel Cáceres en mi carácter de Director de Obras en representación de la Municipalidad de Minga Guazú y en común acuerdo con la empresa contratista doy la orden de inicio de la obra **"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA EL DISTRITO DE MINGA GUAZU - CONTRATO N° 29 /2.023-ID: N° 422.716 : LOTE N° 07 Construcción de Pavimento Tipo Empedrado- km 24 Monday-5500 Mts de la Ruta PY2 "** por la presente autorizo a la contratista a emprender los trabajos estipulados en el contrato de obras, a cargo de la empresa **SR. ALBERTO ROYO MARTINEZ – NEW SONY VAIO II -RUC: 80078995-4** sírvase también el presente documento como notificación, se exige además la tenencia por parte de la contratista de los planos de obras.

Sin otro particular, la saludo atentamente.

Municipalidad de Minga Guazú
Dirección Obras y Servicios
Período 2021-2026

Arq. Miguel Cáceres
Director de Obras y Servicios

NEW SONY VAIO II S.R.L.
RUC: 80078995-4

MUNICIPALIDAD DE
MINGA GUAZU

Municipalidad de Minga Guazú
Dirección de Obras
Avda. Mcal. Estigarribia Esq. Bernardino Caballero– Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY
Teléf. (0644) 20666 Fax. (0644) 21397

ACTA DE ORDEN DE INICIO DE OBRAS.

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA EL DISTRITO DE MINGA GUAZU - CONTRATO N° 29 /2.023-ID: N° 422.716.

CONTRATISTA: SR. ALBERTO ROYO MARTINEZ – NEW SONY VAIO II -RUC: 80078995-4
FECHA DE ORDEN DE INICIO: 16/08/2023
PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS

En el distrito de Minga Guazú, Departamento De Alto Paraná, a los 16 días del mes de agosto de dos mil veintitrés, siendo las 10:00 Horas. Yo Arq. Miguel Cáceres en mi carácter de Director de Obras en representación de la Municipalidad de Minga Guazú y en común acuerdo con la empresa contratista doy la orden de inicio de la obra **"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA EL DISTRITO DE MINGA GUAZU - CONTRATO N° 29 /2.023-ID: N° 422.716 : LOTE N° 08 Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en 30 Monday-B° Piro´y "** por la presente autorizo a la contratista a emprender los trabajos estipulados en el contrato de obras a cargo de la empresa **SR. ALBERTO ROYO MARTINEZ – NEW SONY VAIO II -RUC: 80078995-4** sírvase también el presente documento como notificación, se exige además la tenencia por parte de la contratista de los planos de obras.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

Municipalidad de Minga Guazú
Dirección Obras
Período 2021-2026

Arq. Miguel Cáceres
Director de Obras y Servicios

NEW SONY VAIO II S.R.L.
RUC: 80078995-4

MUNICIPALIDAD DE
MINGA GUAZU

Municipalidad de Minga Guazú
Dirección de Obras

Avda. Mcal. Estigarribia Esq. Bernardino Caballero– Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY
Teléf. (0644) 20666 Fax. (0644) 21397

ACTA DE ORDEN DE INICIO DE OBRAS.

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA EL DISTRITO DE MINGA GUAZU - CONTRATO N° 29 /2.023-ID: N° 422.716.

CONTRATISTA: SR. ALBERTO ROYO MARTINEZ – NEW SONY VAIO II -RUC: 80078995-4
FECHA DE ORDEN DE INICIO: 16/08/2023
PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS

En el distrito de Minga Guazú, Departamento De Alto Paraná, a los 16 días del mes de agosto de dos mil veintitrés, siendo las 10:00 Horas, Yo Arq. Miguel Cáceres en mi carácter de Director de Obras en representación de la Municipalidad de Minga Guazú y en común acuerdo con la empresa contratista doy la orden de inicio de la obra **"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA EL DISTRITO DE MINGA GUAZU - CONTRATO N° 29 /2.023-ID: N° 422.716 : LOTE N° 10 Construcción de Pavimento Tipo Empedrado- km 16 Acaray-Calle Padre Moleon Andreu "** por la presente autorizo a la contratista a emprender los trabajos estipulados en el contrato de obras a cargo de la empresa **SR. ALBERTO ROYO MARTINEZ – NEW SONY VAIO II -RUC: 80078995-4** sírvase también el presente documento como notificación, se exige además la tenencia por parte de la contratista de los planos de obras.

Sin otro particular, la saludo atentamente.

Municipalidad de Minga Guazú
Dirección Obras y Servicios
Período 2021-2025

Arq. Miguel Cáceres
Director de Obras y Servicios

NEW SONY VAIO II S.R.L.
RUC: 80078995-4

MUNICIPALIDAD DE
MINGA GUAZU

Municipalidad de Minga Guazú
Dirección de Obras
Avda. Mcal. Estigarribia Esq. Bernardino Caballero– Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY
Teléf. (0644) 20666 Fax. (0644) 21397

ACTA DE ORDEN DE INICIO DE OBRAS.

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA EL DISTRITO DE MINGA GUAZU - CONTRATO N° 29 /2.023-ID: N° 422.716.

CONTRATISTA: SR. ALBERTO ROYO MARTINEZ – NEW SONY VAIO II -RUC: 80078995-4
FECHA DE ORDEN DE INICIO: 16/08/2023
PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS

En el distrito de Minga Guazú, Departamento De Alto Paraná, a los 16 días del mes de agosto de dos mil veintitrés, siendo las 10:00 Horas, Yo Arq. Miguel Cáceres en mi carácter de Director de Obras en representación de la Municipalidad de Minga Guazú y en común acuerdo con la empresa contratista doy la orden de inicio de la obra **"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA EL DISTRITO DE MINGA GUAZU - CONTRATO N° 29 /2.023-ID: N° 422.716 : LOTE N° 15 Construcción de Pavimento Tipo Empedrado- km 17,5 Acaray-Frente a USF "** por la presente autorizo a la contratista a emprender los trabajos estipulados en el contrato de obras a cargo de la empresa **SR. ALBERTO ROYO MARTINEZ – NEW SONY VAIO II -RUC: 80078995-4** sírvase también el presente documento como notificación, se exige además la tenencia por parte de la contratista de los planos de obras.

Sin otro particular, la saludo atentamente.

Municipalidad de Minga Guazú
Dirección Obras y Servicios
Período 2021-2026

Arq. Miguel Cáceres
Director de Obras y Servicios

NEW SONY VAIO II S.R.L.
RUC: 80078995-4

Municipalidad de Minga Guazú
Dirección de Obras
Avda. Mcal. Estigarribia Esq. Bernardino Caballero– Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY
Teléf. (0644) 20666 Fax. (0644) 21397
MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZU

ACTA DE ORDEN DE INICIO DE OBRAS.

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA EL DISTRITO DE MINGA GUAZU - CONTRATO N° 29 /2.023-ID: N° 422.716.

CONTRATISTA: SR. ALBERTO ROYO MARTINEZ – NEW SONY VAIO II -RUC: 80078995-4
FECHA DE ORDEN DE INICIO: 16/08/2023
PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS

En el distrito de Minga Guazú, Departamento De Alto Paraná, a los 16 días del mes de agosto de dos mil veintitrés, siendo las 10:00 Horas, Yo Arq. Miguel Cáceres en mi carácter de Director de Obras en representación de la Municipalidad de Minga Guazú y en común acuerdo con la empresa contratista doy la orden de inicio de la obra **"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA EL DISTRITO DE MINGA GUAZU - CONTRATO N° 29 /2.023-ID: N° 422.716 : LOTE N° 18 Construcción de Pavimento Tipo Empedrado- km 19 Monday-San Cayetano "** por la presente autorizo a la contratista a emprender los trabajos estipulados en el contrato de obras a cargo de la empresa **SR. ALBERTO ROYO MARTINEZ – NEW SONY VAIO II -RUC: 80078995-4** sírvase también el presente documento como notificación, se exige además la tenencia por parte de la contratista de los planos de obras.

Sin otro particular, la saludo atentamente.

Municipalidad de Minga Guazú
Dirección Obras y Servicios
Periodo 2021-2026

Arq. Miguel Cáceres
Director de Obras y Servicios

NEW SONY VAIO II S.R.L.
RUC: 80078995-4

NEW SONY VAIO II S.R.L.

MUNICIPALIDAD DE
MINGA GUAZÚ

Municipalidad de Minga Guazú
Dirección de Obras

Avda. Mcal. Estigarribia Esq. Bernardino Caballero– Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY
Teléf. (0644) 20666 Fax. (0644) 21397

ACTA DE ORDEN DE INICIO DE OBRAS.

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA EL DISTRITO DE MINGA GUAZU - CONTRATO N° 29 /2.023-ID: N° 422.716.

CONTRATISTA: SR. ALBERTO ROYO MARTINEZ – NEW SONY VAIO II -RUC: 80078995-4
FECHA DE ORDEN DE INICIO: 16/08/2023
PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS

En el distrito de Minga Guazú, Departamento De Alto Paraná, a los 16 días del mes de agosto de dos mil veintitrés, siendo las 10:00 Horas, Yo Arq. Miguel Cáceres en mi carácter de Director de Obras en representación de la Municipalidad de Minga Guazú y en común acuerdo con la empresa contratista doy la orden de inicio de la obra **"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA EL DISTRITO DE MINGA GUAZU - CONTRATO N° 29 /2.023-ID: N° 422.716 : LOTE N° 20 Construcción de Pavimento Tipo Empedrado- km 16 Acaray-Kavure'i "** por la presente autorizo a la contratista a emprender los trabajos estipulados en el contrato de obras a cargo de la empresa **SR. ALBERTO ROYO MARTINEZ – NEW SONY VAIO II -RUC: 80078995-4** sírvase también el presente documento como notificación, se exige además la tenencia por parte de la contratista de los planos de obras.

Sin otro particular, la saludo atentamente.

Municipalidad de Minga Guazú
Dirección Obras y Servicios
Período 2021-2025

Arq. Miguel Cáceres
Director de Obras y Servicios

NEW SONY VAIO II S.R.L.
RUC: 80078995-4

MUNICIPALIDAD DE
MINGA GUAZU

Municipalidad de Minga Guazú
Dirección de Obras
Avda. Mcal. Estigarribia Esq. Bernardino Caballero– Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY
Teléf. (0644) 20666 Fax. (0644) 21397

ACTA DE ORDEN DE INICIO DE OBRAS.

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA EL DISTRITO DE MINGA GUAZU - CONTRATO N° 29 /2.023-ID: N° 422.716.

CONTRATISTA: SR. ALBERTO ROYO MARTINEZ – NEW SONY VAIO II -RUC: 80078995-4
FECHA DE ORDEN DE INICIO: 16/08/2023
PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS

En el distrito de Minga Guazú, Departamento De Alto Paraná, a los 16 días del mes de agosto de dos mil veintitrés, siendo las 10:00 Horas, Yo Arq. Miguel Cáceres en mi carácter de Director de Obras en representación de la Municipalidad de Minga Guazú y en común acuerdo con la empresa contratista doy la orden de inicio de la obra **"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA EL DISTRITO DE MINGA GUAZU - CONTRATO N° 29 /2.023-ID: N° 422.716 : LOTE N° 21 Construcción de Pavimento Tipo Empedrado- km 16 Acaray-Los Mingueros "** por la presente autorizo a la contratista a emprender los trabajos estipulados en el contrato de obras a cargo de la empresa **SR. ALBERTO ROYO MARTINEZ – NEW SONY VAIO II -RUC: 80078995-4** sírvase también el presente documento como notificación, se exige además la tenencia por parte de la contratista de los planos de obras.

Sin otro particular, la saludo atentamente.

Municipalidad de Minga Guazú
Dirección Obras y Servicios
Periodo 2021-2025

Arq. Miguel Cáceres
Director de Obras y Servicios

NEW SONY VAIO II S.R.L.
RUC: 80078995-4

MUNICIPALIDAD DE
MINGA GUAZÚ

Municipalidad de Minga Guazú
Dirección de Obras
Avda. Mcal. Estigarribia Esq. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY
Teléf. (0644) 20666 Fax. (0644) 21397

ACTA DE ORDEN DE INICIO DE OBRAS.

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA EL DISTRITO DE MINGA GUAZU - CONTRATO N° 29 /2.023-ID: N° 422.716.

CONTRATISTA: SR. ALBERTO ROYO MARTINEZ – NEW SONY VAIO II -RUC: 80078995-4
FECHA DE ORDEN DE INICIO: 16/08/2023
PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS

En el distrito de Minga Guazú, Departamento De Alto Paraná, a los 16 días del mes de agosto de dos mil veintitrés, siendo las 10:00 Horas, Yo Arq. Miguel Cáceres en mi carácter de Director de Obras en representación de la Municipalidad de Minga Guazú y en común acuerdo con la empresa contratista doy la orden de inicio de la obra **"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA EL DISTRITO DE MINGA GUAZU - CONTRATO N°29 /2.023-ID: N° 422.716 : LOTE N° 23 Construcción de Pavimento Tipo Empedrado- km 15 Acaray-Las Palmeras "** por la presente autorizo a la contratista a emprender los trabajos estipulados en el contrato de obras a cargo de la empresa **SR. ALBERTO ROYO MARTINEZ – NEW SONY VAIO II -RUC: 80078995-4** sírvase también el presente documento como notificación, se exige además la tenencia por parte de la contratista de los planos de obras.

Sin otro particular, la saludo atentamente.

Municipalidad de Minga Guazú
Dirección Obras y Servicios
Período 2021-2025

Arq. Miguel Cáceres
Director de Obras y Servicios

NEW SONY VAIO II S.R.L.
RUC: 80078995-4

MUNICIPALIDAD DE
MINGA GUAZU

Municipalidad de Minga Guazú
Dirección de Obras
Avda. Mcal. Estigarribia Esq. Bernardino Caballero– Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY
Teléf. (0644) 20666 Fax. (0644) 21397

ACTA DE ORDEN DE INICIO DE OBRAS.

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA EL DISTRITO DE MINGA GUAZU - CONTRATO N° 29 /2.023-ID: N° 422.716.

CONTRATISTA: SR. ALBERTO ROYO MARTINEZ – NEW SONY VAIO II -RUC: 80078995-4
FECHA DE ORDEN DE INICIO: 16/08/2023
PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS

En el distrito de Minga Guazú, Departamento De Alto Paraná, a los 16 días del mes de agosto de dos mil veintitrés, siendo las 10:00 Horas, Yo Arq. Miguel Cáceres en mi carácter de Director de Obras en representación de la Municipalidad de Minga Guazú y en común acuerdo con la empresa contratista doy la orden de inicio de la obra **"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA EL DISTRITO DE MINGA GUAZU - CONTRATO N° 29 /2.023-ID: N° 422.716 : LOTE N° 35 Construcción de Pavimento Tipo Empedrado- km 19 Monday "** por la presente autorizo a la contratista a emprender los trabajos estipulados en el contrato de obras a cargo de la empresa **SR. ALBERTO ROYO MARTINEZ – NEW SONY VAIO II -RUC: 80078995-4** sírvase también el presente documento como notificación, se exige además la tenencia por parte de la contratista de los planos de obras.

Sin otro particular, la saludo atentamente.

Municipalidad de Minga Guazú
Dirección Obras y Servicios
Periodo 2021-2025

Arq. Miguel Cáceres
Director de Obras y Servicios

NEW SONY VAIO II S.R.L.
RUC: 80078995-4

MUNICIPALIDAD DE
MINGA GUAZU

Municipalidad de Minga Guazú
Dirección de Obras

Avda. Mcal. Estigarribia Esq. Bernardino Caballero– Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY
Teléf. (0644) 20666 Fax. (0644) 21397

ACTA DE ORDEN DE INICIO DE OBRAS.

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA EL DISTRITO DE MINGA GUAZU - CONTRATO N° 29 /2.023-ID: N° 422.716.

CONTRATISTA: SR. ALBERTO ROYO MARTINEZ – NEW SONY VAIO II -RUC: 80078995-4
FECHA DE ORDEN DE INICIO: 16/08/2023
PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS

En el distrito de Minga Guazú, Departamento De Alto Paraná, a los 16 días del mes de agosto de dos mil veintitrés, siendo las 10:00 Horas, Yo Arq. Miguel Cáceres en mi carácter de Director de Obras en representación de la Municipalidad de Minga Guazú y en común acuerdo con la empresa contratista doy la orden de inicio de la obra **"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA EL DISTRITO DE MINGA GUAZU - CONTRATO N° 29 /2.023-ID: N° 422.716 : LOTE N° 36 Construcción de Pavimento Tipo Empedrado- km 21,5 Acaray-Tramo 01 "** por la presente autorizo a la contratista a emprender los trabajos estipulados en el contrato de obras a cargo de la empresa **SR. ALBERTO ROYO MARTINEZ – NEW SONY VAIO II -RUC: 80078995-4** sírvase también el presente documento como notificación, se exige además la tenencia por parte de la contratista de los planos de obras.

Sin otro particular, la saludo atentamente.

Municipalidad de Minga Guazú
Dirección Obras y Servicios
Periodo 2021-2025

Arq. Miguel Cáceres
Director de Obras y Servicios

NEW SONY VAIO II S.R.L.
RUC: 80078995-4

MUNICIPALIDAD DE
MINGA GUAZÚ

Municipalidad de Minga Guazú
Dirección de Obras
Avda. Mcal. Estigarribia Esq. Bernardino Caballero– Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY
Teléf. (0644) 20666 Fax. (0644) 21397

ACTA DE ORDEN DE INICIO DE OBRAS.

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA EL DISTRITO DE MINGA GUAZU - CONTRATO N° 29 /2.023-ID: N° 422.716.

CONTRATISTA: SR. ALBERTO ROYO MARTINEZ – NEW SONY VAIO II -RUC: 80078995-4
FECHA DE ORDEN DE INICIO: 16/08/2023
PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS

En el distrito de Minga Guazú, Departamento De Alto Paraná, a los 16 días del mes de agosto de dos mil veintitrés, siendo las 10:00 Horas, Yo Arq. Miguel Cáceres en mi carácter de Director de Obras en representación de la Municipalidad de Minga Guazú y en común acuerdo con la empresa contratista doy la orden de inicio de la obra **"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA EL DISTRITO DE MINGA GUAZU - CONTRATO N° 29 /2.023-ID: N° 422.716 : LOTE N° 37 Construcción de Pavimento Tipo Empedrado- km 16 Acaray-Fracción Residencial "** por la presente autorizo a la contratista a emprender los trabajos estipulados en el contrato de obras a cargo de la empresa **SR. ALBERTO ROYO MARTINEZ – NEW SONY VAIO II -RUC: 80078995-4** sírvase también el presente documento como notificación, se exige además la tenencia por parte de la contratista de los planos de obras.

Sin otro particular, la saludo atentamente.

Municipalidad de Minga Guazú
Dirección Obras y Servicios
Periodo 2021-2025

Arq. Miguel Cáceres
Director de Obras y Servicios

NEW SONY VAIO II S.R.L.
RUC: 80078995-4

MUNICIPALIDAD DE
MINGA GUAZU

Municipalidad de Minga Guazú
Dirección de Obras
Avda. Mcal. Estigarribia Esq. Bernardino Caballero– Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY
Teléf. (0644) 20666 Fax. (0644) 21397

ACTA DE ORDEN DE INICIO DE OBRAS.

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA EL DISTRITO DE MINGA GUAZU - CONTRATO N° 29 /2.023-ID: N° 422.716.

CONTRATISTA: SR. ALBERTO ROYO MARTINEZ – NEW SONY VAIO II -RUC: 80078995-4
FECHA DE ORDEN DE INICIO: 16/08/2023
PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS

En el distrito de Minga Guazú, Departamento De Alto Paraná, a los 16 días del mes de agosto de dos mil veintitrés, siendo las 10:00 Horas, Yo Arq. Miguel Cáceres en mi carácter de Director de Obras en representación de la Municipalidad de Minga Guazú y en común acuerdo con la empresa contratista doy la orden de inicio de la obra **"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA EL DISTRITO DE MINGA GUAZU - CONTRATO N° 29 /2.023-ID: N° 422.716 : LOTE N° 38 Construcción de Pavimento Tipo Empedrado- km 20 Monday-Fracción María Auxiliadora "** por la presente autorizo a la contratista a emprender los trabajos estipulados en el contrato de obras a cargo de la empresa **SR. ALBERTO ROYO MARTINEZ – NEW SONY VAIO II -RUC: 80078995-4** sírvase también el presente documento como notificación, se exige además la tenencia por parte de la contratista de los planos de obras.

Sin otro particular, la saludo atentamente.

Municipalidad de Minga Guazú
Dirección Obras y Servicios
Período 2021-2026

Arq. Miguel Cáceres
Director de Obras y Servicios

NEW SONY VAIO II S.R.L.
RUC: 80078995-4

MUNICIPALIDAD DE
MINGA GUAZÚ

Municipalidad de Minga Guazú
Dirección de Obras

Avda. Mcal. Estigarribia Esq. Bernardino Caballero– Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY
Teléf. (0644) 20666 Fax. (0644) 21397

ACTA DE ORDEN DE INICIO DE OBRAS.

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA EL DISTRITO DE MINGA GUAZU - CONTRATO N° 29 /2.023-ID: N° 422.716.

CONTRATISTA: SR. ALBERTO ROYO MARTINEZ – NEW SONY VAIO II -RUC: 80078995-4
FECHA DE ORDEN DE INICIO: 16/08/2023
PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS

En el distrito de Minga Guazú, Departamento De Alto Paraná, a los 16 días del mes de agosto de dos mil veintitrés, siendo las 10:00 Horas, Yo Arq. Miguel Cáceres en mi carácter de Director de Obras en representación de la Municipalidad de Minga Guazú y en común acuerdo con la empresa contratista doy la orden de inicio de la obra **"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA EL DISTRITO DE MINGA GUAZU - CONTRATO N° 29 /2.023-ID: N° 422.716 : LOTE N° 43 Construcción de Pavimento Tipo Empedrado- km 30 Monday -Santa Teresita "** por la presente autorizo a la contratista a emprender los trabajos estipulados en el contrato de obras a cargo de la empresa **SR. ALBERTO ROYO MARTINEZ – NEW SONY VAIO II -RUC: 80078995-4** sírvase también el presente documento como notificación, se exige además la tenencia por parte de la contratista de los planos de obras.

Sin otro particular, la saludo atentamente.

Municipalidad de Minga Guazú
Dirección Obras y Servicios
Período 2021-2025

Arq. Miguel Cáceres
Director de Obras y Servicios

NEW SONY VAIO II S.R.L.
RUC: 80078995-4

MUNICIPALIDAD DE
MINGA GUAZU

Municipalidad de Minga Guazú
Dirección de Obras

Avda. Mcal. Estigarribia Esq. Bernardino Caballero– Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY
Teléf. (0644) 20666 Fax. (0644) 21397

ACTA DE ORDEN DE INICIO DE OBRAS.

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA EL DISTRITO DE MINGA GUAZU - CONTRATO N° 29 /2.023-ID: N° 422.716.

CONTRATISTA: SR. ALBERTO ROYO MARTINEZ – NEW SONY VAIO II -RUC: 80078995-4
FECHA DE ORDEN DE INICIO: 16/08/2023
PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS

En el distrito de Minga Guazú, Departamento De Alto Paraná, a los 16 días del mes de agosto de dos mil veintitrés, siendo las 10:00 Horas, Yo Arq. Miguel Cáceres en mi carácter de Director de Obras en representación de la Municipalidad de Minga Guazú y en común acuerdo con la empresa contratista doy la orden de inicio de la obra **"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA EL DISTRITO DE MINGA GUAZU - CONTRATO N° 29 /2.023-ID: N° 422.716 : LOTE N° 44 Construcción de Pavimento Tipo Empedrado- km 30 Monday-B° Piro´y "** por la presente autorizo a la contratista a emprender los trabajos estipulados en el contrato de obras a cargo de la empresa **SR. ALBERTO ROYO MARTINEZ – NEW SONY VAIO II -RUC: 80078995-4** sírvase también el presente documento como notificación, se exige además la tenencia por parte de la contratista de los planos de obras.

Sin otro particular, la saludo atentamente.

Municipalidad de Minga Guazú
Dirección Obras y Servicios
Período 2021-2025

Arq. Miguel Cáceres
Director de Obras y Servicios

NEW SONY VAIO II S.R.L.
RUC: 80078995-4