Municipalidad de Asunción

COPIA

ASU Obras

DIRECCION GENERAL DE OBRAS
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES

ORDEN DE INICIO N° 13/2021

11 de noviembre de 2021

Señores

COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.

Manuel Domínguez 1057, Asunción

REF: Contrato UOC3 N° 05/2021 de fecha 27 de agosto de 2021, para la Construcción de la Obra: "DESAGÜE PLUVIAL EN LA CUENCA DE LA AVENIDA DOCTOR FELIPE MOLAS LÓPEZ -" ID N° 388451 – LOTE 2

Nos dirigimos a Ustedes, con relación al contrato de referencia suscrito entre vuestra empresa y la Municipalidad de Asunción, para la ejecución de la obra de referencia.

Habiéndose cumplido con lo establecido en el numeral 14 de las Condiciones Contractuales, por medio de la presente, se imparte la Orden de Inicio con un plazo de ejecución de 360 (trescientos sesenta) días calendario.

Se establece como fecha de inicio del plazo de ejecución de la obra el día 21 de noviembre del 2021.-

ING. ANTOLIANO BENITEZ M.
DIRECTOR
DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES

Ing. Antoliano Benítez M.
Director
Dirección de Obras Municipales

MUNICIPALIDAD DE ASUNCION
Dirección General de Obras

Ing. Mirtha S. Acha G.
Directora General
Dirección General de Obras

LIC. DAVID BRITEZ
GERENCIA
CCCSA
12/11/21

#ASUNCIÓN #EN ORDEN