TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA
Ñoteñondaba
Ministerio de EDUCACIÓN y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL: ALCANCE AMPLIADO

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 01/2022

FECHA: 21 OCT 2022

JL Y COMPAÑÍA S.A.
Gral. Morinigo c/ 11 de Setiembre -Fdo. de la Mora - Zona Sur / Py.
RUC: 80077342-0
correo: jl.ingenieriasa@gmail.com
TELEFONO: 021/505-291

NOTA:
La factura deberá presentarse acompañada de la presente **Orden de Servicio**, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

Periodo de construcción, lugar y otros datos: La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente:Orden de servicio N°1 con un plazo de 30 días corridos que incluye la ejecución de trabajos de campo para toma de muestra de estudio de suelo, relevamiento del sitio para determinar la disponibilidad espacial para la implantación de las obras a iniciar, elaboración del proyecto y la carpeta municipal. Orden de servicio N°2 con un plazo de 180 días para la construcción de las obras a iniciar hasta la inclusión al patrimonio, esta etapa del cronograma queda habilitada con la finalización de los trabajos que se detallan en la orden de servicio N°1 y con la emisión de la orden de servicio N°2. La orden de inicio será emitida por cada establecimiento escolar y el plazo de ejecución será computado por cada establecimiento escolar que compone cada lote.

Plazo de ejecución:
El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato,

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROGRAMA: *PRIMERA INFANCIA "EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL". ALCANCE AMPLIADO*
COMPONENTE: *C2. AMPLIACION, REPOSICION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR.*
OBJETO DE GASTO: *522*
OBJETO DEL LLAMADO: *OBRAS*
MODALIDAD: *LPN*
SOLICITADO POR: Coordinación de Proyectos de Infraestrutura según Memorandum CPI N° 13472022 - Exp. UEPP N° 10.774/2022

IMPUTACION PRESUPUESTARIA: 522 "CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL"
PROYECTO:5 PROGRAMA: 1 F.F.: 30
UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

CONTRATO N° 03/2022 - LPN N° 01/2022
"CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" - PLURIANUAL
(versión 2)
ID N° 406738

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 389/2022

LOTE N° 02 GUAIRA - ITAPUA - MISIONES - ÑEEMBUCU / CANT. DE ESTABLECIMIENTOS: 15

Escuela Básica N° 5318 San Francisco de Asís - Iturbe

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCL.)	PRECIO TOTAL
1	Escuela Básica N° 5318 San Francisco de Asís				
1.1	AULA Tipo 1ra. Infancia - Prototipo N° 2				
1.1.1	A. Relevamiento y elaboracion del plano del sitio de implatacion y plano del conjunto del Establecimiento Escolar	Unidad Medida Global	1	2.370.000	2.370.000
1.1.2	A. Estudio de Suelo. Minimo 3 perforaciones	Metro Lineal	9	210.667	1.896.003
1.1.3	A. Consolidacion planos MEC - Elaboracion de planos y computo formato municipal y gestion de aprobacion.	Unididad Medida Global	1	2.370.000	2.370.000
SON GUARANIES: Seis millones seiscientos treinta y seis mil tres.- (IVA INCLUIDO)					**6.636.003**

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del **Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" - Alcance Ampliado - MEC y RUC: 80005190-4.-**

VIVIAN FLEITAS DOMINGUEZ
JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS * COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS * UEPP

SANTIAGO LOPEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR JL Y COMPAÑIA S.A.

Recibido Por: Daniel Valiente
Firma:
Fecha: 21/10/2022

J. L. y COMPAÑIA S.A.
RUC: 80077342-0

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA Ministerio de EDUCACIÓN y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL: ALCANCE AMPLIADO

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 01/2022

FECHA: 21 OCT 2022

JL Y COMPANÍA S.A.
Gral. Morínigo c/ 11 de Setiembre -Fdo. de la Mora - Zona Sur / Py.
RUC: 80077342-0
correo: jl.ingenieriasa@gmail.com
TELEFONO: 021/505-291

NOTA:
La factura deberá presentarse acompañada de la presente **Orden de Servicio**, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

Periodo de construcción, lugar y otros datos: La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente:Orden de servicio N°1 con un plazo de 30 días corridos que incluye la ejecución de trabajos de campo para toma de muestra de estudio de suelo, relevamiento del sitio para determinar la disponibilidad espacial para la implantación de las obras a iniciar, elaboración del proyecto y la carpeta municipal. Orden de servicio N°2 con un plazo de 180 días para la construcción de las obras a iniciar hasta la inclusión al patrimonio, esta etapa del cronograma queda habilitada con la finalización de los trabajos que se detallan en la orden de servicio N°1 y con la emisión de la orden de servicio N°2. La orden de inicio será emitida por cada establecimiento escolar y el plazo de ejecución será computado por cada establecimiento escolar que compone cada lote.

Plazo de ejecución:
El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROGRAMA: *PRIMERA INFANCIA "EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL". ALCANCE AMPLIADO*
COMPONENTE: *C2. AMPLIACION, REPOSICION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR.*
OBJETO DE GASTO: *522*
OBJETO DEL LLAMADO: *OBRAS*
MODALIDAD: *LPN*
SOLICITADO POR: Coordinación de Proyectos de Infraestrutura según Memorandum CPI N° 13472022 - Exp. UEPP N° 10.774/2022

IMPUTACION PRESUPUESTARIA: 522 "CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL"
PROYECTO:5 PROGRAMA: 1 F.F.: 30
UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

CONTRATO N° 03/2022 - LPN N° 01/2022
"CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" - PLURIANUAL.
(versión 2)
ID N° 406738

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 389/2022

LOTE N° 02 GUAIRA - ITAPUA - MISIONES - ÑEEMBUCU / CANT. DE ESTABLECIMIENTOS: 15

Escuela Básica N° 956 San José Obrero- Borja

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCL.)	PRECIO TOTAL
2	Escuela Básica N° 956 San José Obrero				
2.1	AULA Tipo 1ra. Infancia - Prototipo N° 1				
2.1.1	A. Estudios Preliminares, estudios de suelo y programación. Aprobación de la carpeta mubicipal. Adeuación de plaos de implantación y planos de estructura según situación especifica	Unidad Medida Global	1	2.370.000	2.370.000
2.1.2	A. Estudio de Suelo. Minimo 3 perforaciones	Metro Lineal	9	210.667	1.896.003
2.1.3	A. Consolidacion planos MEC - Elaboracion de planos y computo formato municipal y gestion de aprobacion.	Unididad Medida Global	1	2.370.000	2.370.000

SON GUARANIES: Seis millones seiscientos treinta y seis mil tres.- (IVA INCLUIDO) **6.636.003**

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del **Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" - Alcance Ampliado - MEC y RUC: 80005190-4.-**

VIVIAN FLEITAS DOMINGUEZ
JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS * COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS * UEPP

SANTIAGO LOPEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR JL Y COMPAÑIA S.A.

Recibido Por: Daniel Valiente
Firma:
Fecha: 21/10/2022

J. L. y COMPAÑIA S.A.
RUC: 80077342-0

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA
Ministerio de EDUCACIÓN y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL: ALCANCE AMPLIADO

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 01/2022

FECHA: 21 OCT 2022

JL Y COMPANÍA S.A.
Gral. Morínigo c/ 11 de Setiembre -Fdo. de la Mora - Zona Sur / Py.
RUC: 80077342-0
correo: jl.ingenieriasa@gmail.com
TELEFONO: 021/505-291

NOTA:
La factura deberá presentarse acompañada de la presente **Orden de Servicio**, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

Período de construcción, lugar y otros datos: La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente:Orden de servicio N°1 con un plazo de 30 días corridos que incluye la ejecución de trabajos de campo para toma de muestra de estudio de suelo, relevamiento del sitio para determinar la disponibilidad espacial para la implantación de las obras a iniciar, elaboración del proyecto y la carpeta municipal. Orden de servicio N°2 con un plazo de 180 días para la construcción de las obras a iniciar hasta la inclusión al patrimonio, esta etapa del cronograma queda habilitada con la finalización de los trabajos que se detallan en la orden de servicio N°1 y con la emisión de la orden de servicio N°2. La orden de inicio será emitida por cada establecimiento escolar y el plazo de ejecución será computado por cada establecimiento escolar que compone cada lote.

Plazo de ejecución:
El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato,

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROGRAMA: *PRIMERA INFANCIA "EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL". ALCANCE AMPLIADO*
COMPONENTE: *C2. AMPLIACION, REPOSICION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR.*
OBJETO DE GASTO: *522*
OBJETO DEL LLAMADO: *OBRAS*
MODALIDAD: *LPN*
SOLICITADO POR: Coordinación de Proyectos de Infraestrutura según Memorandum CPI N° 1347/2022 - Exp. UEPP N° 10.774/2022

IMPUTACION PRESUPUESTARIA: 522 "CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL"
PROYECTO:5 PROGRAMA: 1 F.F.: 30
UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

CONTRATO N° 03/2022 - LPN N° 01/2022
"CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" - PLURIANUAL.
(versión 2)
ID N° 406738

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 389/2022

LOTE N° 02 GUAIRA - ITAPUA - MISIONES - ÑEEMBUCU / CANT. DE ESTABLECIMIENTOS: 15

Escuela Básica N° 6783 Divino Maestro - NATALICIO TALAVERA

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCL.)	PRECIO TOTAL
3	Escuela Básica N° 6783 Divino Maestro				
3.1	AULA Tipo 1ra. Infancia - Prototipo N° 2				
3.1.1	A. Relevamiento y elaboracion del plano del sitio de implatacion y plano del conjunto del Establecimiento Escolar	Unidad Medida Global	1	2.370.000	2.370.000
3.1.2	A. Estudio de Suelo. Minimo 3 perforaciones	Metro Lineal	9	210.667	1.896.003
3.1.3	A. Consolidacion planos MEC - Elaboracion de planos y computo formato municipal y gestion de aprobacion.	Unidad Medida Global	1	2.370.000	2.370.000
SON GUARANIES: Seis millones seiscientos treinta y seis mil tres.- (IVA INCLUIDO)					**6.636.003**

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del **Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" - Alcance Ampliado - MEC y RUC: 80005190-4**

VIVIAN FLEITAS DOMINGUEZ
JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - UEPP

SANTIAGO LOPEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR JL Y COMPANÍA S.A.

Recibido Por: Daniel Valiente
Firma:
Fecha: 21/10/2022

J. L. y COMPAÑIA S.A.
RUC: 80077342-0

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA
Ministerio de EDUCACIÓN y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL: ALCANCE AMPLIADO

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 01/2022

FECHA: 1 [illegible] 2022

JL Y COMPANÍA S.A.
Gral. Morínigo c/ 11 de Setiembre -Fdo. de la Mora - Zona Sur / Py.
RUC: 80077342-0
correo: jl.ingenieriasa@gmail.com
TELEFONO: 021/505-291

NOTA:
La factura deberá presentarse acompañada de la presente **Orden de Servicio**, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

Periodo de construcción, lugar y otros datos: La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente:Orden de servicio N°1 con un plazo de 30 días corridos que incluye la ejecución de trabajos de campo para toma de muestra de estudio de suelo, relevamiento del sitio para determinar la disponibilidad espacial para la implantación de las obras a iniciar, elaboración del proyecto y la carpeta municipal. Orden de servicio N°2 con un plazo de 180 días para la construcción de las obras a iniciar hasta la inclusión al patrimonio, esta etapa del cronograma queda habilitada con la finalización de los trabajos que se detallan en la orden de servicio N°1 y con la emisión de la orden de servicio N°2. La orden de inicio será emitida por cada establecimiento escolar y el plazo de ejecución será computado por cada establecimiento escolar que compone cada lote.

Plazo de ejecución:
El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROGRAMA: *PRIMERA INFANCIA "EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL". ALCANCE AMPLIADO*
COMPONENTE: *C2. AMPLIACION, REPOSICION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR.*
OBJETO DE GASTO: *522*
OBJETO DEL LLAMADO: *OBRAS*
MODALIDAD: *LPN*
SOLICITADO POR: Coordinación de Proyectos de Infraestrutura según Memorandum CPI N° 1347/2022 - Exp. UEPP N° 10.774/2022

IMPUTACION PRESUPUESTARIA: 522 "CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL"
PROYECTO:5 PROGRAMA: 1 F.F.: 30
UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

CONTRATO N° 03/2022 - LPN N° 01/2022
"CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" - PLURIANUAL.
(versión 2)
ID N° 406738

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 389/2022

LOTE N° 02 GUAIRA - ITAPUA - MISIONES - ÑEEMBUCU / CANT. DE ESTABLECIMIENTOS: 15

Escuela Básica N° 961 Cnel. José María Argaña - Capitán Meza

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCL.)	PRECIO TOTAL
4	Escuela Básica N° 961 Cnel. José María Argaña				
4.1	AULA Tipo 1ra. Infancia - Prototipo N° 1				
4.1.1	A. Estudios Preliminares, estudios de suelo y programación. Aprobación de la carpeta mubicipal. Adeuación de plaos de implantación y planos de estructura según situación especifica	Unidad Medida Global	1	2.370.000	2.370.000
4.1.2	A. Estudio de Suelo. Minimo 3 perforaciones	Metro Lineal	9	210.667	1.896.003
4.1.3	A. Consolidacion planos MEC - Elaboracion de planos y computo formato municipal y gestion de aprobacion.	Unidad Medida Global	1	2.370.000	2.370.000
					6.636.003

SON GUARANIES: Seis millones seiscientos treinta y seis mil tres.- (IVA INCLUIDO)

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del **Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" - Alcance Ampliado - MEC y RUC: 80005190-4.-**

VIVIAN FLEITAS DOMINGUEZ
JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - UEPP
Dpto. Administrativo y Servicios

SANTIAGO LOPEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR JL Y COMPAÑIA S.A.

Recibido Por: Daniel Valiente
Firma:
Fecha: 29/10/2022

J. L. y COMPAÑIA S.A.
RUC: 80077342-0

TEKOMBO´E HA TEMBIKUAA
Ministerio de EDUCACIÓN y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL: ALCANCE AMPLIADO

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 01/2022

FECHA: 21 [illegible] 2022

JL Y COMPANÌA S.A.
Gral. Morinigo c/ 11 de Setiembre -Fdo. de la Mora - Zona Sur / Py.
RUC: 80077342-0
correo: jl.ingenieriasa@gmail.com
TELEFONO: 021/505-291

NOTA:
La factura deberá presentarse acompañada de la presente **Orden de Servicio**, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

Periodo de construcción, lugar y otros datos: La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente:Orden de servicio N°1 con un plazo de 30 días corridos que incluye la ejecución de trabajos de campo para toma de muestra de estudio de suelo, relevamiento del sitio para determinar la disponibilidad, espacial para la implantación de las obras a iniciar, elaboración del proyecto y la carpeta municipal. Orden de servicio N°2 con un plazo de 180 días para la construcción de las obras a iniciar hasta la inclusión al patrimonio, esta etapa del cronograma queda habilitada con la finalización de los trabajos que se detallan en la orden de servicio N°1 y con la emisión de la orden de servicio N°2. La orden de inicio será emitida por cada establecimiento escolar y el plazo de ejecución será computado por cada establecimiento escolar que compone cada lote.

Plazo de ejecución:
El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato,

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROGRAMA: *PRIMERA INFANCIA "EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL", ALCANCE AMPLIADO*
COMPONENTE: *C2. AMPLIACION, REPOSICION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR.*
OBJETO DE GASTO: *522*
OBJETO DEL LLAMADO: *OBRAS*
MODALIDAD: *LPN*

SOLICITADO POR: Coordinación de Proyectos de Infraestrutura según Memorandum CPI N° 13472022 - Exp. UEPP N° 10.774/2022

IMPUTACION PRESUPUESTARIA: 522 "CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL"
PROYECTO:5 PROGRAMA: 1 F.F.: 30
UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

CONTRATO N° 03/2022 - LPN N° 01/2022
"CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" - PLURIANUAL.
(versión 2)
ID N° 406738

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 389/2022

LOTE N° 02 GUAIRA - ITAPUA - MISIONES - ÑEEMBUCU / CANT. DE ESTABLECIMIENTOS: 15

Escuela Básica N° 271 Don Carlos Antonio López - Fram

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCL.)	PRECIO TOTAL
5	Escuela Básica N° 271 Don Carlos Antonio Lopez				
5.1	AULA Tipo 1ra Infancia - Prototipo N°1				
5.1.1	A. Estudios Preliminares, estudios de suelo y programación. Aprobación de la carpeta mubicipal. Adeuación de plaos de implantación y planos de estructura según situación especifica	Unidad Medida Global	1	2.370.000	2.370.000
5.1.2	A. Estudio de Suelo. Minimo 3 perforaciones	Metro Lineal	9	210.667	1.896.003
5.1.3	A. Consolidacion planos MEC - Elaboracion de planos y computo formato municipal y gestion de aprobacion.	Unididad Medida Global	1	2.370.000	2.370.000
SON GUARANIES: Seis millones seiscientos treinta y seis mil tres.- (IVA INCLUIDO)					**6.636.003**

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del **Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" - Alcance Ampliado - MEC y RUC: 80005190-4.-**

VIVIAN FLEITAS DOMINGUEZ
JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - UEPP

SANTIAGO LOPEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR JL Y COMPAÑIA S.A.

Recibido Por: Daniel Valiente
Firma:
Fecha: 21/10/2022

J. L. y COMPAÑIA S.A.
RUC: 80077342-0

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA Ministerio de EDUCACIÓN y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL: ALCANCE AMPLIADO

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 01/2022

FECHA: 21 OCT 2022

JL Y COMPANÍA S.A.
Gral. Morinigo c/ 11 de Setiembre -Fdo. de la Mora - Zona Sur / Py.
RUC: 80077342-0
correo: jl.ingenieriasa@gmail.com
TELEFONO: 021/505-291

NOTA:
La factura deberá presentarse acompañada de la presente **Orden de Servicio**, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

Periodo de construcción, lugar y otros datos: La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente:Orden de servicio N°1 con un plazo de 30 días corridos que incluye la ejecución de trabajos de campo para toma de muestra de estudio de suelo, relevamiento del sitio para determinar la disponibilidad espacial para la implantación de las obras a iniciar, elaboración del proyecto y la carpeta municipal. Orden de servicio N°2 con un plazo de 180 días para la construcción de las obras a iniciar hasta la inclusión al patrimonio, esta etapa del cronograma queda habilitada con la finalización de los trabajos que se detallan en la orden de servicio N°1 y con la emisión de la orden de servicio N°2. La orden de inicio será emitida por cada establecimiento escolar y el plazo de ejecución será computado por cada establecimiento escolar que compone cada lote.

Plazo de ejecución:
El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROGRAMA: *PRIMERA INFANCIA "EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL". ALCANCE AMPLIADO*
COMPONENTE: *C2. AMPLIACION, REPOSICION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR.*
OBJETO DE GASTO: *522*
OBJETO DEL LLAMADO: *OBRAS*
MODALIDAD: *LPN*
SOLICITADO POR: Coordinación de Proyectos de Infraestrutura según Memorandum CPI N° 13472022 - Exp. UEPP N° 10.774/2022

IMPUTACION PRESUPUESTARIA: 522 "CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL"
PROYECTO:5 PROGRAMA: 1 F.F.: 30
UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

CONTRATO N° 03/2022 - LPN N° 01/2022
"CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" - PLURIANUAL.
(versión 2)
ID N° 406738

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 389/2022

LOTE N° 02 GUAIRA - ITAPUA - MISIONES - ÑEEMBUCU / CANT. DE ESTABLECIMIENTOS: 15

Escuela Básica N° 640 San Isidro - Encarnación

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCL.)	PRECIO TOTAL
6	Escuela Básica N° 640 San Isidro				
6.1	AULA Tipo 1ra. Infancia - Prototipo N° 2				
6.1.1	A. Relevamiento y elaboracion del plano del sitio de implatacion y plano del conjunto del Establecimiento Escolar	Unidad Medida Global	1	2.370.000	2.370.000
6.1.2	A. Estudio de Suelo. Minimo 3 perforaciones	Metro Lineal	9	210.667	1.896.003
6.1.3	A. Consolidacion planos MEC - Elaboracion de planos y computo formato municipal y gestion de aprobacion.	Unididad Medida Global	1	2.370.000	2.370.000
SON GUARANIES: Seis millones seiscientos treinta y seis mil tres.- (IVA INCLUIDO)					**6.636.003**

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del **Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" - Alcance Ampliado - MEC y RUC: 80005190-4.**

VIVIAN FLEITAS DOMINGUEZ
JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

SANTIAGO LOPEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR JL Y COMPAÑIA S.A.

Recibido Por: Daniel Valdonte
Firma:
Fecha: 21/10/2022

J. L. y COMPAÑIA S.A.
RUC: 80077342-0

TEKOMBO' ÉL HA TEMBIKUAA
Ñemoñare
Ministerio de EDUCACIÓN y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL: ALCANCE AMPLIADO

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 01/2022

FECHA: 21 OCT 2022

JL Y COMPAÑÍA S.A.
Gral. Morínigo c/ 11 de Setiembre -Fdo. de la Mora - Zona Sur / Py.
RUC: 80077342-0
correo: jl.ingenieriasa@gmail.com
TELEFONO: 021/505-291

NOTA:
La factura deberá presentarse acompañada de la presente **Orden de Servicio**, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

Periodo de construcción, lugar y otros datos: La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente:Orden de servicio N°1 con un plazo de 30 días corridos que incluye la ejecución de trabajos de campo para toma de muestra de estudio de suelo, relevamiento del sitio para determinar la disponibilidad espacial para la implantación de las obras a iniciar, elaboración del proyecto y la carpeta municipal. Orden de servicio N°2 con un plazo de 180 días para la construcción de las obras a iniciar hasta la inclusión al patrimonio, estimada del cronograma queda habilitada con la finalización de los trabajos que se detallan en la orden de servicio N°1 y con la emisión de la orden de servicio N°2. La orden de in, será emitida por cada establecimiento escolar y el plazo de ejecución será computado por cada establecimiento escolar que compone cada lote.

Plazo de ejecución:
El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROGRAMA: *PRIMERA INFANCIA "EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL". ALCANCE AMPLIADO*
COMPONENTE: *C2. AMPLIACION, REPOSICION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR.*
OBJETO DE GASTO: *522*
OBJETO DEL LLAMADO: *OBRAS*
MODALIDAD: *LPN*
SOLICITADO POR: Coordinación de Proyectos de Infraestrutura según Memorandum CPI N° 13472022 - Exp. UEPP N° 10.774/2022

IMPUTACION PRESUPUESTARIA: 522 "CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL"
PROYECTO:5 PROGRAMA: 1 F.F.: 30
UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

CONTRATO N° 03/2022 - LPN N° 01/2022
"CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" - PLURIANUAL.
(versión 2)
ID N° 406738

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 389/2022

LOTE N° 02 GUAIRA - ITAPUA - MISIONES - ÑEEMBUCU / CANT. DE ESTABLECIMIENTOS: 15

Escuela Básica N° 209 Vice Pte. Sanchez - San Cosme y Damián

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCL.)	PRECIO TOTAL
7	Escuela Básica N° 209 Vice Pte. Sanchez				
7.1	AULA Tipo 1ra. Infancia - Prototipo N° 1				
7.1.1	A. Estudios Preliminares, estudios de suelo y programación. Aprobación de la carpeta mubicipal. Adeuación de plaos de implantación y planos de estructura según situación especifica	Unidad Medida Global	1	2.370.000	2.370.000
7.1.2	A. Estudio de Suelo. Minimo 3 perforaciones	Metro Lineal	9	210.667	1.896.003
7.1.3	A. Consolidacion planos MEC - Elaboracion de planos y computo formato municipal y gestion de aprobacion.	Unididad Medida Global	1	2.370.000	2.370.000
SON GUARANIES: Seis millones seiscientos treinta y seis mil tres.- (IVA INCLUIDO)					**6.636.003**

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del **Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" - Alcance Ampliado - MEC y RUC: 80005190-4.-**

VIVIAN FLEITAS DOMINGUEZ
JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - UEPP

SANTIAGO LOPEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR JL Y COMPAÑIA S.A.

Recibido Por: Daniel Valiente
Firma:
Fecha: 21/10/2022

J. L. y COMPAÑIA S.A.
RUC: 80077342-0

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA
Ministerio de EDUCACIÓN y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL: ALCANCE AMPLIADO

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 01/2022

FECHA: 21 OCT 2022

JL Y COMPAÑÍA S.A.
Gral. Morínigo c/ 11 de Setiembre -Fdo. de la Mora - Zona Sur / Py.
RUC: 80077342-0
correo: jl.ingenieriasa@gmail.com
TELEFONO: 021/505-291

NOTA:
La factura deberá presentarse acompañada de la presente **Orden de Servicio**, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

Periodo de construcción, lugar y otros datos: La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente:Orden de servicio N°1 con un plazo de 30 días corridos que incluye la ejecución de trabajos de campo para toma de muestra de estudio de suelo, relevamiento del sitio para determinar la disponibilidad espacial para la implantación de las obras a iniciar, elaboración del proyecto y la carpeta municipal. Orden de servicio N°2 con un plazo de 180 días para la construcción de las obras a iniciar hasta la inclusión al patrimonio, esta etapa del cronograma queda habilitada con la finalización de los trabajos que se detallan en la orden de servicio N°1 y con la emisión de la orden de servicio N°2. La orden de inicio será emitida por cada establecimiento escolar y el plazo de ejecución será computado por cada establecimiento escolar que compone cada lote.

Plazo de ejecución:
El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato,

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROGRAMA: *PRIMERA INFANCIA "EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL". ALCANCE AMPLIADO*
COMPONENTE: *C2. AMPLIACION, REPOSICION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR.*
OBJETO DE GASTO: *522*
OBJETO DEL LLAMADO: *OBRAS*
MODALIDAD: *LPN*
SOLICITADO POR: Coordinación de Proyectos de Infraestrutura según Memorandum CPI N° 13472022 - Exp. UEPP N° 10.774/2022

IMPUTACION PRESUPUESTARIA: 522 "CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL"
PROYECTO:5 PROGRAMA: 1 F.F.: 30
UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

CONTRATO N° 03/2022 - LPN N° 01/2022
"CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" - PLURIANUAL.
(versión 2)
ID N° 406738

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 389/2022

LOTE N° 02 GUAIRA - ITAPUA - MISIONES - ÑEEMBUCU / CANT. DE ESTABLECIMIENTOS: 15

Escuela Básica N° 7309 Jesus Misericordioso - Cambyretá

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCL.)	PRECIO TOTAL
8	Escuela Básica N° 7309 Jesus Misericordioso				
8.1	AULA Tipo 1ra. Infancia - Prototipo N° 1				
8.1.1	A. Estudios Preliminares, estudios de suelo y programación. Aprobación de la carpeta mubicipal. Adeuación de plaos de implantación y planos de estructura según situación especifica	Unidad Medida Global	1	2.370.000	2.370.000
8.1.2	A. Estudio de Suelo. Minimo 3 perforaciones	Metro Lineal	9	210.667	1.896.003
8.1.3	A. Consolidacion planos MEC - Elaboracion de planos y computo formato municipal y gestion de aprobacion.	Unididad Medida Global	1	2.370.000	2.370.000

SON GUARANIES: Seis millones seiscientos treinta y seis mil tres.- (IVA INCLUIDO) **6.636.003**

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del **Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" - Alcance Ampliado - MEC y RUC: 80005190-4.-**

VIVIAN FLEITAS DOMINGUEZ
JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - UEPP - Dpto. Administración y Servicios

SANTIAGO LOPEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR JL Y COMPAÑÍA S.A.

Recibido Por: Daniel Valiente
Firma:
Fecha: 21/10/2022

J. L. y COMPAÑIA S.A.
RUC: 80077342-0

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA Ministerio de EDUCACIÓN y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL: ALCANCE AMPLIADO

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 01/2022

FECHA: 21 OCT 2022

JL Y COMPANÍA S.A.
Gral. Morínigo c/ 11 de Setiembre -Fdo. de la Mora - Zona Sur / Py.
RUC: 80077342-0
correo: jl.ingenieriasa@gmail.com
TELEFONO: 021/505-291

NOTA:
La factura deberá presentarse acompañada de la presente **Orden de Servicio**, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

Período de construcción, lugar y otros datos: La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente:Orden de servicio N°1 con un plazo de 30 días corridos que incluye la ejecución de trabajos de campo para toma de muestra de estudio de suelo, relevamiento del sitio para determinar la disponibilidad espacial para la implantación de las obras a iniciar, elaboración del proyecto y la carpeta municipal. Orden de servicio N°2 con un plazo de 180 días para la construcción de las obras a iniciar hasta la inclusión al patrimonio, esta etapa del cronograma queda habilitada con la finalización de los trabajos que se detallan en la orden de servicio N°1 y con la emisión de la orden de servicio N°2. La orden de inicio será emitida por cada establecimiento escolar y el plazo de ejecución será computado por cada establecimiento escolar que compone cada lote.

Plazo de ejecución:
El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato,

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROGRAMA: *PRIMERA INFANCIA "EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL". ALCANCE AMPLIADO*

COMPONENTE: *C2. AMPLIACION, REPOSICION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR.*

OBJETO DE GASTO: *522*

OBJETO DEL LLAMADO: *OBRAS*
MODALIDAD: *LPN*

SOLICITADO POR: Coordinación de Proyectos de Infraestrutura según Memorandum CPI N° 13472022 - Exp. UEPP N° 10.774/2022

IMPUTACION PRESUPUESTARIA: 522 "CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL"

PROYECTO:5 PROGRAMA: 1 F.F.: 30

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

CONTRATO N° 03/2022 - LPN N° 01/2022

"CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" - PLURIANUAL.
(versión 2)
ID N° 406738

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 389/2022

LOTE N° 02 GUAIRA - ITAPUA - MISIONES - ÑEEMBUCU / CANT. DE ESTABLECIMIENTOS: 15

Escuela Básica N° 4444 Virgen de Caacupe - Bella Vista

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCL.)	PRECIO TOTAL
9	Escuela Básica N° 4444 Virgen de Caacupe				
9.1	AULA Tipo 1ra. Infancia - Prototipo N° 1				
9.1.1	A. Estudios Preliminares, estudios de suelo y programación. Aprobación de la carpeta mubicipal. Adeuación de plaos de implantación y planos de estructura según situación especifica	Unidad Medida Global	1	2.370.000	2.370.000
9.1.2	A. Estudio de Suelo. Mínimo 3 perforaciones	Metro Lineal	9	210.667	1.896.003
9.1.3	A. Consolidacion planos MEC - Elaboracion de planos y computo formato municipal y gestion de aprobacion.	Unididad Medida Global	1	2.370.000	2.370.000
SON GUARANIES: Seis millones seiscientos treinta y seis mil tres.- (IVA INCLUIDO)					**6.636.003**

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del **Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" - Alcance Ampliado - MEC y RUC: 80005190-4.-**

VIVIAN FLEITAS DOMINGUEZ
JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - Dpto. Adquisiciones y Servicios

SANTIAGO LOPEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR JL Y COMPAÑIA S.A.

Recibido Por: Daniel Valiente
Firma:
Fecha: 21/10/2022

J. L. y COMPAÑIA S.A.
RUC: 80077342-0

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA
Ñeñongatu
Ministerio de EDUCACIÓN y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL: ALCANCE AMPLIADO

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Telefonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 01/2022

FECHA: 21 OCT 2022

JL Y COMPAÑÍA S.A.
Gral. Morinigo c/ 11 de Setiembre -Fdo. de la Mora - Zona Sur / Py.
RUC: 80077342-0
correo: jl.ingenieriasa@gmail.com
TELEFONO: 021/505-291

NOTA:
La factura deberá presentarse acompañada de la presente **Orden de Servicio**, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

Periodo de construcción, lugar y otros datos: La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente:Orden de servicio N°1 con un plazo de 30 días corridos que incluye la ejecución de trabajos de campo para toma de muestra de estudio de suelo, relevamiento del sitio para determinar la disponibilidad espacial para la implantación de las obras a iniciar, elaboración del proyecto y la carpeta municipal. Orden de servicio N°2 con un plazo de 180 días para la construcción de las obras a iniciar hasta la inclusión al patrimonio, esta etapa del cronograma queda habilitada con la finalización de los trabajos que se detallan en la orden de servicio N°1 y con la emisión de la orden de servicio N°2. La orden de inicio será emitida por cada establecimiento escolar y el plazo de ejecución será computado por cada establecimiento escolar que compone cada lote.

Plazo de ejecución:
El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROGRAMA: *PRIMERA INFANCIA "EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL". ALCANCE AMPLIADO*
COMPONENTE: *C2. AMPLIACION, REPOSICION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR.*
OBJETO DE GASTO: *522*
OBJETO DEL LLAMADO: *OBRAS*
MODALIDAD: *LPN*
SOLICITADO POR: Coordinación de Proyectos de Infraestrutura según Memorandum CPI N° 13472022 - Exp. UEPP N° 10.774/2022

IMPUTACION PRESUPUESTARIA: 522 "CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL"
PROYECTO:5 PROGRAMA: 1 F.F.: 30
UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

CONTRATO N° 03/2022 - LPN N° 01/2022
"CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" - PLURIANUAL.
(versión 2)
ID N° 406738

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 389/2022

LOTE N° 02 GUAIRA - ITAPUA - MISIONES - ÑEEMBUCU / CANT. DE ESTABLECIMIENTOS: 15

Escuela Básica N° 69 Alicia Gutierrez de Mora - Santiago

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCL.)	PRECIO TOTAL
10	Escuela Básica N° 69 Alicia Gutierrez de Mora				
10.1	AULA Tipo 1ra. Infancia - Prototipo N° 1				
10.1.1	A. Estudios Preliminares, estudios de suelo y programación. Aprobación de la carpeta mubicipal. Adeuación de plaos de implantación y planos de estructura según situación especifica	Unidad Medida Global	1	2.370.000	2.370.000
10.1.2	A. Estudio de Suelo. Minimo 3 perforaciones	Metro Lineal	9	210.667	1.896.003
10.1.3	A. Consolidacion planos MEC - Elaboracion de planos y computo formato municipal y gestion de aprobacion.	Unidad Medida Global	1	2.370.000	2.370.000
SON GUARANIES: Seis millones seiscientos treinta y seis mil tres.- (IVA INCLUIDO)					**6.636.003**

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del **Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" - Alcance Ampliado - MEC y RUC: 80005190-4.-**

VIVIAN FLEITAS DOMINGUEZ
JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - UEPP

SANTIAGO LOPEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR JL Y COMPAÑIA S.A.

Recibido Por: Daniel Valiente
Firma:
Fecha: 21/10/2022

J. L. y COMPAÑIA S.A.
RUC: 80077342-0

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA
Ministerio de EDUCACIÓN y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL: ALCANCE AMPLIADO

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 01/2022

FECHA: 21 OCT 2022

JL Y COMPANÍA S.A.
Gral. Morínigo c/ 11 de Setiembre -Fdo. de la Mora - Zona Sur / Py.
RUC: 80077342-0
correo: jl.ingenieriasa@gmail.com
TELEFONO: 021/505-291

NOTA:
La factura deberá presentarse acompañada de la presente **Orden de Servicio**, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

Periodo de construcción, lugar y otros datos: La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente:Orden de servicio N°1 con un plazo de 30 días corridos que incluye la ejecución de trabajos de campo para toma de muestra de estudio de suelo, relevamiento del sitio para determinar la disponibilidad espacial para la implantación de las obras a iniciar, elaboración del proyecto y la carpeta municipal. Orden de servicio N°2 con un plazo de 180 días para la construcción de las obras a iniciar hasta la inclusión al patrimonio, esta etapa del cronograma queda habilitada con la finalización de los trabajos que se detallan en la orden de servicio N°1 y con la emisión de la orden de servicio N°2. La orden de inicio será emitida por cada establecimiento escolar y el plazo de ejecución será computado por cada establecimiento escolar que compone cada lote.

Plazo de ejecución:
El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROGRAMA: *PRIMERA INFANCIA "EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL". ALCANCE AMPLIADO*
COMPONENTE: *C2. AMPLIACION, REPOSICION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR.*
OBJETO DE GASTO: *522*
OBJETO DEL LLAMADO: *OBRAS*
MODALIDAD: *LPN*
SOLICITADO POR: Coordinación de Proyectos de Infraestrutura según Memorandum CPI N° 13472022 - Exp. UEPP N° 10.774/2022

IMPUTACION PRESUPUESTARIA: 522 "CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL"
PROYECTO:5 PROGRAMA: 1 F.F.: 30
UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

CONTRATO N° 03/2022 - LPN N° 01/2022
"CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" - PLURIANUAL.
(versión 2)
ID N° 406738

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 389/2022

LOTE N° 02 GUAIRA - ITAPUA - MISIONES - ÑEEMBUCU / CANT. DE ESTABLECIMIENTOS: 15

Escuela Básica N° 132 Miguel Arcangel - San Miguel

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCL.)	PRECIO TOTAL
11	Escuela Básica N° 132 Miguel Arcangel				
11.1	AULA Tipo 1ra Infancia - Prototipo N°1				
11.1.1	A. Estudios Preliminares, estudios de suelo y programación. Aprobación de la carpeta mubicipal. Adeuación de plaos de implantación y planos de estructura según situación especifica	Unidad Medida Global	1	2.370.000	2.370.000
11.1.2	A. Estudio de Suelo. Minimo 3 perforaciones	Metro Lineal	9	210.667	1.896.003
11.1.3	A. Consolidacion planos MEC - Elaboracion de planos y computo formato municipal y gestion de aprobacion.	Unididad Medida Global	1	2.370.000	2.370.000
					6.636.003

SON GUARANIES: Seis millones seiscientos treinta y seis mil tres.- (IVA INCLUIDO)

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del **Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" - Alcance Ampliado - MEC y RUC: 80005190-4.-**

VIVIAN FLEITAS DOMINGUEZ
JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
UEPP

SANTIAGO LOPEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR JL Y COMPAÑIA S.A.

Recibido Por: Daniel Valiente
Firma:
Fecha: 21/10/2022

J. L. y COMPAÑIA S.A.
RUC: 80077342-0

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA
Ministerio de EDUCACIÓN Y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL: ALCANCE AMPLIADO

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 01/2022

FECHA: 21 OCT 2022

JL Y COMPANÍA S.A.
Gral. Morinigo c/ 11 de Setiembre -Fdo. de la Mora - Zona Sur / Py.
RUC: 80077342-0
correo: jl.ingenieriasa@gmail.com
TELEFONO: 021/505-291

NOTA:
La factura deberá presentarse acompañada de la presente **Orden de Servicio**, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

Periodo de construcción, lugar y otros datos: La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente:Orden de servicio N°1 con un plazo de 30 días corridos que incluye la ejecución de trabajos de campo para toma de muestra de estudio de suelo, relevamiento del sitio para determinar la disponibilidad espacial para la implantación de las obras a iniciar, elaboración del proyecto y la carpeta municipal. Orden de servicio N°2 con un plazo de 180 días para la construcción de las obras a iniciar hasta la inclusión al patrimonio, esta etapa del cronograma queda habilitada con la finalización de los trabajos que se detallan en la orden de servicio N°1 y con la emisión de la orden de servicio N°2. La orden de inicio será emitida por cada establecimiento escolar y el plazo de ejecución será computado por cada establecimiento escolar que compone cada lote.

Plazo de ejecución:
El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato,

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROGRAMA: *PRIMERA INFANCIA "EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL". ALCANCE AMPLIADO*
COMPONENTE: *C2. AMPLIACION, REPOSICION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR.*
OBJETO DE GASTO: *522*
OBJETO DEL LLAMADO: *OBRAS*
MODALIDAD: *LPN*
SOLICITADO POR: Coordinación de Proyectos de Infraestrutura según Memorandum CPI N° 13472022 - Exp. UEPP N° 10.774/2022

IMPUTACION PRESUPUESTARIA: 522 "CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL"
PROYECTO:5 PROGRAMA: 1 F.F.: 30
UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

CONTRATO N° 03/2022 - LPN N° 01/2022
"CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" - PLURIANUAL.
(versión 2)
ID N° 406738

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 389/2022

LOTE N° 02 GUAIRA - ITAPUA - MISIONES - ÑEEMBUCU / CANT. DE ESTABLECIMIENTOS: 15

Escuela Básica N° 5335 San Francisco de Asis - Misiones

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCL.)	PRECIO TOTAL
12	Escuela Básica N° 5335 San Francisco de Asis				
12.1	AULA Tipo 1ra. Infancia - Prototipo N° 1				
12.1.1	A. Estudios Preliminares, estudios de suelo y programación. Aprobación de la carpeta mubicipal. Adeuación de plaos de implantación y planos de estructura según situación especifica	Unidad Medida Global	1	2.370.000	2.370.000
12.1.2	A. Estudio de Suelo. Mínimo 3 perforaciones	Metro Lineal	9	210.667	1.896.003
12.1.3	A. Consolidacion planos MEC - Elaboracion de planos y computo formato municipal y gestion de aprobacion.	Unididad Medida Global	1	2.370.000	2.370.000
SON GUARANIES: Seis millones seiscientos treinta y seis mil tres.- (IVA INCLUIDO)					**6.636.003**

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del **Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" - Alcance Ampliado - MEC y RUC: 80005190-4.**

VIVIAN FLEITAS DOMINGUEZ
JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

SANTIAGO LOPEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR JL Y COMPAÑÍA S.A.

Recibido Por: Daniel Valente
Firma:
Fecha: 21/10/2022

J. L. y COMPAÑIA S.A.
RUC: 80077342-0

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA
Ministerio de EDUCACIÓN y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL: ALCANCE AMPLIADO

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/450-582

ORDEN DE SERVICIO N° 01/2022

FECHA: 21 OCT 2022

JL Y COMPANÍA S.A.
Gral. Morinigo c/ 11 de Setiembre -Fdo. de la Mora - Zona Sur / Py.
RUC: 80077342-0
correo: jl.ingenieriasa@gmail.com
TELEFONO: 021/505-291

NOTA:
La factura deberá presentarse acompañada de la presente **Orden de Servicio**, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

Periodo de construcción, lugar y otros datos: La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente:Orden de servicio N°1 con un plazo de 30 días corridos que incluye la ejecución de trabajos de campo para toma de muestra de estudio de suelo, relevamiento del sitio para determinar la disponibilidad espacial para la implantación de las obras a iniciar, elaboración del proyecto y la carpeta municipal. Orden de servicio N°2 con un plazo de 180 días para la construcción de las obras a iniciar hasta la inclusión al patrimonio, esta etapa del cronograma queda habilitada con la finalización de los trabajos que se detallan en la orden de servicio N°1 y con la emisión de la orden de servicio N°2. La orden de inicio será emitida por cada establecimiento escolar y el plazo de ejecución será computado por cada establecimiento escolar que compone cada lote.

Plazo de ejecución:
El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROGRAMA: *PRIMERA INFANCIA "EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL". ALCANCE AMPLIADO*
COMPONENTE: *C2. AMPLIACION, REPOSICION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR.*
OBJETO DE GASTO: *522*
OBJETO DEL LLAMADO: *OBRAS*
MODALIDAD: *LPN*
SOLICITADO POR: Coordinación de Proyectos de Infraestrutura según Memorandum CPI N° 13472022 - Exp. UEPP N° 10.774/2022

IMPUTACION PRESUPUESTARIA: 522 "CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL"
PROYECTO:5 PROGRAMA: 1 F.F.: 30
UNIDAD MONETARIA: Guaraníes
Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 389/2022

CONTRATO N° 03/2022 - LPN N° 01/2022
"CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" - PLURIANUAL.
(versión 2)
ID N° 406738

LOTE N° 02 GUAIRA - ITAPUA - MISIONES - ÑEEMBUCU / CANT. DE ESTABLECIMIENTOS: 15

Escuela Básica N° 1912 Isaac Ortiz - Alberdi

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCL.)	PRECIO TOTAL
13	Escuela Básica N° 1912 Isaac Ortiz				
13.1	AULA Tipo 1ra Infancia - Prototipo N°1				
13.1.1	A. Estudios Preliminares, estudios de suelo y programación. Aprobación de la carpeta mubicipal. Adeuación de plaos de implantación y planos de estructura según situació especifica	Unidad Medida Global	1	2.370.000	2.370.000
13.1.2	A. Estudio de Sueio. Minimo 3 perforaciones	Metro Lineal	9	210.667	1.896.003
13.1.3	A. Consolidacion planos MEC - Elaboracion de planos y computo formato municipal y gestion de aprobacion.	Unididad Medida Global	1	2.370.000	2.370.000

SON GUARANIES: Seis millones seiscientos treinta y seis mil tres.- (IVA INCLUIDO) **6.636.003**

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del **Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" - Alcance Ampliado - MEC y RUC: 80077342-0.**

VIVIAN FLEITAS DOMINGUEZ
JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - UEPP

SANTIAGO LOPEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR JL Y COMPAÑÍA S.A.

Recibido Por: Damel Valiente
Firma:
Fecha: 21/10/2022

J. L. y COMPAÑIA S.A.
RUC: 80077342-0

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA
Ministerio de EDUCACIÓN y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL: ALCANCE AMPLIADO

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 01/2022

FECHA: 21 OCT 2022

JL Y COMPANÍA S.A.
Gral. Morinigo c/ 11 de Setiembre -Fdo. de la Mora - Zona Sur / Py.
RUC: 80077342-0
correo: jl.ingenieriasa@gmail.com
TELEFONO: 021/505-291

NOTA:
La factura deberá presentarse acompañada de la presente **Orden de Servicio**, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

Periodo de construcción, lugar y otros datos: La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente:Orden de servicio N°1 con un plazo de 30 días corridos que incluye la ejecución de trabajos de campo para toma de muestra de estudio de suelo, relevamiento del sitio para determinar la disponibilidad espacial para la implantación de las obras a iniciar, elaboración del proyecto y la carpeta municipal. Orden de servicio N°2 con un plazo de 180 días para la construcción de las obras a iniciar hasta la inclusión al patrimonio, esta etapa del cronograma queda habilitada con la finalización de los trabajos que se detallan en la orden de servicio N°1 y con la emisión de la orden de servicio N°2. La orden de inicio será emitida por cada establecimiento escolar y el plazo de ejecución será computado por cada establecimiento escolar que compone cada lote.

Plazo de ejecución:
El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato,

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROGRAMA: *PRIMERA INFANCIA "EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL". ALCANCE AMPLIADO*
COMPONENTE: *C2. AMPLIACION, REPOSICION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR.*
OBJETO DE GASTO: *522*
OBJETO DEL LLAMADO: *OBRAS*
MODALIDAD: *LPN*
SOLICITADO POR: Coordinación de Proyectos de Infraestrutura según Memorandum CPI N° 13472022 - Exp. UEPP N° 10.774/2022

IMPUTACION PRESUPUESTARIA: 522 "CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL"
PROYECTO:5 PROGRAMA: 1 F.F.: 30
UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

CONTRATO N° 03/2022 - LPN N° 01/2022
"CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" - PLURIANUAL.
(versión 2)
ID N° 406738

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 389/2022

LOTE N° 02 GUAIRA - ITAPUA - MISIONES - ÑEEMBUCU / CANT. DE ESTABLECIMIENTOS: 15

Escuela Básica N° 301 Mcal. Francisco Solano Lopez - Paso de Patria

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCL.)	PRECIO TOTAL
14	Escuela Básica N° 301 Mcal. Francisco Solano Lopez				
14.1	AULA Tipo 1ra Infancia - Prototipo N°1				
14.1.1	A. Estudios Preliminares, estudios de suelo y programación. Aprobación de la carpeta mubicipal. Adeuación de plaos de implantación y planos de estructura según situació especifica	Unidad Medida Global	1	2.370.000	2.370.000
14.1.2	A. Estudio de Suelo. Minimo 3 perforaciones	Metro Lineal	9	210.667	1.896.003
14.1.3	A. Consolidacion planos MEC - Elaboracion de planos y computo formato municipal y gestion de aprobacion.	Unididad Medida Global	1	2.370.000	2.370.000

SON GUARANIES: Seis millones seiscientos treinta y seis mil tres.- (IVA INCLUIDO) **6.636.003**

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del **Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" - Alcance Ampliado - MEC y RUC: 80005190-4.-**

VIVIAN FLEITAS DOMINGUEZ
JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
UEPP

SANTIAGO LOPEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR JL Y COMPANÍA S.A.

Recibido Por: Daniel Valiente
Firma:
Fecha: 21/10/2022

J. L. y COMPAÑIA S.A.
RUC: 80077342-0

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA Mitarovaka
Ministerio de EDUCACIÓN y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL: ALCANCE AMPLIADO

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 01/2022

FECHA: 21 OCT 2022

JL Y COMPANÍA S.A.
Gral. Moringo c/ 11 de Setiembre -Fdo. de la Mora - Zona Sur / Py.
RUC: 80077342-0
correo: jl.ingenieriasa@gmail.com
TELEFONO: 021/505-291

NOTA:
La factura deberá presentarse acompañada de la presente **Orden de Servicio**, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

Período de construcción, lugar y otros datos: La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente:Orden de servicio N°1 con un plazo de 30 días corridos que incluye la ejecución de trabajos de campo para toma de muestra de estudio de suelo, relevamiento del sitio para determinar la disponibilidad espacial para la implantación de las obras a iniciar, elaboración del proyecto y la carpeta municipal. Orden de servicio N°2 con un plazo de 180 días para la construcción de las obras a iniciar hasta la inclusión al patrimonio, esta etapa del cronograma queda habilitada con la finalización de los trabajos que se detallan en la orden de servicio N°1 y con la emisión de la orden de servicio N°2. La orden de inicio será emitida por cada establecimiento escolar y el plazo de ejecución será computado por cada establecimiento escolar que compone cada lote.

Plazo de ejecución:
El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato,

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROGRAMA: *PRIMERA INFANCIA "EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL". ALCANCE AMPLIADO*
COMPONENTE: *C2. AMPLIACION, REPOSICION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR.*
OBJETO DE GASTO: *522*
OBJETO DEL LLAMADO: *OBRAS*
MODALIDAD: *LPN*
SOLICITADO POR: Coordinación de Proyectos de Infraestrutura según Memorandum CPI N° 13472022 - Exp. UEPP N° 10.774/2022

IMPUTACION PRESUPUESTARIA: 522 "CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL"
PROYECTO:5 PROGRAMA: 1 F.F.: 30
UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

CONTRATO N° 03/2022 - LPN N° 01/2022
"CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" - PLURIANUAL.
(versión 2)
ID N° 406738

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 389/2022

LOTE N° 02 GUAIRA - ITAPUA - MISIONES - ÑEEMBUCU / CANT. DE ESTABLECIMIENTOS: 15

Escuela Básica N° 93 Eloy Fariña

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCL.)	PRECIO TOTAL
15	Escuela Básica N° 93 Eloy Fariña				
15.1	AULA Tipo 1ra Infancia - Prototipo N°2				
15.1.1	A. Relevamiento y elaboracion del plano del sitio de implatacion y plano del conjunto del Establecimiento Escolar	Unidad Medida Global	1	2.370.000	2.370.000
15.1.2	A. Estudio de Suelo. Minimo 3 perforaciones	Metro Lineal	9	210.667	1.896.003
15.1.3	A. Consolidacion planos MEC - Elaboracion de planos y computo formato municipal y gestion de aprobacion.	Unididad Medida Global	1	2.370.000	2.370.000
					6.636.003

SON GUARANIES: Seis millones seiscientos treinta y seis mil tres.- (IVA INCLUIDO)

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del **Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" - Alcance Ampliado - MEC y RUC: 80005190-4.-**

VIVIAN FLEITAS DOMINGUEZ
JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - UEPP - Dpto. Administración y Servicios

SANTIAGO LOPEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR JL Y COMPAÑÍA S.A.

Recibido Por: Daniel Valiente
Firma:
Fecha: 21/10/2022

J. L. y COMPAÑIA S.A.
RUC: 80077342-0