MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO
Administración: "Santaní para Todos" 2021-2026
San Estanislao - San Pedro
Tel.: 0343-420254 – RUC: 80005553-5
E-mail: municipalidadsanestanislao@gmail.com

Acta de Inicio

En la ciudad de San Estanislao, Departamento San Pedro, a los 21 días del mes de julio del año 2023; siendo las 8:00 horas, se reúnen en la Municipalidad de San Estanislao a fin de dar cumplimiento a los Términos del **Contrato CE Nº 09/2023**; **RECONSTRUCCION DE PUENTES, MURO DE CONTENCION DE PBC - LOSA DE H°A° Y OBRAS COMPLEMENTARIAS I.D. Nº 433637,** suscrito en fecha 21/07/2023 entre la MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO, representado por el Fiscal de obra Ing. Marcelo J. Ramírez Gamarra y la Empresa EL GATO CONSTRUCTORA representado por el Señor MILCIADES ORTEGA ORTIZ.-

Luego se procedió a la inspección por las zonas donde deberá realizarse los trabajos y se da el inicio a los mismos.-

EL GATO CONSTRUCTORA
Contratista
EL GATO CONSTRUCTORA
Y Trabajo Viales
Ruc 2188550-8
San Estanislao Paraguay

MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO
INTENDENCIA

LIC. AGUSTÍN OVANDO ESPÍNOLA
Intendente Municipal

Fiscal de Obras
Ing. Marcelo J. Ramírez Gamarra
Reg. Prof. Nº 2321
RUC: Nº 1192707-0