ORDEN DE INICIO DE OBRAS

La presente **ORDEN DE INICIO DE OBRAS** expedida a la Empresa **ESTRUCTURAS S.R.L.**, con **RUC.: Nº 80022439-6**, el Ing. Luis Vinader Ashwell, con Cédula de Identidad Nº 601605, como Representante Legal, para realizar los trabajos objeto de la **LPN Nº 11/20 – CONTRATO Nº 26/2021 CONSTRUCCION DE AULAS NUEVAS, SANITARIOS SEXADOS Y REPARACIONES VARIAS EN DISTINTAS ESCUELAS DE LA CIUDAD – AD REFERENDUM EJERCICIO 2021 – ID Nº 386756**, cuyo contrato es de fecha 26 de Mayo del 2021.----------

El plazo de ejecución de la obra será conforme se detalla en la planilla de abajo, contados a partir del **7** del mes de **JULIO** del **2021**, conforme a la Cláusula Séptima del Contrato suscripto entre la Municipalidad de Ciudad del Este y la Empresa Contratista.---

LOTE	DESCRIPCION	PLAZO/DIAS
1	REPARACION DE 2 AULAS, ESCUELA BASICA Nº 7815 (YVU RENDA PORA) – KM 5 ½ LA BLANCA.-	90 DIAS
2	CONSTRUCCION DE 1 AULA NIVEL INICIAL – ESCUELA BASICA Nº 2976 SAN ROQUE.-	90 DIAS
3	REPARACION Y ADECUACIÓN DE 8 AULAS, ESCUELA BASICA Nº 5449 VIRGEN MEDALLA MILAGROSA – KM 8 ½ ACARAY	150 DIAS
5	REPARACION DE 4 AULAS, SANITARIOS SEXADOS Y SALAS MULTIUSO (DEPOSITO), ESCUELA BASICA Nº 1534 DEFENSORES DEL CHACO – BARRIO CIUDAD NUEVA.-	90 DIAS
6	CONSTRUCCION DE 2 AULAS NIVEL INICIAL, ESCUELA BASICA Nº 1534 DEFENSORES DEL CHACO – BARRIO CIUDAD NUEVA.-	90 DIAS
7	REPARACION DE 4 AULAS, ESCUELA BASICA Nº 2966 NUESTRA SEÑORA DEL HUERTO – KM 11 ACARAY.-	90 DIAS
8	REPARACIÓN DE 14 AULAS, SALA DE PROFESORES Y SANITARIOS SEXADOS, ESCUELA BASICA Nº 1632 AUGUSTO ROA BASTO – AREA HABITACIONAL Nº 1.-	120 DIAS
10	REPARACIÓN DE 5 AULAS, ESCUELA BASICA Nº 6708 NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES – BARRIO SAN JOSE – FRACCION VILLARRICA.-	120 DIAS
11	CONSTRUCCION DE 1 AULA, ESCUELA BASICA Nº 5455 LUZ DIVINA – KM 10 ACARAY – FRACCIÓN ÑU PORA.-	90 DIAS
12	CONSTRUCCION DE 3 AULAS Y SANITARIO SEXADO, COLEGIO TTE. 1º MANUEL CABELLO – BARRIO SAN JOSE.-	120 DIAS
13	REPARACIÓN DE 6 AULAS, ESCUELA BASICA Nº 2981 SAN ANTONIO DE PADUA – BARRIO REMANSITO.-	120 DIAS
14	CONSTRUCCION DE 1 SANITARIO SEXADO, ESCUELA BASICA Nº 6109 INMACULADA CONCEPCION – KM 9 ½ MONDAY.-	90 DIAS
15	CONSTRUCCION DE 1 SANITARIO SEXADO, ESCUELA BASICA Nº 1534 DEFENSORES DEL CHACO – BARRIO CIUDAD NUEVA.-	90 DIAS

27 ENE 2022

ES COPIA DEL ORIGINAL
Abog. Antonio Rubén Velázquez
Secretario General

ESTRUCTURAS S.R.L
Proyectos y Construcciones

ARQ. MARLENE AGUILERA
Directora
Dirección Área Urbana