MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ
INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y SERVICIOS
PERIODO 2015 – 2020

ORDEN DE INICIO

Capiatá, 24 de Mayo de 2021.-

Señor:
MLF PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES de María Liz Fleitas **RUC: 4035710-4**
Calle Aveiro – Ciudad de Itá.-
PRESENTE

Contrato Nº 49/2021 de fecha 24 de Mayo de 2021, para la: **"Construcción de Empedrado y losa de Hº Aº en Calle Tres Fronteras, Tramo: área no censada, Compañía 16° Urugua´y, Barrio Thompson".**

Contratación Directa Nº 53/2021. ID N° 396.545. ORDEN DE INICIO.

Me dirijo a Usted, con relación al contrato de referencia suscrito entre vuestra empresa con la Municipalidad de Capiatá, para la ejecución de la obra: **"Construcción de Empedrado y losa de Hº Aº en Calle Tres Fronteras, Tramo: área no censada, Compañía 16° Urugua´y, Barrio Thompson",** de este Distrito.

Habiéndose cumplido con lo establecido en las Condiciones Generales del Contrato y de acuerdo a las Cláusula Nº 7 del Contrato de referencia, por medio de la presente se imparte la ORDEN DE INICIO con un plazo de ejecución de 45 días calendarios.

Se establece como fecha de inicio del plazo de ejecución de la obra el día 24 del mes de Mayo del año 2021.-

Se asigna al Arq. Atilio Raúl Silva Estigarribia como Fiscalizador de la Obra.-

Sin otro particular, me despido de Usted atentamente.

María Liz Fleitas
C.I. Nº: 4035710
Fecha: 24-05-2021
Hora: 09:15

M.L.F.
Proyectos y Construcciones
de María Liz Fleitas

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ
Intendencia Municipal

Lic. Luis Fernando González Ocampos
Intendente Municipal

ATILIO RAUL SILVA ESTIGARRIBIA
Arquitecto
Profes. MOPC N° 2.247
Fiscal de Obras