ACTA DE INICIO DE OBRA

En la localidad de Curuzu Cuatia, distrito de Mayor Martínez, departamento de Ñeembucú, República del Paraguay, a los 21 días del mes de noviembre del año dos mil veintitrés, siendo las 10 : 30 horas, en el sitio correspondiente de obra:

"CONSTRUCCIÓN DE USF EN POTRERO BORDÓN Y CURUZU CUATIA – MAYOR MARTÍNEZ – PLURIANUAL – ID.435926".

Se reúnen los señores:

- Mariano Saucedo, Director de Planificación y Fiscalización de Obras de la Gobernación de Ñeembucú.
- Ramón Sosa Roldán, por R.A.S. CONSTRUCCIONES, firma adjudicada para realizar la obra.

Con el objetivo de labrar acta declarando el inicio de la obra: Construcción de USF en Curuzu Cuatia - Mayor Martínez; en el marco del llamado a Licitación por Concurso de Ofertas - CONSTRUCCIÓN DE USF EN POTRERO BORDÓN Y CURUZU CUATIA – MAYOR MARTÍNEZ – PLURIANUAL – ID.435926 y al Contrato Nº 11/2023, de fecha 21 de noviembre de 2023.

En prueba de conformidad y aprobación firman todos los presentes en cinco (5) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto jurídico.

GOBERNACION DEL ÑEEMBUCU · REPUBLICA DEL PARAGUAY · PLANIFICACION

.....
MARIANO SAUCEDO
Director de Planificación y Fiscalización de Obras
Gobernación de Ñeembucú

R.A.S. CONSTRUCCIONES
de Ramón A. Sosa R.
RUC: 3199170-0
Cel.: 0975-606345 Pilar

.....
RAMÓN SOSA ROLDÁN
Propietario
R.A.S. CONSTRUCCIONES