MUNICIPALIDAD DE ISLA PUCÚ

Municipalidad de Isla Pucú

Departamento de la Cordillera – República del Paraguay

Benicio Britoz y Mariscal López – Tel.-fax – 0525-20.005

Email: municipalidad_ipu@hotmail.com

ORDEN DE INICIO

A los 01 días del mes de agosto del año dos mil veintidós, siendo las ocho horas, se reúnen en el sitio de Obras de la **REPARACIÓN DE BOCA CALLE, CONSTRUCCIÓN DE DESAGÜE PLUVIAL Y REPARACIÓN DE ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE ISLA PUCÚ,** el Fiscal de Obras, El Ing, Cesar Daniel Lovera, y por otra parte el Representante de la Empresa Adjudicada: "LA CONSTRUCTORA O.R.", el Señor Oscar Rodas, para dar INICIO a los trabajos mencionados más arriba que se le adjudicara mediante contrato Nª 10/2022 suscrito en fecha 29 de julio del 2022.-

El plazo previsto para la culminación de los trabajos adjudicados es de 60 (sesenta) días – Cláusula SÉPTIMA, entrará a regir a partir de la fecha.

No habiendo otro punto que considerar, siendo las ocho y treinta horas, se da **INICIO OFICIAL** a todos los trabajos y firman en dos ejemplares de un mismo tenor y aun mismo efecto.

LA CONSTRUCTORA OR.
RUC: 1685667-0
Obras Civiles y Viales

Oscar Rodas
LA CONSTRUCTORA O.R.

Ing. Cesar Daniel Lovera
Fiscal de Obras

Ing. César Lovera
Fiscal de Obras