GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

ACTA DE INICIO

En la ciudad de Pedro Juan Caballero, siendo el 13 de agosto a las 14:30 horas, nos encontramos en el puesto de control cruce Bella Vista, para proceder al inicio de los trabajos correspondientes al **MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOCALES DE ADUANAS EN EL DEPARTAMENTO DE AMAMBAY – LOTE 3 Puesto de control Cruce Bella Vista – ID 438508 – Adjudicado al contratista TESAKA INGENIERIA S.A.**

En representación legal de la CONTRATISTA para la ejecución de la obra, se presenta el Sr. Eligio Adrian Abente Zavala con C.I.: N° 4.821.502 y en representación legal de la DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS, el jefe de Obras e Infraestructuras, el Ing. Luis Martínez con C.I. N°: 1.239.911.-

Se redacta en un libro de obras exigido por la fiscalización para el inicio de obra y el plan de trabajo establecido en ese momento.

OBSERVACIONES

Se deja constancia que los trabajos se iniciaran el 14/08/24.-

Se firma el tenor en 3 copias para la contratista y fiscalización.

.....

CONTRATISTA

TESAKA INGENIERÍA S.A.

Cristóbal Luis Martínez
Jefe de Obras e Infraestructuras
Gerencia General de Aduanas

.....

FISCALIZACION DNIT

GERENCIA GENERAL DE ADUANAS * Dpto. de Obras e Infraestructura * Dirección General Administrativa y Financiera * DNIT

.....

ENCARGADO

PUESTO DE CONTROL

Marcelo Davalos
Agente Especial Investigador
DNIT - GGA