Calle Itapúa Esq. Paraguay,
Email: muniframm@gmail.com
www.municipalidaddefram.gov.py
Telefax: (0761)265235 / 265243

Capital Nacional del Desarrollo

ACTA DE INICIO DE OBRAS

FECHA	29/05/2023.-
VALOR	112.284.770 Gs. (Ciento doce millones doscientos ochenta y cuatro mil setecientos setenta guaraníes).----------
OBJETO	AMPLIACIÓN DE RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE SOBRE CALLE 9, ENTRE CALLE I Y CALLE K COMPAÑÍA SAN BORJA DEL DISTRITO DE FRAM.-

FECHA DE INICIO DE OBRAS	29/05/2023.-
PLAZO	90 (noventa) días corridos
CONTRATISTA	Gregorio Vera Jara
REPRESENTANTE LEGAL	Gregorio Vera Jara
RUC:	1.218.178-1

En la ciudad de Fram, Departamento de Itapúa República del Paraguay, se reúnen el Señor Gregorio Vera Jara, representante de la Empresa Lapacho Construcciones, el Ing. Daniel Sabluk, Fiscal de Obras de la Municipalidad de Fram, el Lic. Carlos Daniel Tkachik Intendente Municipal, a los efectos de dar Inicio a los trabajos de AMPLIACIÓN DE RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE SOBRE CALLE 9, ENTRE CALLE I Y CALLE K COMPAÑÍA SAN BORJA DEL DISTRITO DE FRAM.-

Sin otro motivo en particular se dio por finalizado dicho acta firmando los presentes.-

Gregorio Vera Jara
Lapacho Construcciones
Tel. (0976) 604 963
Capital, Bogado - Py.-

Gregorio Vera Jara
Lapacho Construcciones

MUNICIPALIDAD DE FRAM
INTENDENCIA

Lic. Carlos Daniel Tkachik
Intendente Municipal

Ing. Daniel Sabluk
Fiscal de Obras

Daniel Sabluk
Ingeniero Civil
Registro Prof. N° 3893