15

ORDEN DE INICIO DE OBRAS

La presente **ORDEN DE INICIO DE OBRAS** expedida a la Empresa **AM INGENIERIA & CONSTRUCTORA,** con **RUC.: N° 5217111-6**, el Señor Fredys Fernando Aguiar Godoy, con Cédula de Identidad Nº 5217111, como Representante Legal, para realizar los trabajos objeto de la **C.E. Nº 02/21 CONTRATO Nº 46/2021 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE - ID Nº 398204,** cuyo contrato es de fecha 30 de Junio del 2021.----------

El plazo de ejecución de la obra será conforme se detalla en la planilla de abajo, contados a partir del 30..... del mes de Julio..... del **2021**, conforme a la Cláusula Séptima del Contrato suscripto entre la Municipalidad de Ciudad del Este y la Empresa Contratista.---

LOTE	DESCRIPCION	PLAZO/DIAS
10	CONSTRUCCION DE UN AULA, ESCUELA BASICA N°5.453 JOSE ASUNCION FLORES - BARRIO SAN JOSE.-	90 DIAS
12	CONSTRUCION DE 2 AULAS NUEVAS, ESCUELA BASICA Nº 6 497SAN ISIDRO LABRADOR - KM 6 1/2 MONDAY BARRIO SAN ISIDRO.-	120 DIAS

Ciudad del Este Municipio CIUDAD DEL ESTE ¡RECONSTRUYAMOS! Dirección de Área Urbana

ARQ. MARLENE AGUILERA
Directora
Dirección Área Urbana

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
28 JUL 2021
TESORERIA
PAGADO

AM INGENIERIA & CONSTRUCTORA
Construcción y Gerencia de Proyectos
RUC: 5.217.111-6