# MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL
# X DPTO- ALTO PARANA

**Email municipalidadsancristobal2021@gmail.com**


San Cristóbal, 26 de junio del 2023.

ACTA DE INICIO

DE

Terminación de puente de HºAº Divisa María Auxiliadora con ID: 431029- Contrato de Obra 02/2023.

En la localidad de San Cristóbal, Departamento de Alto Paraná, a los 26 días del mes de junio del año 2.023, se reúne el Arq. Carlos Aquino, como fiscal de obra y el Sr. Evaristo Marbas Solis, como la empresa contratista, se procede a la firma del presente documento, que constituye ORDEN DE INICIO de los trabajos del contrato de referencia. Terminación de puente de HºAº Divisa María Auxiliadora con ID: 431029 y Contrato 02/2023. Se suscribe el presente instrumento, en tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

CARLOS AQUINO
Arquitecto
Reg. Prof. MOPC N 2648

Arq. Carlos Aquino
Fiscal de Obra

Sr. Evaristo Marbas Solis
Contratista