essap

■ GOBIERNO
■ NACIONAL

Paraguay de la gente

COMUNICACIÓN INTERNA CFC N° 022/2022

GERENCIA COMERCIAL
24 -02- 2022
SECRETARIA
ESSAP S.A.

A : **GERENCIA COMERCIAL GRAN ASUNCIÓN**

DE : **COORDINACIÓN DE FISCALIZACIÓN COMERCIAL**

REF : **Informe de Aprobación de Certificado de Obra**

FECHA : **21/02/2022**

Me dirijo a la Gerencia Comercial Gran Asunción, en relación a la Comunicación Interna **DONC/UCR 0016/2022**, correspondiente a los Trabajos ejecutados del **lote N° 2** de la **LPN 03/2021** según contrato de referencia **N° 56/2021**, **Certificado de Obra N°5** del mes de Enero/2022, presentado por la Empresa DECO SRL, a fin de aprobar los trabajos certificados y remitir el Acta de Recepción final, cuyo importe asciende a la suma de **Gs. 26.483.700** ***(Veinte y Seis Millones Cuatrocientos Ochenta y Tres Mil Setecientos)*** I.V.A. incluido.

Descripción	Cantidad de trabajos ejecutados	Cantidad de trabajos Fiscalizados	Porcentaje de Fiscalizados
Trabajo de Nueva Conexión, Cambio Ramal, Extensión/Regularización	63	33	52%

Del total de trabajo realizado correspondiente a las órdenes de trabajos incluidos en el presente certificado, la Coordinación de Fiscalización Comercial ha verificado in situ de forma aleatoria el 52% de los trabajos realizados según planilla de trabajos que se adjunta; correspondiente al lote N° 2 respectivamente.

Atentamente.

Lic. Alexander Katzenberger.
Coordinación de Fiscalización Comercial
Gerencia Comercial Gran Asunción
essap

essap | GOBIERNO NACIONAL | Paraguay de la gente

EMPRESA CONTRATISTA	LOTE	MES	Presentación
DECO S.R.L.	2	Enero. 22	10/2/2022
		Monto Mínimo (Gs.)	733.344.450
CONTRATO Nº 56/2021		Monto Máximo (Gs.)	1.466.688.900

CERTIFICADO DE OBRA Nº 5 (Este certificado constituye ACTA DE RECEPCION PROVISORIA; Capítulo 4 Item 4.6)

Licitación Pública Nacional Nº 03/2021 "CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DE TRABAJOS DE CORTE Y RECONEXION, NUEVAS CONEXIONES,EXTENSIONES Y REGULIZACIONES E RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, PERFORACION HORIZONTAL DIGITAL, CAMBIO DE RAMAL, CAMBIO DE MEDIDOR, PERDIDA EN CAJA DE MEDIDOR, PERDIDA EN RAMAL DOMICILIARIO, NIVELACION DE CAJA, REPOSICION DE VEREDA, TAPONAMIENTO Y DESTAPONAMIENTO, RECONEXIONES Y TAREAS AFINES EN EL GRAN ASUNCION" ID 391.030.

Item	Descripción de los Trabajos	Unid.	PRECIO UNITARIO	CANTIDADES			MONTOS (GS)		
				Anterior	Presente	Acumulados	Anterior	Presente	Acumuladas
1	Cambios o Independización de Ramales (3/4" y 1") longitud promedio 7,5 m.								
1.1	Tierra	ml.	29.000	-	-	-	-	-	-
1.2	Empedrado o Adoquín	ml.	31.000	11,50	-	11,50	356.500	-	356.500
1.3	Asfalto	ml.	48.000	14,00	-	14,00	672.000	-	672.000
1.4	Hormigón Armado e=0,20 m, fck=300 kg/cm2	ml.	68.000	-	-	-	-	-	-
1,5	Remoción y Reposicion de Vereda	ml.	62.000	-	-	-	-	-	-
2	Construcción de Ramal de 3/4						-	-	-
2.1	Tierra	ml.	29.000	26,30	16,30	42,60	762.700	472.700	1.235.400
2.2	Empedrado o Adoquín	ml.	31.000	843,80	307,20	1.151,00	26.157.800	9.523.200	35.681.000
2.3	Asfalto	ml.	48.000	820,95	144,95	965,90	39.405.600	6.957.600	46.363.200
2.4	Hormigón Armado e=0,20 m, fck=300 kg/cm2	ml.	68.000	114,80	-	114,80	7.806.400	-	7.806.400
2,5	Remoción y Reposicion de Vereda	ml.	62.000	223,20	84,85	308,05	13.838.400	5.260.700	19.099.100
3	Construcción de Ramal de 1"						-		
3.1	Tierra	ml.	29.000	-	-	-	-	-	-
3.2	Empedrado o Adoquín	ml.	31.000	-	-	-	-	-	-
3.3	Asfalto	ml.	48.000	15,50	-	15,50	744.000	-	744.000
3.4	Hormigón Armado e=0,20 m, fck=300 kg/cm2	ml.	68.000	-	-	-	-	-	-
3,5	Remoción y Reposicion de Vereda	ml.	62.000	14,50	-	14,50	899.000	-	899.000
4	Construcción de Ramal de 2"						-		
4.1	Tierra	ml.	32.500	14,00	17,00	31,00	455.000	552.500	1.007.500
4.2	Empedrado o Adoquín	ml.	45.000	61,00	-	61,00	2.745.000	-	2.745.000
4.3	Asfalto	ml.	65.000	24,00	-	24,00	1.560.000	-	1.560.000
4.4	Hormigón Armado e=0,20 m, fck=300 kg/cm2	ml.	98.000	-	-	-	-	-	-
4.5	Remoción y Reposicion de Vereda	ml.	62.000	-	-	-	-	-	-
5	Extensión / Regularización o Cambio de tubería de 2"						-		
5.1	Tierra	ml.	32.500	130,00	-	130,00	4.225.000	-	4.225.000
5.2	Empedrado o Adoquín	ml.	45.000	233,00	-	233,00	10.485.000	-	10.485.000
5.3	Asfalto	ml.	65.000	50,00	-	50,00	3.250.000	-	3.250.000
5.4	Hormigón Armado e=0,20 m, fck=300 kg/cm2	ml.	98.000	-	-	-	-	-	-
5.5	Remoción y Reposicion de Vereda	ml.	62.000	13,00	-	13,00	806.000	-	806.000
6	Extensión / Regularización o Cambio de tubería de 4"						-		
6.1	Tierra	ml.	41.000	-	-	-	-	-	-

Hugo Ricardo Cáceres
Socio Gerente
DECO S.R.L.

essa GOBIERNO NACIONAL *Paraguay de la gente*

DECO S.R.L.	2	Enero. 22	10/2/2022
		Monto Mínimo (Gs.)	733.344.450
CONTRATO Nº 56/2021		Monto Máximo (Gs.)	1.466.688.900

CERTIFICADO DE OBRA Nº 5 (Este certificado constituye ACTA DE RECEPCION PROVISORIA; Capítulo 4 Item 4.6)

Licitación Pública Nacional Nº 03/2021 "CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DE TRABAJOS DE CORTE Y RECONEXION, NUEVAS CONEXIONES,EXTENSIONES Y REGULIZACIONES E RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, PERFORACION HORIZONTAL DIGITAL, CAMBIO DE RAMAL, CAMBIO DE MEDIDOR, PERDIDA EN CAJA DE MEDIDOR, PERDIDA EN RAMAL DOMICILIARIO, NIVELACION DE CAJA, REPOSICION DE VEREDA, TAPONAMIENTO Y DESTAPONAMIENTO, RECONEXIONES Y TAREAS AFINES EN EL GRAN ASUNCION" ID 391.030.

Item	Descripción de los Trabajos	Unid.	PRECIO UNITARIO	CANTIDADES			MONTOS (GS)		
				Anterior	Presente	Acumulados	Anterior	Presente	Acumuladas
6.2	Empedrado o Adoquín	ml.	60.000	-	-	-	-	-	-
6.3	Asfalto	ml.	78.000	-	-	-	-	-	-
6.4	Hormigón Armado e=0,20 m, fck=300 kg/cm2	ml.	110.000	-	-	-	-	-	-
6.5	Remoción y Reposicion de Vereda	ml.	71.600	-	-	-	-	-	-
7	Instalación/Regularización/Cambio y Colocación de caja y accesorios						-		
7.1	Conexiones de 3/4", en piso y pared.	unidad	59.000	243,00	63,00	306,00	14.337.000	3.717.000	18.054.000
7.2	Conexiones de 1", en piso.	unidad	115.000	2,00	-	2,00	230.000	-	230.000
7.3	Conexiones de 2", en piso. Construcción de registro y colocaciòn de accesorios.	unidad	200.000	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DEL CERTIFICADO						**128.735.400**	**26.483.700**	**155.219.100**

TOTAL CERTIFICADO (IVA INCLUIDO)	**26.483.700**
MONTO MAXIMO (GS)	1.466.688.900
SALDO DEL CONTRATO	1.311.469.800

FIRMA Y SELLO
EMPRESA CONTRATISTA
Hugo Ricardo Cuenca Espinoza
Socio Gerente

essap ■ GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

RESUMEN DE TRABAJOS REALIZADOS			LOTE	MES	Presentación
			2	Enero. 22	10/2/2022
Item	*RUBROS*	*Unidad medida*	*Cantidad Ejecutada*	*PRECIO UNITARIO*	*TOTAL*
1	Cambios o Independización de Ramales (3/4" y 1") longitud promedio 7,5 m.				
1.1	Tierra	ml.	-	29.000	-
1.2	Empedrado o Adoquín	ml.	-	31.000	-
1.3	Asfalto	ml.	-	48.000	-
1.4	Hormigón Armado e=0,20 m, fck=300 kg/cm2	ml.	-	68.000	-
1,5	Remoción y Reposicion de Vereda	ml.	-	62.000	-
2	Construcción de Ramal de 3/4				
2.1	Tierra	ml.	16,30	29.000	472.700
2.2	Empedrado o Adoquín	ml.	307,20	31.000	9.523.200
2.3	Asfalto	ml.	144,95	48.000	6.957.600
2.4	Hormigón Armado e=0,20 m, fck=300 kg/cm2	ml.	-	68.000	-
2,5	Remoción y Reposicion de Vereda	ml.	84,85	62.000	5.260.700
3	Construcción de Ramal de 1"				
3.1	Tierra	ml.	-	29.000	-
3.2	Empedrado o Adoquín	ml.	-	31.000	-
3.3	Asfalto	ml.	-	48.000	-
3.4	Hormigón Armado e=0,20 m, fck=300 kg/cm2	ml.	-	68.000	-
3,5	Remoción y Reposicion de Vereda	ml.	-	62.000	-
4	Construcción de Ramal de 2"				
4.1	Tierra	ml.	17,00	32.500	552.500
4.2	Empedrado o Adoquín	ml.	-	45.000	-
4.3	Asfalto	ml.	-	65.000	-
4.4	Hormigón Armado e=0,20 m, fck=300 kg/cm2	ml.	-	98.000	-
4.5	Remoción y Reposicion de Vereda	ml.	-	62.000	-
5	Extensión / Regularización o Cambio de tubería de 2"				
5.1	Tierra	ml.	-	32.500	-
5.2	Empedrado o Adoquín	ml.	-	45.000	-
5.3	Asfalto	ml.	-	65.000	-
5.4	Hormigón Armado e=0,20 m, fck=300 kg/cm2	ml.	-	98.000	-
5.5	Remoción y Reposicion de Vereda	ml.	-	62.000	-
6	Extensión / Regularización o Cambio de tubería de 4"				
6.1	Tierra	ml.	-	41.000	-
6.2	Empedrado o Adoquín	ml.	-	60.000	-
6.3	Asfalto	ml.	-	78.000	-
6.4	Hormigón Armado e=0,20 m, fck=300 kg/cm2	ml.	-	110.000	-
6.5	Remoción y Reposicion de Vereda	ml.	-	71.600	-
7	Instalación/Regularización/Cambio y Colocación de caja y accesorios				
7.1	Conexiones de 3/4", en piso y pared.	unidad	63,00	59.000	3.717.000
7.2	Conexiones de 1", en piso.	unidad	-	115.000	-
7.3	Conexiones de 2", en piso. Construcción de registro y colocación de accesorios.	unidad	-	200.000	-

TOTAL IVA INCLUIDO ***26.483.700***

Hugo Ricardo Cáceres Espinoza
Socio Gerente

2CO S.R.L.