Petropar
ñanemba'e

Fecha: 21.07.2023 | Orden de suministro N°: 4500008307

De: Petróleos Paraguayos # Petropar | RUC: 80002675-6

Dirección: CHILE N° 753 E/ HAEDO Y HUMAITA | Teléfono: 451-256/8

Proveedor: CONCRET-MIX S.A.

Dirección: AVDA. ARTIGAS | Teléfono: 281245 | Fax:

Lugar Entrega: | Plazo Entrega: 21/07/2023

Tenga a bien proveernos los ítems en la presente orden, como resultado del proceso licitatorio con ID 393911, Contrato PR/DL/1544/21

N° de Ítems / Lote	Descripción de/los bien/es y/o servicios	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio unitario	Monto Guaraníes IVA incluido
10	001 - TRABAJOS DE DEMOLICION	UN			4,360	11.792	51.413
20	002 - TRABAJOS DE DEMOLICION	UN			30,330	24.991	757.977
30	ITEM N° 4 - TRABAJOS PRELIMINARES	UN	NO APLICA	NO APLICA	70	7.491	524.370
40	ITEM N° 4 - TRABAJOS PRELIMINARES	UN	NO APLICA	NO APLICA	97,500	29.421	2.868.548
50	ITEM N° 4 - TRABAJOS PRELIMINARES	UN	NO APLICA	NO APLICA	8	103.718	829.744
60	ITEM N° 4 - TRABAJOS PRELIMINARES	UN	NO APLICA	NO APLICA	29,250	57.545	1.683.191
70	ITEM N° 4 - TRABAJOS PRELIMINARES	UN	NO APLICA	NO APLICA	29,250	31.684	926.757
80	ITEM N° 5 - ESTRUCTURAS DE H° A°	UN	NO APLICA	NO APLICA	1,600	1.052.648	1.684.237
90	ITEM N° 5 - ESTRUCTURAS DE H° A°	UN	NO APLICA	NO APLICA	7	651.459	4.560.213
100	ITEM N° 6 - ESTRUCTURA METALICA	UN	NO APLICA	NO APLICA	21,210	435.439	9.235.661
110	ITEM N° 8 - MAMPARAS	UN	NO APLICA	NO APLICA	30,200	168.384	5.085.197
120	ITEM N° 14 - PISOS	UN	NO APLICA	NO APLICA	70	362.126	25.348.820
130	ITEM N° 14 - PISOS	UN	NO APLICA	NO APLICA	16,580	109.581	1.816.853
140	ITEM N° 17 - CIELORRASO	UN	NO APLICA	NO APLICA	4,360	155.820	679.375
150	ITEM N° 17 - CIELORRASO	UN	NO APLICA	NO APLICA	8,400	120.273	1.010.293
160	ITEM N° 17 - CIELORRASO	UN	NO APLICA	NO APLICA	2,700	124.950	337.365
170	ITEM N° 22 - INSTALACION ELECTRICA	UN	NO APLICA	NO APLICA	111	77.616	8.615.376
180	ITEM N° 22 - INSTALACION ELECTRICA	UN	NO APLICA	NO APLICA	1	628.094	628.094
190	ITEM N° 22 - INSTALACION	UN	NO APLICA	NO APLICA	4	195.657	782.628

Son Guaraníes: (124.108.885) CIENTO VEINTICUATRO MILLONES CIENTO OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO. IVA Incluido

Elaborado por: ISRAEL ROMAN	Autorizado por: ISRAEL ROMAN	Verificado por: MARIA JOSE ALMIRON BURGOS

Observaciones:
REGULARIZACIÓN DE LA O.T. N° 53/2023 DE FECHA 20/04/2023. TRABAJOS MISCELÁNEOS EN PLANTA. PLAZO DE ENTREGA 60 DÍAS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE SUMINISTRO POR PARTE DEL PROVEEDOR

*** COLOCAR EL NUMERO DE LA ORDEN DE SUMINISTRO EN LA FACTURA/REMITO ***

Ma. José Almiron
Asesora de la Dirección
Operativa de Contrataciones
Petropar
Gestores de Contrato
Unidad Administrativa

Sebastián Adorno
Ing. Civil
CONCRET-MIX S.A.

Administrador del Contrato
Lic. Roberto Cabrera
Gerente de Planta Villa Elisa
Petropar

La MISION DE PETROLEOS PARAGUAYOS. Suministrar hidrocarburos y biocombustibles con énfasis en el cuidado del medio ambiente, administrando recionalmente sus recursos con innovación y calidad a fin de satisfacer los requerimientos del mercado nacional conforme a las regulaciones vigentes, en línea con las politicas del Estado, contibuyendo al desarrollo sostenible del Paraguay

Petropar
ñanemba'e

Fecha: 21.07.2023	Orden de suministro N°: 4500008307
De: Petróleos Paraguayos # Petropar	RUC: 80002675-6
Dirección: CHILE N° 753 E/ HAEDO Y HUMAITA	Teléfono: 451-256/8
Proveedor: CONCRET-MIX S.A.	
Dirección: AVDA. ARTIGAS — Teléfono: 281245	Fax:
Lugar Entrega: — Plazo Entrega: 21/07/2023	

Tenga a bien proveernos los ítems en la presente orden, como resultado del proceso licitatorio con ID 393911, Contrato PR/DL/1544/21

N° de Ítems / Lote	Descripción de/los bien/es y/o servicios	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio unitario	Monto Guaraníes IVA incluido
	ELECTRICA						
200	ITEM N° 22 - INSTALACION ELECTRICA	UN	NO APLICA	NO APLICA	2	205.359	410.718
210	ITEM N° 22 - INSTALACION ELECTRICA	UN	NO APLICA	NO APLICA	1	329.868	329.868
220	ITEM N° 22 - INSTALACION ELECTRICA	UN	NO APLICA	NO APLICA	4	223.146	892.584

Son Guaraníes: (124.108.885) CIENTO VEINTICUATRO MILLONES CIENTO OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO. IVA Incluido

Elaborado por: ISRAEL ROMAN	Autorizado por: ISRAEL ROMAN	Verificado por: MARIA JOSE ALMIRON BURGOS

Observaciones:
REGULARIZACIÓN DE LA O.T. N° 53/2023 DE FECHA 20/04/2023. TRABAJOS MISCELÁNEOS EN PLANTA. PLAZO DE ENTREGA 60 DÍAS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE SUMINISTRO POR PARTE DEL PROVEEDOR

*** COLOCAR EL NUMERO DE LA ORDEN DE SUMINISTRO EN LA FACTURA/REMITO ***

Gestores de Contrato Unidad Administrativa	CONCRET-MIX S.A.	Administrador del Contrato Lic. Roberto Cabrera Gerente de Planta Villa Elisa

La MISION DE PETROLEOS PARAGUAYOS. Suministrar hidrocarburos y biocombustibles con énfasis en el cuidado del medio ambiente, administrando recionalmente sus recursos con innovación y calidad a fin de satisfacer los requerimientos del mercado nacional conforme a las regulaciones vigentes, en línea con las politicas del Estado, contibuyendo al desarrollo sostenible del Paraguay

Petropar
ñanemba'e

Fecha: 21.07.2023 | Orden de suministro N°: 4500008307

De: Petróleos Paraguayos # Petropar | RUC: 80002675-6

Dirección: CHILE N° 753 E/ HAEDO Y HUMAITA | Teléfono: 451-256/8

Proveedor: CONCRET-MIX S.A.

Dirección: AVDA. ARTIGAS | Teléfono: 281245 | Fax:

Lugar Entrega: | Plazo Entrega: 21/07/2023

Tenga a bien proveernos los ítems en la presente orden, como resultado del proceso licitatorio con ID 393911, Contrato PR/DL/1544/21

N° de Ítems / Lote	Descripción de/los bien/es y/o servicios	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio unitario	Monto Guaraníes IVA incluido
230	ITEM N° 25 - PINTURAS	UN	NO APLICA	NO APLICA	8,580	39.083	335.332
240	ITEM N° 25 - PINTURAS	UN	NO APLICA	NO APLICA	205,090	38.728	7.942.726
250	ITEM N° 25 - PINTURAS	UN	NO APLICA	NO APLICA	50,360	41.160	2.072.818
260	ITEM N° 26 - TRAB. COMPL. Y ART. VARIOS	UN	NO APLICA	NO APLICA	31,040	382.200	11.863.488
270	ITEM N° 26 - TRAB. COMPL. Y ART. VARIOS	UN	NO APLICA	NO APLICA	122	95.550	11.657.100
280	ITEM N° 28 - LIMPIEZA	UN	NO APLICA	NO APLICA	50,360	40.091	2.018.983
290	ITEM N° 29 - VARIOS - TRABAJOS NO ESPEC.	UN	NO APLICA	NO APLICA	62	41.293	2.560.166
300	ITEM N° 29 - VARIOS - TRABAJOS NO ESPEC.	UN	NO APLICA	NO APLICA	62	28.437	1.763.094
310	ITEM N° 29 - VARIOS - TRABAJOS NO ESPEC.	UN	NO APLICA	NO APLICA	2	294.000	588.000
320	ITEM N° 29 - VARIOS - TRABAJOS NO ESPEC.	UN	NO APLICA	NO APLICA	8	225.433	1.803.464
330	ITEM N° 32 - AC. DE AIRE 24.000 BTU	UN	NO APLICA	NO APLICA	2	6.222.216	12.444.432

Son Guaraníes: (124.108.885) CIENTO VEINTICUATRO MILLONES CIENTO OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO. IVA Incluido

Elaborado por: ISRAEL ROMAN	Autorizado por: ISRAEL ROMAN	Verificado por: MARIA JOSE ALMIRON BURGOS

Observaciones:
REGULARIZACIÓN DE LA O.T. N° 53/2023 DE FECHA 20/04/2023. TRABAJOS MISCELÁNEOS EN PLANTA. PLAZO DE ENTREGA 60 DÍAS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE SUMINISTRO POR PARTE DEL PROVEEDOR

*** COLOCAR EL NUMERO DE LA ORDEN DE SUMINISTRO EN LA FACTURA/REMITO ***

C.P. María José Almirón
Asesora de la Dirección
Operativa de Contrataciones
Petropar

Gestores de Contrato
Unidad Administrativa

Sebastián Adorno
Gerente Civil
CONCRET-MIX S.A.

Administrador del Contrato
Lic. Roberto Cabrera
Gerente de Planta Villa Elisa
Petropar

La MISION DE PETROLEOS PARAGUAYOS. Suministrar hidrocarburos y biocombustibles con énfasis en el cuidado del medio ambiente, administrando recionalmente sus recursos con innovación y calidad a fin de satisfacer los requerimientos del mercado nacional conforme a las regulaciones vigentes, en línea con las politicas del Estado, contibuyendo al desarrollo sostenible del Paraguay