MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO GUAZÚ
Cuna del Balompie Mundial
Lic. Cristina Ayala
Periodo 2021 - 2026
Crecemos con el pueblo
078223 2446
Mcal. López e/ San Roque González de Santa Cruz
078223 2581
municipalidadsanignacioguasu@hotmail.com

ORDEN DE INICIO

NOTA N° : 01/23- LPN 01-23

San Ignacio Misiones, 25 de agosto de 2023

Señor
Luis Miguel Martínez Villar
ECOSERVICE GROUP S. A.
Av. San Jose 9079 c/Tte. Fariña – Ciudad del Este

REF: Contrato N° : 15/2023 de fecha 31/08/23 para la "CONSTRUCCION DE LA PLANTA BAJA-SEDE UNAMIS" L.P.N. N° : 01/2023 ID N° : 428.586

Me dirijo a usted con relación al contrato de referencia suscrito entre vuestra empresa y la contratante Municipalidad de San Ignacio Misiones para la ejecución de la obra; "CONSTRUCCION DE LA PLANTA BAJA-SEDE UNAMIS" Habiéndose cumplido con lo establecido en la cláusula N° :9 (nueve) de las Condiciones Generales del Contrato y de acuerdo con el contrato de referencia, por medio de la presente se imparte la ORDEN DE INICIO con un plazo de ejecución de 250 (doscientos cincuenta) días calendario.-

Se establece como fecha de inicio del plazo de ejecución de la obra el día lunes 25 de setiembre del año 2023

Sin otro particular, me despido de usted atentamente

Arq. Diego A. Valdez A.
Fiscal de Obra

Arq. Diego A. Valdez A.
Fiscal De Obra

Acuse de recibo
Empresa contratista:
Nombre: Luis M. Martínez
CI N°
Fecha:

ecoservice
GROUP S.A.
RUC: 80058998 - 0
Presidente
ECOSERVICE GROUP S.A

Escaneado con CamScanner