MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ
INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y SERVICIOS
PERIODO 2021 – 2026

ORDEN DE INICIO

Capiatá, 13 de junio de 2023.-

Señor:
Hugo Rubén Meza Bogado
HM Construcciones Generales
RUC: 1.341.168 - 1
Próceres de Mayo y Juan XXIII, Ciudad de San Lorenzo
PRESENTE

Contratación N° 27/2023 de fecha 2 de junio de 2023, para los trabajos de: **"Construcción de empedrados calle Publica Existente Cñia. 4° Costa Salinares Barrio Santo Rey y calle Publica Existente Cñia. 10° Laurelty Barrio Alborada" - ID: 429.749.**

Contratación N° 27/2023 – Contrato N° 29/2023. ID N° 429.749. ORDEN DE INICIO.

Me dirijo a Usted, con relación al contrato de referencia suscrito entre vuestra empresa con la Municipalidad de Capiatá, para la ejecución de la obra: **"Construcción de empedrados calle Publica Existente Cñia. 4° Costa Salinares Barrio Santo Rey y calle Publica Existente Cñia. 10° Laurelty Barrio Alborada"**, de este Distrito.

Habiéndose cumplido con lo establecido en las Condiciones Generales del Contrato y de acuerdo a las Cláusula Nº 7 del Contrato de referencia, por medio de la presente se imparte la ORDEN DE INICIO con un plazo de ejecución de 60 días calendarios.

Se establece como fecha de inicio del plazo de ejecución de la obra el día 13 del mes de junio del año 2023.-

Se asigna al Arq. Joel Francisco Benítez Colman como Fiscalizador de la Obra. -

Sin otro particular, me despido de Usted atentamente.

Sr. Hugo Rubén Meza Bogado
R.U.C. Nº: **1.341.169- 1**
Fecha: 13/6/2023
Hora: 10:00

H.M. CONSTRUCCIONES GENERALES de Hugo Meza RUC: 1.341.169 - 1

Lic. José Manuel Ramón Riquelme Ríos
Intendente Municipal

Arq. Joel Francisco Benítez Colman
Infraestructura Pública y Servicios